



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 567 DEL 9 LUG. 2013

(L. R. 23 marzo 2010, n.10)

OGGETTO: PSR Molise 2007/2013 - Misura 3.2.2. "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - 1^a sottofase - Intervento finanziato: Recupero di struttura da adibire a centro polifunzionale
DITTA: Parrocchia San Sabino V.M. - Comune di Gildone (CB)
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 - 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n. 4. Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'Istruttore
(Dott.ssa Maria Antonietta VALIANTE)

Il Direttore di Area

(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
Programmazione e Ricerca
(Dott. Nicola PAVONE)

Campobasso, 9 LUG. 2013

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

L'Istruttore
(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
denominazione servizio
(nome e cognome)

ALLEGATI	SI	N. _____
	NO	

Atto da pubblicare		Integralmente	<input type="checkbox"/>
		Per estratto	<input checked="" type="checkbox"/>
		Sul sito Web	<input checked="" type="checkbox"/>
Il Direttore			

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale);

VISTO in particolare l'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del Programma;

VISTA la decisione del Consiglio del 20/02/2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale, periodo di programmazione 2007/2013 (2066/144/CE);

VISTO il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni applicative del Reg. CE 1698/2005;

VISTO il Reg. CE n. 1975/2006 della Commissione del 07 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e modificato, da ultimo, con decisione C (2012) n. 9743 del 18 Dicembre 2012;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010 che ha approvato la revisione del PSR della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del Programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento", approvate con Delibera n. 1143 del 4/12/2009 e pubblicate sul supplemento ordinario del BURM n. 30 del 16/12/2009 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. n. 0015478 del 10/03/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati incaricati dell'attuazione delle misure del P.S.R. 2007/2013 alcuni Dirigenti della Direzione Generale III individuando anche i Responsabili degli Uffici tecnici di supporto agli stessi Responsabili dell'attuazione;

VISTA la propria determinazione n. 256 del 11 aprile 2011 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 - Misura 3.2.2. "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - Approvazione Bando Attuativo";

VISTO il Bando pubblico attuativo della Misura 3.2.2, pubblicato sul BURM -edizione straordinaria- n. 12 del 20/04/2011;

VISTA la domanda di aiuto n. 94750851498 rilasciata al potale SIAN in data 30.07.2011 e acquisita al n/s protocollo al n. 45669 del 19.08.2011 intestata alla Ditta: Parrocchia San Sabino V.M. , legalmente rappresentata da Don Mercurio Simonelli, C.F. SMNMCR35M29L230V, nato a Toro il 29.08.1935 e residente in Toro (CB) cap. 86018 alla Via Vicoletto del Piano 2, intesa ad ottenere i contributi previsti dalla Misura in oggetto citata per la realizzazione di: Recupero di struttura da adibire a centro polifunzionale nel comune di Gildone (CB);

VISTA la propria determinazione n. 44 del 18.01.2012 con la quale è stato approvato l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative al su citato bando tra cui rientra la Ditta: Parrocchia San Sabino V.M;

VISTA altresì la determinazione n. 296 del 26.03.2012 con la quale si è provveduto a rettificare gli importi dei contributi concedibili relativi alle domande di aiuto individuate nell'elenco, allegato "A" alla determinazione su indicata;

VISTI i verbali (check-list) redatti a conclusione delle fasi di verifica della ammissibilità e di istruttoria della domanda di aiuto presentata e tenuto conto degli esiti degli accertamenti preventivi effettuati dal funzionario incaricato atti a verificare lo stato ex ante dei beni oggetto di intervento;

CONSIDERATO che la spesa approvata ed il relativo contributo concedibile non potrà essere superiore a quello indicato nell'elenco, di cui al richiamato provvedimento di rettifica n. 296 del 26.03.2012, e sarà effettivamente determinato a seguito del completamento delle varie fasi istruttorie, che termineranno con l'accertamento finale dei lavori;

VISTA la propria Determinazione n 394 del 24.04.2012 con cui è stata approvata la spesa per la realizzazione degli interventi di "Recupero di struttura da adibire a centro polifunzionale" richiesti dalla ditta Parrocchia S. Sabino V.M., per un importo totale di € 184.841,30;

VISTA la richiesta di variante tecnica presentata dalla suddetta ditta acquisita al Prot. n. 0007109/13 del 22.03.2013 relativa al: "Recupero di struttura da adibire a centro polifunzionale" della Parrocchia S. Sabino V.M., nonché le successive integrazioni documentali acquisite, da ultimo, con prot. n. 22890/13 del 14.06.2013, e relative, in particolare, agli adempimenti necessari per garantire il superamento delle barriere architettoniche all'interno dell'immobile oggetto di intervento;

VISTO l'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la relazione istruttoria di variante a firma del funzionario istruttore Dott.ssa Maria Antonietta Valiante;

VISTO il quadro economico approvato con proprio provvedimento n. 394 del 24/04/2012 alla ditta Parrocchia San Sabino V.M., nonché la Determinazione Direttoriale n. 482 del 10/06/2013 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico ed è stato rideterminato il contributo concesso in favore della medesima ditta a seguito delle risultanze della procedura di gara di appalto espletata dalla parrocchia, come da prospetto riepilogativo sottostante:

Descrizione interventi	Approvata con DDG 394/2012	Rideterminata con DDG 482/2013
a) Opere a misura: Lavori di recupero di struttura da destinare a centro polifunzionale	151.587,00	151.221,73
b) I.V.A. 10% di a)	15.158,70	15.122,17
c) Spese gen.li 11,9374% di a)	18.095,60	18.050,36
d) Imprevisti	--	182,64
Totale €	184.841,30	184.576,90

CONSIDERATO che la variante in parola non comporta modifica al punteggio attribuito con la graduatoria pubblicata con proprio provvedimento n. 44 del 18 gennaio 2012 e n. 296 del 26.03.2012;

CONSIDERATO che la variante in corso d'opera non comporta un aumento di spesa, né del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, né un aumento dei tempi di realizzazione, né comporta modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Parrocchia S. Sabino V.M.;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Parrocchia S. Sabino V.M., consistente in:
 - ulteriore ripristino di murature portanti e architravi che presentano lesioni e sconessioni, non riscontrabili in fase di progettazione, con lavori di scuci e cucì;
 - sostituzione di tre portoni di ingresso in legno, di cui, due al piano terra ed uno al piano seminterrato in quanto, a seguito della sverniciatura delle vecchie vernici, si riscontrava tavolame avvallato e presenza di alto grado di fatiscenza dovuto all'umidità e all'abbandono in cui versava l'edificio;

- intonacatura dei tre prospetti del fabbricato oggetto dell'intervento;
 3. di approvare la variante al progetto come indicato nel prospetto seguente:

Descrizione interventi		Spesa			
		Approvata con DDG 394/2012	Rideterminata con DDG 482/2013	Richiesta di variante	Riconosciuta
a) Opere a misura: Lavori di recupero di struttura da destinare a centro polifunzionale	€	151.587,00	151.221,73	151.221,73	151.221,73
b) I.V.A. 10% di a)	€	15.158,70	15.122,17	15.122,17	15.122,17
c) Spese gen.li (11,9374 % di a)	€	18.095,60	18.050,36	18.095,60	18.050,36
d) Imprevisti	€	--	182,64	-	-
Totale	€	184.841,30	184.576,90	184.439,50	184.394,26

4. di disporre che la somma di € 182,64, derivante dalle economie sul progetto di variante, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie relative alla misura 3.2.2.
 5. di fare obbligo alla Ditta Parrocchia S. Sabino V.M. di rispettare quanto disposto dall'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30 e ss.mm.ii.;
 6. di fare obbligo alla Ditta Parrocchia S. Sabino V.M. di rispettare tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 394 del 24/04/2012;
 7. il presente provvedimento sarà trasmesso in due copie alla Ditta Parrocchia S. Sabino V.M., di cui una sarà trattenuta e l'altra dovrà essere debitamente sottoscritta per accettazione di tutto quanto in essa contenuto e restituita, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, alla Direzione Generale della Giunta Regionale, Area seconda, Politiche Agricole e Agroalimentari - Programmazione Forestale - Sviluppo Rurale - Pesca Produttiva - Tutela dell'Ambiente, Servizio Programmazione e Ricerca, Via N.Sauro, 1 - 86100 Campobasso, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, in mancanza la ditta beneficiaria sarà considerata rinunciataria e la Regione Molise si riterrà autorizzata ad emettere provvedimento di revoca della concessione dei finanziamenti previsti;
 8. di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul B.U.R.M. e su sito web della Regione Molise.



Firma della ditta ricevente per accettazione di quanto disposto nel presente provvedimento

Il Direttore Generale
Autorità di Gestione del PSR/Molise
 2007/2013
Dr. Antonio Francioni

Antonio Francioni

La presente copia è conforme all'originale, composto da n. 2 fogli, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, -9 LUG 2013

IL DIRETTORE DI
Servizio Supporto al Direttore Generale
(nome e cognome)



IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Enrica Di Iorio)