

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA II^ POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E TTICHE
Servizio e Valorizzazione Tutela della Montagna e delle Foreste

PSR Molise 2007-2013
Misura 214
Azione 7
(Det. Direttore Generale n. 151 del 20/2/2013)

Linea Progettuale n. 1
Patrimonio arboreo autoctono e naturalistico del Molise e possibile ruolo nei sistemi produttivi regionali
Importo Progetto euro 600.000 escluso IVA

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA
PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2013

Campobasso, Dicembre 2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI
AGROT GIUSEPPE MOFFA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. TITO REALE

Dal mese di Giugno 2013 sono state avviate le attività relative al progetto.

Al fine di attuare alcune delle fasi previste (1, 2 e 6) in progetto è stata espletata apposita procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento ad una ditta delle seguenti attività:

- Indagine sul territorio molisano per il reperimento di germoplasma di specie/varietà frutticole autoctone molisane, redazione di dettagliate schede per ogni specie/varietà e inserimento dati in apposito database;
- Innesto su appositi portainnesti del materiale vegetale reperito nella fase precedente, invasamento, cure colturali e quant'altro necessario per la produzione di circa n. 400 piante idonee per la messa a coltura;
- Collaborazione tecnica per la creazione di apposito campo catalogo all'interno del Vivaio regionale di Campochiaro con la messa a dimora delle piante preparate nella fase precedente;
- Rilievi fenologici, pomologici e fitosanitari per circa un anno all'interno del campo catalogo creato nella fase precedente attuato mediante osservazioni attente durante le varie fasi fenologiche (germogliamento, fioritura, accrescimento dei frutti);
- Collaborazione per la realizzazione di apposita monografia divulgativa

Con determinazione dirigenziale n. 155 del 12/9/2013 è stato affidato alla ditta Rocco Marta con sede in Ferrazzano in Contrada Piane per l'importo di euro 57.000 oltre iva, l'incarico per l'espletamento del servizio relativo alle attività sopra indicate.

Nel periodo Settembre-Dicembre la ditta incaricata ha realizzato gran parte delle attività della Fase 1 (indagine sul territorio molisano per il reperimento delle marze di specie di melo, pero, sorbo e cotogno) e parte della fase 2 (innesto del materiale vegetale (marze) ottenuto nell'ambito della prima fase su portainnesti).

Già dal mese di agosto si è provveduto ad avviare in amministrazione diretta le attività relative alla fase 3 (creazione di un campo di collezione per piante madri (n. 400 piante) di specie frutticole di melo, pero, cotogno e sorbo). Infatti è stato preparato il terreno da utilizzare per il campo catalogo mediante lo scasso del terreno, la sistemazione idraulica, la concimazione (effettuata in base alle risultanze di apposite analisi di terreno) e la fresatura. Infine il campo è stato squadrato in base al sesto di impianto previsto al fine del successivo impianto delle specie frutticole.

Relativamente alla fase 4, nel mese di agosto e di settembre si è provveduto alla preparazione dei terreni da utilizzare per le produzioni mediante la manutenzione ordinaria di fossi, capifossi, cunette, scoline, argini, la sfalcatura generalizzata su aree sottoposte a coltura e su quelle limitrofe eseguita manualmente con l'ausilio di decespugliatore e falce a mano.

Si è provveduto alla preparazione del letto di semina per le piante a radice nuda; la superficie preparata è stata in parte già seminata per alcune specie di piante da allevare a radice nuda e in parte verrà seminata nel mese di marzo con altre specie; altra superficie preparata verrà utilizzata per i trapianti che verranno effettuati nel mese di marzo 2014.

Per quanto riguarda le fitocelle, dopo la preparazione della miscela di terreno da utilizzare (terreno vegetale, torba, sabbia e concime), si è provveduto alla preparazione di circa n. 80.000 fitocelle che sono state successivamente seminate. Altre 70.000 fitocelle sono state preparate e verranno seminate tra febbraio e marzo 2014.



Relativamente alla fase 5 (riorganizzazione del laboratorio presente presso il vivaio di Campochiaro e avvio della attività di micropropagazione di alcune specie) è stata espletata apposita gara ai sensi dell'articolo 125 del codice degli appalti, per la fornitura di attrezzature di laboratorio invitando n. 6 ditte. Con Determinazione n. 158 del 17/09/2013 è stato affidato l'incarico alla ditta Steroglass srl con sede in San Martino in Campo (PG) per un importo di euro 15.989,00 oltre iva. Tale ditta nel mese di novembre u.s. ha fornito il materiale richiesto in gara.

Sono state avviate, inoltre, le attività relative alla micropropagazione di pero e di melo che sono svolte dai tecnici del Servizio e da un operaio assunto con contratto stagionale che ha specializzazione nel settore della micropropagazione.

Relativamente alla fase 7 è stato stabilito la tipologia di monografia divulgativa da realizzare (formato, numero di pagine, fotografie ecc) che è in fase di preparazione.

Relativamente ai pagamenti già effettuati si rimanda al quadro economico di spesa allegato per un importo complessivo, iva esclusa, pari ad euro 237.910,03.

In particolare nello stesso sono riportate le seguenti tipologie di spesa, tutte comprese in progetto:

- Spettanze per operai forestali (stipendi e quote accessorie)
- Fornitura di materiale vivaistico
- Fornitura di carburante
- Manutenzioni mezzi e attrezzature agricole
- Acconto alla ditta Rocco Marta

