



L'assessore

## Regione Molise

*Assessorato ai LL.PP. ed Infrastrutture – Urbanistica  
e Politiche del Territorio – Politiche Abitative – Viabilità e Trasporti –  
Impiantistica sportiva*

Al Direttore del Servizio Coordinamento FSC

**OGGETTO: PAR Molise – Risorse FSC 2007/2013 – Asse II – Linea di Intervento II.A “Accessibilità Materiale” – Proposta di riprogrammazione**

Si trasmette, condivisa dal Presidente della Giunta Regionale, la proposta di riprogrammazione delle risorse relative ai seguenti interventi:

- **MO2M02** "Completamento Adeguamento e Miglioramento della S.S. 87, nel tratto S.Elia - Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km 165+000 al Km 170+000" – Ente Attuatore: Soggetto Attuatore (OPCM 3880/2010) - Importo euro 6.820.000,00
- **MO2N18** "Svincolo su F.V. Biferno" – Ente Attuatore: Comune di Castellino del Biferno - Importo euro 2.000.000,00
- **MO2N25** "Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido" – Ente Attuatore: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 a carico di RFI quale cofinanziamento, ed euro 2.000.000,00 a carico delle risorse FSC 2007/2013
- **MO2N45** "Messa in sicurezza strada panoramica" – Ente Attuatore: Comune di Agnone - Importo euro 350.000,00
- **MO2N33** "Strada di collegamento centro urbano Santo Spirito-Isernia" – Ente Attuatore: Comune di Isernia - Importo euro 250.000,00
- **MO2013** "Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 22 " Castelromano"-Isernia" – Ente Attuatore: Provincia di Isernia – Importo euro 160.000,00
- **MO2014** "Ripristino e messa in sicurezza della S.P. n. 23 "Saliotto"- Ente Attuatore: Provincia di Isernia - Importo di euro 70.000,00

La riprogrammazione degli interventi, per un importo complessivo di euro 11.650.000,00, si rende necessaria in quanto i ritardi relativi alla predisposizione delle progettazioni definitive o esecutive, e l'intervenuta pubblicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016, il nuovo codice degli appalti, hanno creato un contesto amministrativo che non consentirà agli Enti Attuatori di conseguire

l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) entro il termine del 30/06/2016 disposto dalla delibera del CIPE n. 21/2014, pena la revoca dei finanziamenti.

Pertanto si propone la riprogrammazione delle risorse in favore di 38 interventi, di cui 37 da inserire nell'ambito dell'Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" e un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico da inserire nell'ambito della Linea di Intervento III.B "Difesa Suolo". Tali interventi, come risulta dalla relazione allegata del Direttore del Servizio Viabilità, sulla base del livello di progettazione approvato disponibile e sulla base della tempistica relativa alla procedura di gara individuata dagli Enti Attuatori, riusciranno a conseguire l'OGV entro il 30/06/2016.

Si chiede, dunque, d'intesa con il Presidente, di predisporre la relativa proposta di atto deliberativo della Giunta Regionale.

L'Assessore  
Pierpaolo Nagni



Si allega:

- relazione del Direttore del Servizio Viabilità e del Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime