

	CRONOPROGRAMMA N1	Gruppo ricerca	direzione	RSPP	preposti	dirigenti	Primo anno	Secondo anno
	Attività							
	<b>ATTIVITA PRELIMINARI</b>							
<b>Fase 1</b>	Incontri preliminari di coordinamento progetto						■	
	Presentazione e pianificazione della ricerca						■	
	Programmazione attività						■	
<b>Fase 2</b>	<b>DEFINIZIONE STATO DI FATTO</b>							
	Raccolta dati infortuni						■	
	Analisi iniziale						■	
	Valutazione degli infortuni , incidenti, comportamenti pericolosi						■	
	Audit lavoratori sulla percezione del rischio per il monitoraggio						■	
<b>Fase 3</b>	<b>PRELIMINARE</b>							
	Verifica luoghi di lavoro						■	
	Formazione personale sul significato dei test e corretto inserimento dei dati						■	
	Formazione gruppi omogenei						■	
	Somministrazione test						■	
	raccolta dati						■	
	Pianificazione degli interventi						■	
	Audit lavorati sulla percezione del rischio per il monitoraggio						■	
<b>Fase4</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE</b>							
	Adeguamento documetale						■	
	riesame							■
	Raccolta e inserimento dei dati di monitoraggio							■
	Formazione specifica sulle modalità di analisi delle cause di incidenti , infortuni comportamenti pericolosi							■





