



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 38/SA/C8/2019 dell'08/07/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

OGGETTO:	Comune di Baranello Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada comunale nelle loc. Coscia di Ponte Veticozze e S. Cecilia
FINANZIAMENTO:	€ 250.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	31 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	CB002A/10
CODICE SGP:	MO3BCB001A/10
CUP:	D86D12000150002
RENDICONTO FINALE:	€ 161.468,24
ECONOMIE ACCERTATE:	€ 81.031,76
ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011	€ 7.500,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis CB002A/10 denominato: "Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada comunale nelle loc. Coscia di Ponte Veticozze e S. Cecilia" nel Comune di Baranello per un importo complessivo di € 250.000,00;

VISTO l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni" e pertanto era subentrato come Commissario l'Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

VISTO il **Decreto Commissariale n. 31 del 23/12/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in questione per l'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 169.000,00 per lavori ed € 81.000,00 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura				
A.a1	Soggetti ribasso	euro	160.440,00	
A.a2	Oneri per la sicurezza	euro	8.560,00	
A.b	Importo totale		Euro	169.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
C1	Iva lavori 22%	euro	37.180,00	
C2	Incentivi ex art 18 - Art.92 D.Lgs 163/2006 min 2% di A	euro	3.308,20	
C3	Spese tecniche	euro	21.440,00	
C4	I.V.A. 22% su spese tecniche	euro	4.716,80	
C5	Saggi ed indagini con IVA al 22%	euro	2.905,00	
C6	Asservimenti	euro	3.950,00	
C7	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale 3% del valore intervento APQ (Euro 250.000,00)	euro	7.500,00	
Totale somme a disposizione:			Euro	81.000,00
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	250.000,00

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Baranello, n. 99 del 29.05.2015, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva dall'impresa "PISTILLI COSTRUZIONI di Pistilli Berardino." per l'importo contrattuale di € 103.219,60 di cui € 94.659,60 per lavori al netto del ribasso d'asta del 41% ed € 8.560,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso con il nuovo quadro economico determinato a seguito della procedura di gara e così articolato:

A) LAVORI				
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 41%	euro	94.659,60	
A.2	Oneri per la sicurezza	euro	8.560,00	
	TOTALE DEI LAVORI		Euro	103.219,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Iva lavori 22%	euro	22.708,31	
B.2	Incentivi ex art 18 - Art.92 D.Lgs 163/2006	euro	3.308,20	
B.3	Spese tecniche	euro	21.440,00	
B.4	I.V.A. 22% su spese tecniche	euro	4.716,80	
B.5	Saggi ed indagini con IVA al 22%	euro	2.905,00	
B.6	Asservimenti	euro	3.950,00	
B.7	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale 3% del valore intervento APQ (Euro 250.000,00)	euro	7.500,00	
B.8	Economia di gara riprogrammabili i sensi L. 163/2006 art.132 c.3	euro	6.296,40	
B.9	Economie indisponibili da disimpegnare	euro	73.955,69	
	Totale somme a disposizione:		Euro	146.780,40
	TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250.000,00

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 09/07/2015 n. 147/20 di Rep. Registrato a Campobasso (CB), in data 09/07/2015, al n.1978/1T;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 17/06/2015 e sono stati ultimati in data 7/10/2015;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 59 del 09/03/2016 è stata approvata la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione;
- con la determinazione n. 84 del 27/04/2016 è stato approvato il quadro economico finale dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 103.216,90 per lavori ed € 146.780,40 per somme a disposizione comprensive di economie così ripartito:

A) LAVORI				
-	Lavori al netto del ribasso d'asta del 41%	euro	94.659,60	
B	Oneri per la sicurezza	euro	8.560,00	
	TOTALE DEI LAVORI		Euro	103.219,60

C) SOMME A DISPOSIZIONE				
	Iva lavori 22%	euro	22.708,31	
	Incentivi ex art 18 - Art.92 D.Lgs 163/2006	euro	3.308,20	
	Spese tecniche	euro	21.440,00	
	I.V.A. 22% su spese tecniche	euro	4.716,80	
	Saggi ed indagini con IVA al 22%	euro	2.905,00	
	Asservimenti	euro	3.950,00	
	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale 3% del valore intervento APQ (Euro 250.000,00)	euro	7.500,00	
	Economia di gara riprogrammabili i sensi L. 163/2006 art.132 c.3	euro	6.296,40	
	Economie indisponibili da disimpegnare	euro	73.955,69	
	Totale somme a disposizione:		Euro	146.780,40
	TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250.000,00

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Baranello in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con atto di nomina del 14/08/2013 successivamente ratificati con Delibera di giunta comunale n.52 del 03/09/2013 di approvazione del progetto esecutivo;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n.280 del 29/12/2014 facendo ricorso alle procedure ai sensi degli art.122 comma 7 e art.57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. **34 del 08/08/2016** con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Baranello dell'importo complessivo di **€ 161.468,24** per la liquidazione dello stato finale dei lavori e le relative competenze tecniche;

CONSIDERATO che è necessario rideterminare il quadro economico finale alla luce della contabilità presentata dal Comune di Baranello, da ultimo con nota prot. 1950 del 27/04/2016, e approvata con il suddetto Decreto Commissariale di liquidazione n. 34/2016, avendo appurato che l'intervento ha generato ulteriori economie sulle spese tecniche, come si evince dal quadro di seguito riportato:

A) LAVORI

-	Lavori al netto del ribasso d'asta del 41%	euro	94.659,60	
B	Oneri per la sicurezza	euro	8.560,00	
	TOTALE DEI LAVORI		Euro	103.219,60

C) SOMME A DISPOSIZIONE

	Iva lavori 22%	euro	22.708,31	
	Incentivi ex art 18 - Art.92 D.Lgs 163/2006	euro	3.308,20	
	Spese tecniche	euro	20.800,77	
	I.V.A. 22% su spese tecniche	euro	4.576,36	
	Saggi ed indagini con IVA al 22%	euro	2.905,00	
	Asservimenti	euro	3.950,00	
	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale 3% del valore intervento APQ (Euro 250.000,00)	euro	7.500,00	
	Economia di gara riprogrammabili i sensi L. 163/2006 art.132 c.3	euro	81.031,76	
	Totale somme a disposizione:		Euro	146.780,40
	TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250.000,00

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 7.500,00**;

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito per **€ 81.031,76**;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Baranello per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

-	Lavori al netto del ribasso d'asta del 41%	euro	94.659,60	
B	Oneri per la sicurezza	euro	8.560,00	
	TOTALE DEI LAVORI		Euro	103.219,60

C) SOMME A DISPOSIZIONE

Iva lavori 22%	euro	22.708,31	
Incentivi ex art 18 - Art.92 D.Lgs 163/2006	euro	3.308,20	
Spese tecniche	euro	21.440,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	euro	4.716,80	
Saggi ed indagini con IVA al 22%	euro	2.905,00	
Asservimenti	euro	3.950,00	
Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale 3% del valore intervento APQ (Euro 250.000,00)	euro	7.500,00	
Economia di gara riprogrammabili i sensi L. 163/2006 art.132 c.3	euro	6.296,40	
Economie indisponibili da disimpegnare	euro	73.955,69	
Totale somme a disposizione:	Euro	146.780,40	
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)	Euro	250.000,00	

- 3) di accertare una economia pari a **€ 81.031,76** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Baranello e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it