



**Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



DECRETO DEL COMMISSARIO

Piano Stralcio 2019 – ex Delibera CIPE 35/2019

N. 057/2021/PS2019

del 10/08/2021

OGGETTO:	Piano Stralcio 2019 – Interventi di difesa del suolo ex Delibera CIPE n. 35/2019 Comune di Duronia Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico sulla strada comunale Duronia-Casale LIQUIDAZIONE II^ RATA
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 363 del 01/10/2019 Decreto Commissario Straordinario Delegato n. 13 del 19/12/2019
CODICE RENDIS:	14IR287/G1
CODICE PROGETTO:	DGSUAPS2019_25_003
CUP:	F17H18003800001
IMPORTO INTERVENTO:	€ 1.250.000,00
IMPORTO TOTALE RICHIESTO:	€ 369.431,34
IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:	€ 300.697,77
IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE DECRETO:	€ 68.733,57

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTA l'istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 129294 del 05/08/2021, contenente lo schema di decreto di liquidazione;

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, ed in particolare il comma 1, che dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: regionemolise@cert.regionemolise.it



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

- VISTO** l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 dell'11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 28 del 18 ottobre 2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 046_2021_SCD del 15/06/2021 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha individuato la struttura di supporto alle attività del Presidente della Regione - Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014 - Legge 116/2014;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale che prevede, tra l'altro, ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, un Piano stralcio 2019 di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con la quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di euro 315.119.117,19 e sono individuati gli interventi ammessi a finanziamento, tra cui, per il Molise, euro 4.434.077,02;
- VISTO** il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019 al n. 1-3433, con il quale il Ministro dell'Ambiente assegna ad ogni regione ed alla Provincia autonoma di Bolzano le risorse del Piano stralcio 2019, per un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota pari al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 363 del 01/10/2019 con il quale, ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 e del D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, alla Regione Molise è assegnato l'importo complessivo di euro 4.434.077,02, per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo definiti nel Piano stralcio 2019;
- DATO ATTO** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Decreto Direttoriale n. 363 del 01/10/2019, all'art. 2 ha impegnato e contestualmente ha autorizzato per il Molise il pagamento della somma di € 2.660.446,21 pari al 60% della somma di cui all'art. 1 del predetto Decreto a favore della contabilità speciale n. 5681 accesa presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso n. 410 intestata al Presidente della



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



Regione Molise in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, a valere sul Capitolo 7511 PG 1 – in conto residui lettera F, EPR 2018 – Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il corrente esercizio finanziario;

- DATO ATTO** altresì, che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sempre con il Decreto Direttoriale n. 363 del 01/10/2019, all’art. 3 impegna anche la rimanente somma di cui all’art.1 comma 1 del predetto Decreto, pari ad € 1.773.630,81 a valere sul capitolo 7511 PG 1 – Esercizio finanziario 2020 - Missione 18, Programma 12, U.D.V. 1.5, Azione 3 a favore della contabilità speciale n. 5681 accesa presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Campobasso n. 410 intestata al Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- RILEVATO** che tra gli interventi programmati nell’ambito della delibera CIPE 35/2019 risulta ricompreso, nell’Allegato 2, l’intervento: **“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico sulla strada comunale Duronia-Casale” – CUP F17H18003800001** con soggetto richiedente il **Comune di Duronia (CB)** per l’importo complessivo di **€ 1.250.000,00**;
- RICHIAMATO** il Decreto n° 7 del 19/11/2019 del Presidente della Regione Molise, nelle Funzioni di Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, del decreto legge n. 91/2014, con il quale il comune di Duronia (CB) è stato individuato Ente Avvalso del Commissario per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- VISTA** la convenzione di avvalimento sottoscritta dal Commissario Straordinario Delegato e dal Sindaco del Comune di Duronia (CB) sottoscritta in data 22/11/2019;
- RICHIAMATO** il Decreto n° 13 del 19/12/2019 del Presidente della Regione Molise, nelle Funzioni di Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, del decreto legge n. 91/2014, con il quale è stato concesso al comune di Duronia, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento dei lavori di **“Cod. ReNDiS 14IR287/G1 - “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico sulla strada comunale Duronia-Casale”** per un importo complessivo di **€ 1.250.000,00**;
- PRESO ATTO CHE**
- il Comune di Duronia (CB) con determinazione del responsabile del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 140/2019 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione per l’importo complessivo di € 1.250.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 1.250.000,00
a	LAVORI		
	A1	Lavori a misura	€ 823.398,32
	A2	Oneri per la sicurezza	€ 20.584,96
IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 843.983,28
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1	IVA sui lavori 22%	€ 185.676,32
	B2	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 160.356,82
	B3	Cassa Ingegneri/Architetti (4% di B2)	€ 6.414,27
	B4	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3)	€ 36.689,64
	B5	Incentivi al RUP	€ 16.879,67
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 406.016,72

- le procedure di gara sui lavori sono state approvate dal RUP con Determina a contrarre n° 143 del 13/12/2019 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Duronia, n. 53 del 04/04/2020, i lavori in questione sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa L.I.F.E., con sede legale in TRIVENTO (CB) – P.IVA 015334440704, per un importo complessivo di € 821.578,61 di cui € 800.993,65 per lavori al netto del ribasso del 2,721% ed € 20.584,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Duronia (CB) n. 94 del 04/06/2021, di rettifica della determina n. 82 del 13/05/2021, è stato rimodulato il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 1.250.000,00
a	IMPORTO A BASE DI GARA		
			€ 821.578,61
	a.1.1	Lavori a misura al netto del ribasso del 2,721%	€ 800.993,65
	a.1.2	Lavori a corpo	€ 0,00
	a.1.3	Lavori in economia	€ 0,00
a.1	Totale importi o lavori soggetti a ribasso		€ 800.993,65
	a.2.1	Opere accessorie	€ 0,00
	a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.584,96
a.2	Opere accessorie e sicurezza		€ 20.584,96
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
			€ 428.421,39
	b.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 0,00
b.1	Lavori in economia (iva inclusa)		€ 0,00
	b.2.1	Imprevisti (entro il 10% dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza e iva)	€ 0,00
b.2	Imprevisti (iva inclusa)		€ 0,00



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



	b.3.1	Rilievi topografici		€ 0,00	
	b.3.2	Sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio		€ 0,00	
	b.3.3	Indagini geognostiche e geotecniche (IVA inclusa)		€ 9.019,64	
	b.3.4	Verifica preventiva dell'interesse archeologico		€ 0,00	
	b.3.5	altro (specificare)		€ 0,00	
b.3	rilievi, accertamenti e indagini				€ 9.019,64
	b.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti		€ 0,00	
b.4	Allacciamenti				€ 0,00
	b.5.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri		€ 0,00	
b.5	Espropri				€ 0,00
	b.6.1	Studio geologico		€ 6.455,73	
	b.6.2	Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 33.000,00	
	b.6.3	Direzione lavori - Sicurezza in fase di esecuzione		€ 71.816,85	
	b.6.4	Supporto RUP		€ 18.865,42	
	b.6.5	Verifica preventiva della progettazione		€ 0,00	
	b.6.6	altro (specificare)		€ 0,00	
b.6	Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica				€ 130.138,00
	b.7.1	Accertamenti e verifiche previste da capitolato		€ 0,00	
	b.7.2	Collaudo in c.o.		€ 12.568,47	
	b.7.3	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 0,00	
	b.7.4	altro (specificare)		€ 0,00	
b.7	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				€ 12.568,47
	b.8.1	Spese di commissione		€ 0,00	
	b.8.2	Spese per pubblicità e gara		€ 0,00	
	b.8.3	Conferenze di servizi		€ 0,00	
	b.8.4	Contributo ANAC		€ 375,00	
	b.8.5	Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 ≤ 2% di a)		€ 9.222,06	
	b.8.6	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 37.500,00	
	b.8.7	altro (specificare)		€ 0,00	
b.8	Spese generali				€ 47.097,06
	b.9.1	EPAP (geologi) (b.6.1)	2%	€ 129,11	
	b.9.2	CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) (b.6.2 - b.6.3 - b.6.4 - b.7.2)	4%	€ 5.450,03	



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



b.9	Cassa di previdenza e assistenza				€ 5.579,14
	<i>b.10.1 IVA su lavori e somme a disposizione soggette (a.1 - a.2)</i>	<i>22%</i>	<i>€ 180.747,29</i>		
	<i>b.10.3 IVA su competenze tecniche (b.6 - b.7)</i>	<i>22%</i>	<i>€ 27.245,03</i>		
	<i>b.10.4 IVA su cassa di previdenza (b.9)</i>	<i>22%</i>	<i>€ 1.061,40</i>		
b.10	IVA				€ 209.053,72
b.11	Economie da ribasso				€ 14.965,35

TENUTO CONTO che i lavori di che trattasi, sono iniziati in data 10/09/2020 e sono in corso di esecuzione;

VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Duronia, in data 13/07/2021, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 19/07/2021 al n. 119961, per l'erogazione della II^a rata per l'importo complessivo di € 68.733,57 riguardante i servizi tecnici, con allegata la Determinazione n. 116 del 13/07/2021 di liquidazione delle spese tecniche in acconto;

PRESO ATTO

- della documentazione presentata e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che i tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, confermano la coerenza con le finalità dell'intervento ed esprimono parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 68.733,57 e relativa ai servizi tecnici dell'intervento denominato "**Cod. ReNDiS 14IR287/G1 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico sulla strada comunale Duronia-Casale**" come di seguito riportato:

II ^a RATA	Importo	Cassa	Gest. Sep.	IVA	Somma
Progettazione - CSP	33.000,00	1.320,00		7.550,40	41.870,40
Studi geologici	6.455,73	129,11		1.448,67	8.033,51
Indagini geognostiche	9.019,64				9.019,64
Supporto al RUP	9.432,71	377,31			9.810,02
TOTALE II^a RATA					68.733,57

ACCERTATO che, a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di Duronia (CB), sono state già operate le seguenti liquidazioni:

- Decreto Commissariale n. 5/2020/PS_2019 di liquidazione dell'importo complessivo di € 300.697,77 – I^a rata;

PRESO ATTO che, così come previsto dall'articolo 8 della convenzione, dalla scheda di rendicontazione trasmessa dal Comune di Duronia (CB) con nota Prot. 2361 del 03/08/2021 acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 04/08/2021 al n. 128087, si evince che le somme trasferite di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 5/2020/PS_2019, sono state effettivamente liquidate ai beneficiari;

VISTA la disponibilità della somma di € **68.733,57** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € **68.733,57** in favore del Comune di Duronia (CB);



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



PRECISATO che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e della Delibera di Giunta della Regione Molise n. 278 del 23/07/2019, l'importo degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici è così destinato: l'80% a incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attivazione è rimessa alle decisioni dell'Ente beneficiario;

VISTI INFINE

- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti e la possibilità di poter procedere con l'erogazione delle risorse;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della **II^A rata** di acconto in favore del **Comune di Duronia (CB)**, della somma complessiva di **€ 68.733,57** relativa ai servizi tecnici per l'intervento denominato "**Cod. ReNDiS 14IR287/G1 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico sulla strada comunale Duronia-Casale**";
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del **Comune di Duronia (CB)** dell'importo complessivo di **€ 68.733,57** sul conto corrente della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN: **IT10 0010 0003 2454 1030 0 304414** prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "**C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE**";
- 4) di mantenere l'impegno che il **Comune di Duronia**, per come previsto all'art. 8 della convenzione, prima di ogni richiesta successiva alla prima dovrà dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto già trasferito;
- 5) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 6) di notificare il presente provvedimento al **Comune di Duronia (CB)** per i successivi adempimenti consequenziali;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.



***Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise***



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Donato TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82