



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE
AREA SECONDA

Politiche Agricole, Forestali e Ittiche

Servizio Programmazione e Ricerca

Via N. Sauro, 1 - 86100 Campobasso tel. 0874/429489

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 18 DEL 20/09/2011

OGGETTO: Bando pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento di investimenti a carattere pilota volti alla valorizzazione delle biomasse forestali a fini energetici. Comune di Riccia.
II^ proroga del termine di concessione del finanziamento.

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Agr. Nicola Greco

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. ~~Enza~~ Pavone

Campobasso, li _____

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____	Esercizio _____	Es./Imp. _____	Importo € _____	Data _____
Capitolo _____	Esercizio _____	Es./Imp. _____	Importo € _____	Data _____
Capitolo _____	Esercizio _____	Es./Imp. _____	Importo € _____	Data _____

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 3.2.1993, n. 29;

VISTA la Legge Regionale 8.4.1997, n. 7;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 12.2.1998;

VISTA la propria Determinazione n. 17 del 14.07.2010 con cui si è concesso al comune di Riccia un contributo di € 90.000,00 quale contributo massimo concedibile sulla spesa ritenuta ammissibile di € 111.540,05 per l'installazione di una centrale termica a biomassa legnosa (cippato) presso l'edificio scolastico del comune stesso, da realizzare entro 360 giorni dalla data di notifica del predetto atto di concessione;

VISTA altresì, la propria Determinazione n. 16 del 30.06.2011 con la quale è stata concessa al Comune di Riccia una proroga di 60 giorni per la conclusione dei lavori, fissandone il termine ultimo al 20 Settembre 2011;

VISTA la nota prot. n. 7419 del 05.09.2011 acquisita agli atti di questo Assessorato con prot. n. 48864/11 del 08.09.2011 con la quale il comune di Riccia, nel partecipare che a causa di problemi inerenti i tempi di consegna della caldaia preventivata "Biocompact CB 150D", chiede un'ulteriore proroga di 30 giorni per la conclusione dei lavori di che trattasi;

RITENUTO quindi, di poter concedere al comune di Riccia un'ulteriore proroga per la conclusione dei summenzionati lavori, fino al 20 Ottobre 2011, reputando valide le motivazioni addotte;

DETERMINA

- le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente atto;
- di concedere al Comune di Riccia un'ulteriore proroga per la conclusione dei lavori relativi all'installazione di una centrale termica a biomassa (cippato) presso l'edificio scolastico del comune stesso, fissandone il termine ultimo al 20 Ottobre 2011;
- il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il Direttore del Servizio
(Dott.  Pavone)

La presente copia è conforme all'originale, composto di n. _____, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, _____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

