

Intervento	Azione	Risultati Programmati Regione	Indicatori di risultato Regione	Scadenza Regione	Dirigente regionale responsabile	Referente operativo regionale
1.1: Potenziamento della struttura amministrativa e gestionale interna	1.1.2: Istituzione del Nucleo di Coordinamento e Controllo del Piano Operativo	Identificazione dei dirigenti regionali	Individuazione dei referenti regionali	10/09/2011	Direttore Generale	Gioconda Parini
		Redazione di un cronoprogramma delle attività di propria competenza da parte di ciascun dirigente da presentare alla Struttura Commissariale, con il supporto dell'Advisor	Presentazione alla Struttura Commissariale e al Nucleo di Coordinamento e Controllo del Piano Operativo dei cronoprogrammi delle linee di attività dei Programmi Operativi da parte dei dirigenti responsabili	30/09/2011	Direttore Generale	Gioconda Parini
		Redazione di un report mensile di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori da presentare alla Struttura Commissariale identificando le principali aree di criticità rilevate ed eventualmente, ove necessario, le possibili azioni correttive	Produzione di un report mensile sullo stato di avanzamento dei lavori e sintesi per la Struttura Commissariale delle principali aree di criticità rilevate nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma Operativo	Mensile a partire dal 31/10/2011	Direttore Generale	Gioconda Parini
	1.1.3: Verifica degli adempimenti LEA	Emanazione del decreto commissariale che istituisce il Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali 2011 – 2013	Aumento graduale del livello di assicurazione degli adempimenti LEA	31/10/2011	Gioconda Parini	Tutti i dirigenti per competenza
		Aggiornamento degli adempimenti LEA a regime		31/12/2012	Gioconda Parini	Tutti i dirigenti per competenza
	1.1.4: Attività propedeutiche all'elaborazione del Piano regionale della prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare	Attuazione del Piano regionale della Prevenzione	Certificazione degli obiettivi del Piano regionale della Prevenzione da parte del Ministero della Salute	31/12/2011	Mauro Di Muzio	Mauro Di Muzio
		Attivazione della nuova anagrafe canina regionale operante su internet	Attivazione della nuova anagrafe canina regionale operante su internet	31/05/2012	Mauro Di Muzio	Mauro Di Muzio
		Nuovo Piano di controllo dei residui dei prodotti fitosanitari	Adozione con Delibera di Giunta del nuovo Piano di controllo dei residui dei prodotti fitosanitari	31/12/2011	Mauro Di Muzio	Mauro Di Muzio
		Avvio dell'attività di auditing presso i Servizi territoriali	Definizione delle procedure di audit regionale da adottare con Delibera di Giunta e svolgimento di almeno 5 audit presso i Servizi territoriali	31/12/2011	Mauro Di Muzio	Mauro Di Muzio

1.1.5: Implementazione corretti procedimenti gestionali e contabili	Definizione di note tecniche/linee guida per la risoluzione delle problematiche comuni	Applicazione delle note tecniche/linee guida emanate per la risoluzione delle problematiche comuni	31/03/2012	Lolita Gallo	Lolita Gallo
	Formalizzazione delle nuove procedure amministrativo-contabili	Emanazione di un apposito Decreto commissariale che recepisca i modelli standard individuati	30/04/2012	Lolita Gallo	Lolita Gallo
1.1.6: Potenziamento dei flussi informativi gestionali e contabili	Sottoscrizione dell'accordo di programma	Accordo di Programma con i Ministeri competenti	15/11/2011	Direttore Generale	Antonio Vetere
	Predisposizione degli atti di gara d'appalto di servizi	Pubblicazione del bando	31/12/2011	Direttore Generale	Antonio Vetere
	Aggiudicazione della gara	Comunicazione dell'esito della procedura ad evidenza pubblica	30/06/2012	Direttore Generale	Antonio Vetere
1.1.7: Governo dei flussi istituzionali	Regolamento regionale dell'attività di produzione e controllo dei flussi	Decreto commissariale di emanazione del Regolamento regionale dell'attività di produzione e controllo dei flussi	31/12/2011	Alessandro Altopiedi Walda Viola	Alessandro Altopiedi Walda Viola
	Assessment sui processi di rilevazione dei dati per verificare la "compatibilità" con le specifiche NSIS e attivare le necessarie	Numero di procedure di rilevazione flussi censite anni 2011/2012 vs anno 2010	31/12/2012	Alessandro Altopiedi Walda Viola	Alessandro Altopiedi Walda Viola
	Interoperabilità dei flussi tramite l'attuazione di interventi mirati per l'invio dei flussi con modalità tecnologicamente più avanzate per elevare il livello di interoperabilità del sistema dei flussi sanitari regionali con i sistemi nazionali (NSIS, Sistema TS)	Numero di flussi per i quali è stata avviata l'attività di invio tramite web-services e/o porta di dominio SPC anni 2011/2012 vs anno 2010	30/06/2012	Alessandro Altopiedi Walda Viola	Alessandro Altopiedi Walda Viola
1.1.8: Potenziamento del sistema dei controlli di appropriatezza delle prestazioni	Definizione delle modalità di condivisione dei dati relativi alle SDO	Decreto commissariale sulle modalità di condivisione dei dati relativi alle SDO	31/12/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
	Redazione di reportistica di sintesi contenente le analisi di appropriatezza per tutte le strutture coinvolte nell'attività di monitoraggio nel rispetto delle tempistiche stabilite	Numero di strutture per le quali sono stati prodotti i report di sintesi delle attività di controllo e monitoraggio dell'appropriatezza	Trimestrale a partire dal 31/03/2012	Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Numero di report prodotti	Trimestrale a partire dal 31/03/2012	Michele Antonelli	Michele Antonelli

		Istituzione dei tavoli tecnici per la discussione dei risultati ottenuti e per la definizione degli interventi atti a rimuovere criticità evidenziate nel rispetto delle tempistiche stabilite	Relazione esiti riunioni tavoli tecnici	Trimestrale a partire dal 30/04/2012	Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Definizione dei nuovi protocolli ispettivi per i livelli di assistenza non ospedaliera	Avvenuta adozione dei nuovi protocolli ispettivi per i livelli di assistenza non ospedaliera	31/12/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli

Intervento	Azione	Risultati Programmati Regione	Indicatori di risultato Regione	Scadenza Regione	Dirigente regionale responsabile	Referente operativo regionale
2.1: Riassetto della rete ospedaliera	2.1.1: Razionalizzazione degli ospedali di Agnone, Larino e Venafrò	Completamento della rimodulazione dei posti letto prevista dal DC 20/2011	Numero di posti letto attivi per disciplina nei tre stabilimenti	30/09/2011	Sandra Scarlatelli	Sandra Scarlatelli
		Attivazione dei posti letto di hospice a Larino	Attivazione dei posti letto di hospice a Larino	30/09/2011	Michele Colavita	Michele Colavita
			Numero di pazienti assistiti in hospice presso lo stabilimento di Larino	31/12/2011	Michele Colavita	Michele Colavita
			Numero di pazienti assistiti in hospice presso lo stabilimento di Larino	31/12/2012	Michele Colavita	Michele Colavita
		Attivazione dei posti letto di RSA nei tre stabilimenti	Attivazione dei posti letto di RSA nello stabilimento di Larino	31/10/2011	Michele Colavita	Michele Colavita
			Attivazione dei posti letto di RSA nello stabilimento di Agnone	30/11/2011	Michele Colavita	Michele Colavita
			Attivazione dei posti letto di RSA nello stabilimento di Venafrò	31/12/2011	Michele Colavita	Michele Colavita
			Numero di pazienti assistiti in RSA presso i tre stabilimenti	31/12/2011	Michele Colavita	Michele Colavita
			Numero di pazienti assistiti in RSA presso i tre stabilimenti	31/12/2012	Michele Colavita	Michele Colavita
	2.1.2: Identificazione macro linee di intervento sulle strutture ospedaliere pubbliche e private coerentemente con le analisi del SiVeAS	Monitoraggio della domanda soddisfatta coerentemente con la metodologia proposta dal Ministero della Salute nell'ambito del monitoraggio dell'evoluzione dei Sistemi Sanitari Regionali da parte del SiVeAS	Riduzione delle giornate di degenza per 1.000 abitanti/anno nel biennio 2011 - 2012	31/12/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
				31/12/2012	Michele Antonelli	Michele Antonelli
			Riduzione delle prestazioni potenzialmente inappropriate erogate dalle strutture molisane ai	31/12/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
				31/12/2012	Michele Antonelli	Michele Antonelli
			Riduzione, per le prestazioni di riabilitazione, della degenza media per il regime ordinario e del numero	31/12/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
				31/12/2012	Michele Antonelli	Michele Antonelli
			Riduzione della degenza media pre-operatoria per le prestazioni chirurgiche coerentemente con il	31/12/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
				31/12/2012	Michele Antonelli	Michele Antonelli
			Riduzione del numero medio di accessi per prestazioni di day hospital medico coerentemente con il benchmark del SiVeAS nel biennio 2011 - 2012	31/12/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
				31/12/2012	Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Monitoraggio dell'incidenza dei parti cesarei sul totale dei parti	Scostamento tra i casi per parto cesareo sul totale dei parti rispetto alla media delle Regioni virtuose nel biennio 2011 - 2012	31/12/2011	Michele Antonelli Alessandro Altopiedi Walda Viola	Michele Antonelli Alessandro Altopiedi Walda Viola
				31/12/2012	Michele Antonelli Alessandro Altopiedi Walda Viola	Michele Antonelli Alessandro Altopiedi Walda Viola
		Contenimento del fenomeno delle lista di attesa	Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni più soggette al fenomeno nel biennio 2011 - 2012	31/12/2011	Alberto Montano	Alberto Montano
				31/12/2012	Alberto Montano	Alberto Montano

Aggiornamento degli obiettivi del Direttore Generale di ASReM in termini di riduzione della domanda soddisfatta potenzialmente inappropriata identificata dal Ministero della Salute ed in termini di riduzione della degenza media e della degenza pre-operatoria	Aggiornamento degli obiettivi del Direttore Generale di ASReM nel biennio 2011 - 2012	31/12/2011	Giovannina Magnifico	Giovannina Magnifico
		31/12/2012	Giovannina Magnifico Michele Antonelli	Giovannina Magnifico Michele Antonelli

Intervento	Azione	Risultati Programmati Regione	Indicatori di risultato Regione	Scadenza Regione	Dirigente regionale responsabile	Referente operativo regionale
3.1: Sviluppo dell'assistenza primaria	3.1.1: Attivazione dei presidi territoriali di assistenza	Emanazione di specifico Decreto del Commissario ad Acta per l'approvazione delle linee guida regionali per l'istituzione ed il funzionamento dei Presidi territoriali di assistenza	Decreto del Commissario ad Acta per l'approvazione delle linee guida regionali per l'istituzione ed il funzionamento dei Presidi territoriali di assistenza	30/09/2011	Francesco Sforza Michele Colavita	Francesco Sforza Michele Colavita
		Attivazione dei Presidi territoriali di assistenza secondo il cronoprogramma riportato in Tabella 19 del PO 2011-2012	Numero di PTA attive su numero di PTA da attivare	31/12/2011	Francesco Sforza Michele Colavita	Francesco Sforza Michele Colavita
				31/12/2012	Francesco Sforza Michele Colavita	Francesco Sforza Michele Colavita
		Riduzione del tasso di ospedalizzazione per la popolazione afferente alla struttura	Tasso di ospedalizzazione per la popolazione afferente alla struttura anni 2011/2012 vs anno 2010	Trimestrale a partire dal 31/03/2012	Francesco Sforza Michele Colavita	Francesco Sforza Michele Colavita
		Riduzione di richieste di accesso del sistema di emergenza territoriale 118 nell'area afferente alla struttura con particolare riguardo ai codici bianchi	Richieste di accesso del sistema di emergenza territoriale 118 nell'area afferente alla struttura con particolare riguardo ai codici bianchi anni 2011/2012 vs anno 2010	Trimestrale a partire dal 31/03/2012	Francesco Sforza Michele Colavita	Francesco Sforza Michele Colavita
		Aumento del numero di prestazioni specialistiche erogate dalla struttura per abitante residente nel/nei distretti nei quali opera la struttura	Numero di prestazioni specialistiche erogate dalla struttura per abitante residente nel/nei distretti nei quali opera la struttura anni 2011/2012 vs anno 2010	Trimestrale a partire dal 31/03/2012	Francesco Sforza Michele Colavita	Francesco Sforza Michele Colavita
		Aumento del numero di accessi per assistenza domiciliare integrata	Numero di accessi per assistenza domiciliare integrata anni 2011/2012 vs anno 2010	Trimestrale a partire dal 31/03/2012	Francesco Sforza Michele Colavita	Francesco Sforza Michele Colavita
	3.1.2: Sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata	Incremento di almeno 300 pazienti ultra 65enni presi in carico in ADI nel 2011 rispetto al 2010	Differenza tra il numero di casi di ultra 65enni trattati in ADI previsti per il 2011 (pari a 2.617) rispetto al numero di casi effettivamente trattati al 31 dicembre 2011	31/12/2011	Michele Colavita	Michele Colavita
		Incremento di almeno 300 pazienti ultra 65enni presi in carico in ADI nel 2012 rispetto al 2011	Differenza tra il numero di casi di ultra 65enni trattati in ADI previsti per il 2012 (pari a 2.917) rispetto al numero di casi effettivamente trattati al 30 giugno e al 31 dicembre 2012	30/06/2012	Michele Colavita	Michele Colavita
				31/12/2012	Michele Colavita	Michele Colavita
		Elaborazione di un Piano regionale per lo sviluppo dell'assistenza domiciliare che contenga una rivisitazione delle linee guida in precedenza emanate dalla Regione con una puntuale definizione delle tipologie di prestazioni da erogare secondo una metodologia classificatoria chiara e condivisa tra i distretti	Decreto commissariale di adozione del Piano regionale per lo sviluppo dell'assistenza domiciliare	31/11/2011	Michele Colavita	Michele Colavita
		Predisposizione di progetti formativi del personale medico e delle altre figure professionali e di aiuto alla persona che saranno impiegate nel servizio di ADI	Attivazione a livello distrettuale dei progetti formativi del personale medico e delle altre figure professionali e di aiuto alla persona che verranno impiegate nel servizio di ADI	31/12/2011	Michele Colavita	Michele Colavita

		Implementazione (con la cooperazione dell'ASReM) di un sistema informativo e sviluppo di un cruscotto per il monitoraggio dell'ADI	Attivazione del sistema informativo del cruscotto per il monitoraggio dell'ADI	30/06/2012	Michele Colavita	Michele Colavita
		Integrazione degli obiettivi del Direttore Generale coerenti con il Piano di assistenza domiciliare	Decreto di assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale	31/10/2011	Michele Colavita Giovanna Magnifico	Michele Colavita Giovanna Magnifico
	3.1.3: Sviluppo dell'assistenza oncologica domiciliare	Definizione delle modalità di erogazione dei servizi di assistenza oncologica domiciliare	Decreto commissariale di definizione delle modalità di erogazione dei servizi di assistenza oncologica domiciliare	31/12/2011	Francesco Sforza Michele Colavita	Francesco Sforza Michele Colavita
	3.1.4: Accordi con MMG, PLS, medici specialisti del territorio e i medici del 118 per attività in PTA	Decreti Commissario ad Acta di approvazione degli schemi di accordo integrativi con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici	Avvenuta sottoscrizione dell'accordo tipo da parte della Regione	31/10/2011	Francesco Sforza	Francesco Sforza
		Sottoscrizione da parte della Regione di accordo tipo da sottoporre al Direttore Generale di ASReM			Francesco Sforza	Francesco Sforza
3.2: Aggiornamento delle tariffe	3.2.1: Aggiornamento tariffe	Avvio del processo di determinazione delle nuove tariffe, verifica della compatibilità con i requisiti, con i fabbisogni e con gli oneri complessivi derivanti per il SSR ed emanazione di apposito documento	Conclusione del processo di determinazione delle nuove tariffe e loro successiva adozione	31/12/2012	Francesco Sforza	Francesco Sforza

Intervento	Azione	Risultati Programmati Regione	Indicatori di risultato Regione	Scadenza Regione	Dirigente regionale responsabile	Referente operativo regionale
4.1: Contenimento della spesa per il personale	4.1.1: Attuazione del blocco del turn over e delle misure di contenimento del costo del personale	Riduzione del costo del personale per effetto del blocco del turn over	Variatione economica in relazione alla variazione della consistenza numerica del personale dipendente del SSR (personale a tempo indeterminato) nel 2011 rispetto al 2010	31/12/2011	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
			Variatione economica in relazione alla variazione della consistenza numerica del personale dipendente del SSR (personale a tempo indeterminato) nel 2012 rispetto al 2010	31/12/2012	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
	4.1.2: Contenimento della spesa per il personale a tempo determinato	Creazione di un database regionale per il monitoraggio della spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni e della spesa per gli specialisti ambulatoriali	Procedura di monitoraggio della spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni e della spesa per gli specialisti ambulatoriali avviata	30/09/2011	Giovannina Magnifico Lolita Gallo Francesco Sforza	Giovannina Magnifico Lolita Gallo Francesco Sforza
	4.1.3: Analisi della corretta definizione dei livelli retributivi	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni contrattuali da parte della Regione	Redazione di specifico report periodico inerente lo stato di avanzamento lavori del processo di corretta definizione dei livelli retributivi nel biennio 2011 – 2012	Mensile a partire dal 30/09/2011	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
			Redazione di report finale sulle risultanze emerse dal processo di corretta definizione dei livelli retributivi nel biennio 2011 – 2012	31/12/2012	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
		Segnalazione, da parte della Regione, delle eventuali anomalie individuate ai referenti aziendali al fine di procedere alla correzione/rettifiche delle stesse	Redazione di specifico report periodico inerente lo stato di avanzamento lavori del processo di corretta definizione dei livelli retributivi nel biennio 2011 – 2012	Mensile a partire dal 30/09/2011	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
	4.1.4: Riduzione dei fondi della contrattazione integrativa	Attivazione di una specifica funzione di monitoraggio dell'effetto sui conti economici consuntivi	Attivazione di una specifica funzione di monitoraggio dell'effetto sui conti economici consuntivi	31/07/2012	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
		Verifica dell'avvenuta rideterminazione dei fondi contrattuali aziendali previsti per gli anni 2011, 2012	Scostamento economico tra erogato di competenza e deliberato	Trimestrale a partire dal 31/12/2011	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
	4.1.5: Contenimento della spesa per prestazioni aggiuntive	Monitoraggio trimestrale regionale della spesa per prestazioni aggiuntive, tramite la voce del Piano dei Conti Regionale 09.01.16.07 "Attività aggiuntiva ex art. 55 CC.NN.LL. dirigenza medica e Veterinaria" confluita nella voce CE B02425, che dovrà essere utilizzata per appostare i costi relativi alle prestazioni aggiuntive	Report di monitoraggio	Trimestrale a partire dal 31/12/2011	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
	4.1.6: Interventi derivanti dalla normativa finanziaria	Riduzione compensi Organi Collegiali	Spesa 2011 e 2012 su spesa attuale per compensi Organi Collegiali	31/12/2011	Giovannina Magnifico	Giovannina Magnifico
			Spesa 2011 e 2012 su spesa attuale per compensi Organi Collegiali	31/12/2012	Giovannina Magnifico	Giovannina Magnifico

	4.1.10: Gestione del servizio mensa e/o dell'esercizio del diritto alla mensa con modalità sostitutiva (buoni pasto)	Verifica della corretta applicazione dei CC.NN.LL. Comparto e CC.NN.LL. Aree dirigenziali in relazione alle risorse finanziarie disponibili e all'articolazione dell'orario di lavoro	Verifica della corretta applicazione dei CC.NN.LL. Comparto e CC.NN.LL. Aree dirigenziali	15/10/2011	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
		Elaborazione di linee guida regionali che definiscano per l'Azienda per il diritto alla fruizione del servizio mensa	Emanazione linee guida regionali che definiscano per l'Azienda per il diritto alla fruizione del servizio mensa	15/10/2011	Giovannina Magnifico Lolita Gallo	Giovannina Magnifico Lolita Gallo
	4.1.11: Formazione del personale	Costituzione della Commissione Regionale ECM	Costituzione della Commissione Regionale ECM	31/12/2011	Giovannina Magnifico	Giovannina Magnifico
		Individuazione degli obiettivi ECM di interesse regionale	Individuazione degli obiettivi ECM di interesse regionale	31/12/2011	Giovannina Magnifico	Giovannina Magnifico

Intervento	Azione	Risultati Programmati Regione	Indicatori di risultato Regione	Scadenza Regione	Dirigente regionale responsabile	Referente operativo regionale
5.1: Razionalizzazione della spesa farmaceutica convenzionata/territoriale	5.1.1: Sviluppo di un sistema informativo locale e di un sistema di reporting per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva	Integrazione completa delle banche dati afferenti a ricoveri ospedalieri, assistenza farmaceutica e specialistica ambulatoriale	Percentuale di prestazioni sanitarie riconducibili all'assistito e al MMG prescrittore (min 90%)	30/09/2012	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
			Avvenuta formalizzazione con la ASReM di azioni concrete per la riduzione dell'inappropriatezza e della spesa sanitaria per distretto	01/10/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
		Coordinamento delle attività con avvio di incontri per condivisione e discussione dei report trimestrali con il Direttore Generale di ASReM	Coordinamento delle attività con avvio di incontri per condivisione e discussione dei report trimestrali con il Direttore Generale di ASReM	Trimestrale dal 31/10/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
			Pubblicazione trimestrale di report, in collaborazione con ASReM, con principali riflessioni condivise con gli MMG/PLS e con il Direttore Generale su azioni concrete per la riduzione dell'inappropriatezza e della spesa sanitaria a partire	Trimestrale dal 31/10/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
		Allineamento dei medici iperprescrittori alla media regionale eliminando le prescrizioni inappropriate	Monitoraggio attraverso il sistema tessera sanitaria	Trimestrale	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
		Allineamento dei medici prescrittori alla best practice prescrittiva di farmaci	Delta consumi/spesa farmaceutica rispetto all'anno precedente	31/12/2011 31/12/2012	Antonella Lavalle Antonella Lavalle	Antonella Lavalle Antonella Lavalle
		Riduzione dei consumi e della spesa farmaceutica	Delta prescrizioni farmaci equivalenti rispetto all'anno precedente	31/12/2011 31/12/2012	Antonella Lavalle Antonella Lavalle	Antonella Lavalle Antonella Lavalle
	5.1.2: Attribuzione di un budget annuale ai Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta	Sviluppo di metodologie per l'analisi della variabilità della domanda soddisfatta pro capite standardizzata per MMG/PLS	Testing della metodologia per l'analisi della variabilità della domanda soddisfatta pro capite standardizzata per MMG	31/01/2012	Antonella Lavalle Francesco Sforza	Antonella Lavalle Francesco Sforza
		Avvio di incontri di collaborazione con i MMG/PLS a partire dal mese di gennaio 2012, al fine di: – condividere i report periodici (trimestrali) dei consumi sanitari per MMG; – individuare i prescrittori con la spesa più alta per ciascuna delle tre tipologie di assistenza; – condividere con questi le motivazioni che hanno originato tali livelli di spesa; – condividere con i singoli MMG con spesa elevata obiettivi che consentano una riduzione della spesa generata.	Pubblicazione trimestrale di report, in collaborazione con ASReM, con focus ad hoc per la categoria dei MMG con alta spesa con principali riflessioni ed accordi condivisi con i MMG e con il Direttore Generale su azioni concrete per la riduzione dell'inappropriatezza e della spesa sanitaria	Trimestrale dal 31/03/2012	Antonella Lavalle Francesco Sforza	Antonella Lavalle Francesco Sforza
	5.1.3: : Formazione dei MMG/PLS	Definizione di un piano di formazione specifico per i MMG, del relativo calendario e degli eventuali crediti ECM e per i farmacisti, attivazione del suddetto piano attraverso corsi in aula e/o a distanza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (es. e-learning)	Percentuale MMG/PLS partecipanti sul totale MMG/PLS regionali coinvolti	31/01/2012	Antonella Lavalle Francesco Sforza Giovannina Magnifico	Antonella Lavalle Francesco Sforza Giovannina Magnifico

		Attuazione di interventi di audit clinico sulle categorie terapeutiche di maggior spesa e consumo	Numero di report su best practice da monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva diffusi nell'ambito dei programmi di formazione	30/06/2012	Antonella Lavalle Francesco Sforza Giovannina Magnifico	Antonella Lavalle Francesco Sforza Giovannina Magnifico
5.1.4: Incentivo alla prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto	Emanazione di apposito DCA riguardante l'individuazione di soglie di prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto sul totale della classe	DCA riguardante l'individuazione di soglie di prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto sul totale della classe		30/09/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
5.1.5: Individuazione dei centri prescrittori dei farmaci A e H (già OSP2) e dei centri prescrittori dei farmaci del PHT con piano terapeutico	Specializzazione dei Centri prescrittori di riferimento per i farmaci di cui alla presente azione	Confronto tra i consumi registrati per i citati farmaci prima e dopo la individuazione dei centri, con valorizzazione dello scostamento		31/12/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
	Riduzione della inappropriatezza e razionalizzazione/contenimento della spesa in relazione ai farmaci di cui alla presente azione	Confronto tra la spesa sostenuta per i citati farmaci prima e dopo la individuazione dei centri, con valorizzazione dello scostamento		31/12/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
	Emanazione di specifico decreto del Commissario ad Acta di individuazione dei Centri prescrittori dei farmaci A e H (già OSP2)	Emanazione di specifico decreto del Commissario ad Acta di individuazione dei Centri prescrittori dei farmaci A e H (già OSP2)		30/09/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
	Emanazione di specifico decreto del Commissario ad Acta di individuazione dei Centri prescrittori dei farmaci del PHT con piano terapeutico	Emanazione di specifico decreto del Commissario ad Acta di individuazione dei Centri prescrittori dei farmaci del PHT con piano terapeutico		30/09/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
	Emanazione di specifico decreto del Commissario ad Acta di adozione del sistema di gestione informatizzata dei piani terapeutici	Emanazione di specifico decreto del Commissario ad Acta di presa d'atto dell'avvio del sistema di gestione informatizzata dei piani terapeutici, da parte di ASReM		31/10/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
	Documentazione probatoria riferita agli obiettivi di risultato	Documentazione probatoria riferita agli obiettivi di risultato		31/01/2012	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
5.1.6: Acquisizione diretta ossigeno medicinale	Emanazione del decreto del Commissario ad Acta di adozione dell'accordo quadro	Confronto della spesa per l'erogazione dell'ossigeno liquido anni 2011/2012 vs anno 2010 e valore di scostamento		31/10/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
		Monitoraggio della reportistica, prodotta da ASReM, recante i dati di risparmio complessivo anni 2011/2012 vs anno 2010 con cadenza semestrale			Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
5.2: Razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera	5.2.1: Rafforzamento utilizzo farmaci a brevetto scaduto e farmaci biosimilari	Emanazione degli specifici provvedimenti	Emanazione degli specifici provvedimenti	31/12/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
		Definizione del budget per centro prescrittore	Definizione del budget per centro prescrittore	15/01/2012	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
		Monitoraggio della reportistica, prodotta da ASReM, riguardante la spesa per farmaci biosimilari e la percentuale di utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto rispetto al totale dei farmaci utilizzati	Monitoraggio periodico della reportistica, prodotta da ASReM, riguardante la spesa per farmaci biosimilari e la percentuale di utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto rispetto al totale dei farmaci utilizzati	Mensile dal 31/01/2012	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
	5.2.2: Implementazione e ridefinizione del processo riguardante la gestione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA e	Monitoraggio della corretta applicazione di quanto definito nel Decreto commissariale n. 5 del 10 febbraio 2010	Analisi degli scostamenti, in collaborazione con ASReM, tra le somme da incassare secondo procedura e le somme effettivamente riscosse in base alla procedure di payment by results	Trimestrale	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle

	dei farmaci per i quali sussistono accordi di extra-sconto	Emanazione di specifico decreto Commissario ad Acta di implementazione/ridefinizione e messa a regime dell'intero processo di gestione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA e dei farmaci per i quali sussistono accordi di extra-sconto	Emanazione di specifico Decreto Commissario ad Acta di implementazione/ridefinizione e messa a regime dell'intero processo di gestione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA e dei farmaci per i quali sussistono accordi di extra-sconto	30/09/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
	5.2.3: Razionalizzazione del processo di approvvigionamento e della catena logistica del farmaco	Identificazione delle <i>best practices</i> per quanto riguarda il costo di acquisto e l'utilizzo in termini di DDD/1000 abitanti/die dei medicinali e condivisione dei risultati con ASReM	Identificazione delle <i>best practices</i> per quanto riguarda il costo di acquisto e l'utilizzo in termini di DDD dei medicinali e condivisione dei risultati con ASReM	31/10/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
		Analisi delle attuali modalità di gestione dell'intero processo logistico riguardante le strutture ospedaliere (es. attivazione presso le singole strutture del sistema SISR lotto 2, A.R.E.A.S., etc.)	Analisi delle attuali modalità di gestione dell'intero processo logistico riguardante le strutture ospedaliere	15/11/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
		Emanazione di "Linee Guida" riguardanti il miglioramento delle modalità di gestione del processo logistico, dall'approvvigionamento all'utilizzo	Emanazione di "Linee Guida" riguardanti il miglioramento delle modalità di gestione del processo logistico, dall'approvvigionamento all'utilizzo	31/12/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
5.3: Razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale	5.3.1: Implementazione dell'attività di informazione scientifica dipendente ed indipendente sul farmaco	Redazione di apposito piano di attività della Commissione di vigilanza e controllo sull'attività di informazione scientifica, promossa dalle Aziende farmaceutiche, ex DGR n. 116/2007, costituita con DCA 8/2011.	Redazione di apposito piano di attività della Commissione di vigilanza e controllo sull'attività di informazione scientifica, promossa dalle Aziende farmaceutiche, ex DGR n. 116/2007, costituita con DCA 8/2011	31/10/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle
		Riconduzione, in relazione all'attività dell'informazione dipendente ex art. 48 legge n. 326/2003, di cui alla DGR n. 116/2007, ad un numero di 5 incontri annui per ogni sanitario interessato al farmaco	Numero incontri annui	Annuale dal 31/12/2011	Antonella Lavalle	Antonella Lavalle

Intervento	Azione	Risultati Programmati Regione	Indicatori di risultato Regione	Scadenza Regione	Dirigente regionale responsabile	Referente operativo regionale
6.1: Accreditalamento istituzionale	6.1.1: Rilascio dell'accreditalamento istituzionale alle strutture provvisoriamente accreditate			31/06/2011	Sandra Scariatelli Francesco Sforza	Sandra Scariatelli Francesco Sforza
6.3: Razionalizzazione del parco apparecchiature biomedicali	6.3.1: Ricognizione della dotazione regionale di apparecchiature biomedicali	Consolidamento e invio al Ministero della Salute dei dati riportati nei flussi ministeriali HSP14 e STS14	Confronto tra il numero di apparecchiature riportate nei presenti Programmi Operativi e quelle censite nell'inventario unico regionale al 31 ottobre 2011	31/10/2011	Lolita Gallo	Antonio Vetere
6.4: Compartecipazioni	6.4.1: Compartecipazioni per attivazione Day Service	Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi del <i>day service</i> chirurgico	Linee guida per l'attivazione del <i>day service</i> chirurgico	30/09/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Emanazione delle linee guida per l'attivazione del servizio di <i>day service</i> chirurgico			Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Identificazione delle strutture (pubbliche e/o private) che diventeranno i centri di riferimento per l'attivazione del <i>day service</i> chirurgico	Numero di strutture (pubbliche e/o private) nelle quali è attivo il servizio di chirurgia ambulatoriale al 31 dicembre 2011	30/09/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Avvio attività del <i>day service</i> chirurgico		31/10/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Emanazione dei provvedimenti per la definizione degli elenchi delle prestazioni di <i>day service</i> chirurgico da inserire nel tariffario nomenclatore regionale e relativa compartecipazione a carico dell'assistito		30/09/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Definizione del flusso informativo necessario per il monitoraggio delle attività di <i>day service</i> chirurgico	Volume di dati disponibili nel flusso informativo necessario per il monitoraggio delle attività di <i>day service</i> chirurgico al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012	15/10/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
			Numero di prestazioni erogate in regime di <i>day service</i> chirurgico al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012		Michele Antonelli	Michele Antonelli
			Riduzione del volume di prestazioni chirurgiche erogate nel 2011 e nel 2012 appartenenti ai DRG ad elevato rischio di inappropriatazza		Michele Antonelli	Michele Antonelli
		6.5: Accantonamento Rischi Generico	6.5.1: Accantonamento Rischi Generico	Riduzione delle passività	Variazione rispetto al 2010	31/12/2012

Intervento	Azione	Risultati Programmati Regione	Indicatori di risultato Regione	Scadenza Regione	Dirigente Regionale responsabile	Referente operativo regionale
8.1: Stipula dei contratti con gli erogatori privati	8.1.1: Determinazione dei piani di attività delle strutture private per gli anni 2011 e 2012 e relativi accordi contrattuali	Stipula dei contratti con gli erogatori privati per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, con allegato piano delle prestazioni (entro il 30 luglio 2011, entro il 31 marzo nelle successive annualità)	Percentuale dei contratti (numero e valore) sottoscritti entro il 30 luglio 2011 ed entro il 31 marzo nel 2012 rispetto al totale	30/07/2011	Sandra Scarlatelli Francesco Sforza	Sandra Scarlatelli Francesco Sforza
				31/03/2012	Sandra Scarlatelli Francesco Sforza	Sandra Scarlatelli Francesco Sforza
			Sottoscrizione degli accordi contrattuali	30/07/2011	Sandra Scarlatelli Francesco Sforza	Sandra Scarlatelli Francesco Sforza
				31/03/2012	Sandra Scarlatelli Francesco Sforza	Sandra Scarlatelli Francesco Sforza
	8.1.2: Accordi di confine	Sottoscrizione del Piano delle Attività con la Regione Campania per il biennio 2012 - 2013	Sottoscrizione del Piano delle Attività con la Regione Campania per il triennio 2011 - 2013	31/12/2011	Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Sottoscrizione degli Accordi di Confine 2012-2013 con le Regioni Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata	Sottoscrizione degli Accordi di Confine con le Regioni Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata	31/03/2012	Michele Antonelli	Michele Antonelli
		Definizione dei posti letto delle strutture Neuromed e Cattolica destinati a cittadini non residenti	Riduzione della mobilità passiva per prestazioni ospedaliere e di Medicina Specialistica Ambulatoriale non di alta complessità	31/03/2012 31/03/2012	Michele Antonelli Michele Antonelli	Michele Antonelli Michele Antonelli

Programma Operativo	Intervento	Azione	Risultati Programmati Regione	Indicatori di risultato Regione	Scadenza regione	Dirigente Regionale responsabile	Riferente operativa Regione
9: PROTOCOLLI DI INTESA CON LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI	9.1: Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi del Molise	9.1.1: Protocollo d'intesa tra Regione Molise, Università degli Studi del Molise e ASReM	Conclusioni del processo di aggiornamento e sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra Regione Molise, Università degli Studi del Molise entro il 31 ottobre 2011	Sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra Regione Molise, Università degli Studi del Molise e Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) al 31 dicembre 2011	31/10/2011	Giovannina Magnifico	Giovannina Magnifico
			Definizione di un accordo attuativo tra università ed ASReM da sottoporre ad approvazione regionale entro il 30 novembre 2011		30/11/2011	Giovannina Magnifico	Giovannina Magnifico