



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 852 DEL 28-10-2013

OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013. MISURA 1.1.2 "INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI" E PACCHETTO GIOVANI, MISURA 1.2.1 "AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE". BANDI PUBBLICATI SUL S.O. N. 1 AL B.U.R.M 16/12/2009, N. 30. DITTA COCCITTO FRANCO, C.F. CCCFNC74S01G609K, VIA ROMA, 93 PIETRAÇATELLA (CB) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE, IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR N° 585 DEL 19/06/2012 DI APPROVAZIONE DELLA SPESA AMMESSA E DEGLI AIUTI FINANZIARI AMMISSIBILI. PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA MISURA 1.2.1.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIOVANNI VISCUSI

SERVIZIO IMPRESE E MERCATI
Il Direttore
EMIDIO MASTRONARDI

Campobasso, 28-10-2013

ALLEGATI	N. 0
----------	------

VISTO il Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m. e i. concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale);

VISTO in particolare l'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che attribuisce all'Autorità di gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del Programma;

VISTO il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 con il quale sono state emanate disposizioni di attuazione del Reg. CE 1698/2005;

VISTO il Reg. (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la decisione del Consiglio del 20/02/2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale, periodo di programmazione 2007/2013 (2066/144/CE);

VISTO il Reg. CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il reg. CE n. 1698/2005;

VISTO il programma di sviluppo rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 237 del 10 marzo 2008 con cui la Giunta Regionale ha preso atto che la Commissione Europea con decisione n. C (2008) del 25 febbraio 2008 ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) del Molise 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTA la Deliberazione n.1143 del 04/12/2009 con cui la Giunta Regionale ha condiviso ed approvato i documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento", nonché gli schemi dei Bandi, afferenti l'Asse I, riguardanti il pacchetto "Competitività in agricoltura", nell'ambito del PSR Molise 2007/2013 per le misure 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.4-1.2.1-1.2.3-1.3.2;

VISTA la propria determinazione direttoriale n. 403 del 9 dicembre 2009 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 – Pubblicazione Bandi attuativi" - pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.M. del 16 dicembre 2009, n. 30;

ATTESO che con la su citata determinazione sono stati pubblicati alcuni Bandi attuativi del P.S.R. tra cui alcuni riferiti all'Asse I e specificamente alle misure 1.1.1-1.1.2-1.2.1 e 1.3.2;

VISTA la normativa riguardante il piano di utilizzazione agronomica dei reflui aziendali così come previsto dal Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 21 luglio 2006 (Piano nitrati) - art. 19 D. Lgs. 152/99 in modo semplificato;

VISTA la nota prot. n. 0015478 del 10/03/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati incaricati dell'attuazione delle misure del P.S.R. 2007/2013 alcuni Dirigenti della Direzione Generale III e sono stati individuati i Responsabili degli Uffici tecnici di supporto agli stessi Responsabili dell'attuazione;

VISTE in particolare le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" approvate con la su citata determinazione, nonché le indicazioni di cui ai Bandi 1.1.2 e 1.2.1, 1.1.1 e 1.3.2 rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la propria Determinazione n. 130 del 28.04.2010 con cui sono state approvate le check-list relative alla ricevibilità delle istanze – Misure 1.1.2 e 1.2.1, nonché l'organizzazione per l'istruttoria di ammissibilità relativa alle istanze della Misura 1.1.2, 1.2.1, 1.1.1 e 1.3.2;

VISTA la propria Determinazione n. n. 243 del 07.04.2011 di rettifica della su indicata Det. Dir. 130/10;

VISTA la propria determinazione n. 318 del 21.05.2010 con cui, tra l'altro, sono disposte precisazioni in merito ai requisiti di priorità ed i relativi punteggi da attribuire in fase di dell'ammissibilità delle istanze;

VISTA la propria determinazione n. 478 del 06.08.2010 con cui, tra l'altro, sono disposte le modalità ed i tempi di istruttoria relativa alla fase dell'ammissibilità delle istanze;

VISTE le Determinazioni del Dirigente del Servizio O.C.M e Calamità Naturali nn. 64/2010, 73/2010 e 83/2010 con cui sono state approvate le check-list relative all'ammissibilità delle istanze delle Misure 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 e 1.3.2;

VISTA la propria Determinazione n. 598 del 08.10.2010 con cui, tra l'altro, sono disposte precisazioni in merito al riconoscimento delle spese generali (%);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 585 del 19.06.2012 con cui alla ditta in oggetto COCCITTO Franco è stata approvata per la misura ad investimento 1.2.1, la spesa e il relativo contributo come segue:

Descrizione interventi	Spesa			Incremento/ULU	Spesa ammissibile	Intensità dell'aiuto	Contributo
	Richiesta	Approvata	Massimali applicati				
a) Opere a misura	360.643,32	360.643,32					
c) Acquisto	87.586,05	87.586,05					

attrezzature							
TOTALE €.	448.229,37	448.229,37	180.000	2	360.000,00	60	216.000,00

VISTA la richiesta di variante presentata in data 10/10/2013, prot. 0026067/13 dalla ditta COCCITTO Franco consistente in:

- variazioni progettuali:
 - ridimensionamento del fabbricato, da m 129,60x14,60 a m 114,30x16,30 e fondazione su pali in c.a.;
 - variazione della posizione dei silos e della vasca di raccolta delle acque di scarico come riportato nei disegni allegati;
- cambio della ditta fornitrice della struttura prefabbricata e delle attrezzature;

VISTI i preventivi per la fornitura/montaggio della struttura e delle attrezzature di tre ditte fornitrici in concorrenza;

VISTA l'opzione di scelta ricaduta su CMS s.r.l. a firma della ditta COCCITTO Franco e del tecnico Ing. Vito CIANCI;

VISTI la relazione tecnica di variante, il computo di variante, gli elaborati grafici a firma del tecnico Ing. Vito CIANCI nei quali si mettono in evidenza le giustificazioni tecniche che hanno indotto la ditta COCCITTO Franco a chiedere la variante;

CONSIDERATO che la variante in corso d'opera comporta un aumento della spesa approvata ma non della spesa ammissibile e quindi del contributo determinato al momento dell'approvazione del progetto con proprio provvedimento n. 585 del 19/06/2012;

CONSIDERATO che i tempi di realizzazione rimangono invariati;

CONSIDERATO dover ribadire che il piano di investimento deve essere realizzato conservando la funzionalità del progetto iniziale e rispettando quanto concesso con provvedimento di concessione n. 585 del 19/06/2012;

VISTO l'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta COCCITTO Franco;

DETERMINA

ATTO N. 852 DEL 28-10-2013

4/6

- a. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. di approvare la variante in corso d'opera presentata dalla suddetta Ditta COCCITTO Franco così come descritto di seguito:
- c. variazioni progettuali:
- ridimensionamento del fabbricato, da m 129,60x14,60 a m 114,30x16,30 e fondazione su pali in c.a.;
 - variazione della posizione dei silos e della vasca di raccolta delle acque di scarico come riportato nei disegni allegati;
 - cambio della ditta fornitrice della struttura prefabbricata e delle attrezzature;
- d. di prendere atto che il nuovo quadro riepilogativo degli interventi è il seguente:

Descrizione interventi	Spesa			Incremento/ULU	Spesa ammissibile	Intensità dell'aiuto	Contributo
	Richiesta	Approvata	Massimali applicati				
a) Opere a misura	187.773,25	187.773,25					
b) Struttura prefabbr.	165.165,00	165.165,00					
c) Acquisto attrezz.	85.035,00	85.035,00					
d) Spese generali							
12% di a)	22.532,79	22.532,79					
8% di b)	13.213,20	13.213,20					
3% di c)	2.551,05	2.551,05					
TOTALE €.	476.270,29	476.270,29	180.000	2	360.000,00	60	216.000,00

- e. di fare obbligo alla Ditta COCCITTO Franco al rispetto di quanto disposto dall'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;
- f. di fare obbligo alla Ditta COCCITTO Franco al rispetto di tutte le disposizioni/ prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 585 del 19/06/2012;
- g. l'autorità di gestione del PSR, di notificare il presente provvedimento al servizio di supporto alle attività del PSR Molise 2007/2013 e alla ditta interessata;
- h. di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul B.U.R.M. e su sito web della Regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. MAURO PASQUALE DI MIRCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

30 OTT. 2013

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
D. Emidio MASTRONARDI