



## COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

### DECRETO

N. 45

IN DATA 18/04/2019

**OGGETTO:** Ex art. 20 legge 67/88. Intervento di "Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento". Stato di consistenza – Approvazione Stato di Consistenza e liquidazione lavori 5° SAL.

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Direttore del Servizio

Il Direttore Generale per la Salute

Il Sub Commissario Ad Acta



## COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

## DECRETO

N. 45

IN DATA 18/04/2019

**OGGETTO:** Ex art. 20 legge 67/88. Intervento di "Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento". Stato di consistenza – Approvazione Stato di Consistenza e liquidazione lavori 5° SAL.

## IL COMMISSARIO AD ACTA

**PREMESSO** che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

**DATO ATTO** che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

**RICHIAMATO** l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

**VISTO** il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

**DATO ATTO** del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

**VISTA** la legge 21 giugno 2017 n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l'art. 34-bis, rubricato: "Programma Operativo Straordinario della Regione Molise";

**DATO ATTO** che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 ed in particolare alle azioni ed interventi di cui al punto XX;

**ATTESO** che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

**ATTESO** che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018", - **Adempimento XX**;

**PREMESSO** che:

- in data 31 marzo 1988 è stato sottoscritto un Accordo di Programma integrativo per il Settore degli investimenti sanitari tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell' Economia, e la Regione Molise volto a liberare risorse complessive ammontanti a € 11.700.000,00 di cui € 11.115.000,00 a carico dello Stato: (95%) ed € 585.000,00 (5%) a carico della Regione Molise;
- nel citato Accordo è stato individuato, fra gli altri interventi, il progetto di Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento, per un importo totale pari ad € 1850.000,00, di cui € 1.757.500,00 (95%) a carico dello Stato ed € 92.500,00 (5%) a carico della Regione Molise;
- con Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 679 del 04.05.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola;
- con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 13 ottobre 2009 è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato "Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento" per un importo a carico dello Stato di € 1.757.500,00;
- con Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 1141 del 29/09/2010, sono stati aggiudicati definitivamente i citati lavori con un ribasso del 10,10%, sull'importo posto a base di gara;
- in data 16/11/2010 rep. n. 20, è stato stipulato regolare contratto d'appalto, registrato a Campobasso in data 17/11/2010 al n. 394;
- con il Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 1211 del 30/10/2012, si è proceduti alla rimodulazione del quadro economico post gara, dal quale risultano economie per un importo di € 91.583,59, dovute al ribasso d'asta;

**DATO ATTO** che con nota prot. n 58014/2017 del 13/07/2017, la ditta Appaltatrice, ha chiesto all'ASREM il recesso bonario dal contratto d'appalto n. 20 di rep. del 16/11/2010, in considerazione del lungo tempo trascorso dalla sospensione lavori, ordinata in data 04/09/2013;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale dell'ASREM n. 1338 del 19.12.2018, trasmesso con nota pervenuta in data 21.12.2018 ed acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 162307, recante "Legge 67/1988 art. 20 seconda fase – esecuzione dei lavori edili ed impiantistici per la ristrutturazione e l'ampliamento del poliambulatorio di Trivento (CB). Presa atto rescissione contrattuale, stato di consistenza e liquidazione stato finale lavori eseguiti dalla ditta Omniacostruzioni s.r.l. Codice CUP C63B10000000001 Codice CIG 045372273B"

**DATO ATTO** che l'ASREM, con comunicazione n.23156 del 07.03.2019, ha trasmesso alla Direzione Generale per la Salute la documentazione tecnico-contabile richiesta dalla Regione con nota n. 17705 del 11.02.2019

**VISTO** lo Stato di Consistenza e la documentazione tecnico-contabile, redatta dalla Direzione dei Lavori e registrata al protocollo dell'ASREM con n. 85421 del 05/11/2018, dalla quale risulta che:

- I lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, al lordo del ribasso d'asta, ammontano ad € 1.108.836,33;
- le risorse disponibili per il completamento dei lavori sono pari ad € 460.498,46;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione tecnico-contabile in parola e dal certificato di pagamento n. 5, agli atti del Servizio Programmazione Economico-finanziaria del SSR, della Direzione Generale per la Salute, risulta un credito netto dell'impresa pari ad € 175.781,75, oltre IVA;

**RICHIAMATE:**

- la nota prot. n.97751 del 21.12.2018, con la quale l'ASREM, Soggetto Attuatore dell'intervento in parola, formula una richiesta di trasferimento fondi pari ad € 193.359,93, IVA compresa, per il pagamento dei lavori eseguiti, accludendo la relativa documentazione, agli atti della Direzione Generale per la Salute, Servizio Risorse Finanziarie ed Infrastrutture Sanitarie;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASREM n. 1338 del 19.12.2018, con la quale è stata approvata la documentazione tecnico-contabile prodotta dal Direttore dei Lavori, relativa allo stato di consistenza dei lavori in oggetto, da cui risulta un credito netto dell'impresa pari ad € 175.781,75, oltre IVA;

**DATO ATTO** che l'intervento "Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento", del costo complessivo di € 1.850.000,00, viene finanziato per € 1.757.500,00 corrispondente al 95% del totale, con fondi dello Stato e per € 92.500,00, corrispondente al 5%, con fondi a carico della Regione Molise;

**RITENUTO** di aderire a quanto rappresentato dall'ASREM e procedere al pagamento del V SAL e dello stato finale dei lavori, per un importo totale pari ad € 193.359,93, facendo ricadere tale somma nella quota a carico dello Stato per la realizzazione del citato intervento, inoltrando apposita richiesta al Ministero delle Economie e delle Finanze per l'accreditamento dell'importo richiesto;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

**DECRETA**

per le motivazioni in premessa riportate,

- di prendere atto del Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 1338 del 19.12.2018 con cui si approva lo stato di consistenza e la documentazione tecnico-contabile relativa al 5° SAL e Stato Finale dei lavori di Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento;
- di chiedere, per quanto innanzi esposto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento all'ASREM, Soggetto Attuatore dell'intervento di "Ristrutturazione ed ampliamento del poliambulatorio di Trivento", l'erogazione della somma di € 193.359,93;
- di inviare, unita al presente Decreto, al Ministero dell'Economia e Finanze - IGESPEs - Ufficio IX, apposita dichiarazione sottoscritta dal Commissario ad Acta, al fine dello svincolo

della somma prevista per finanziare il citato intervento;

- di procedere con successivo atto, avvenuta acquisizione della risorsa finanziaria richiesta al Ministero, all'erogazione in favore dell'ASREM della somma di € 193.359,93.

Il presente decreto, composto da n. <sup>5</sup> pagine e n. .... allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

**IL COMMISSARIO ad ACTA**

**dott. Angela Giustini**

