



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 11/SA/C8/2019 dell' 01/07/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

OGGETTO:	Comune di Larino Sistemazione del movimento franoso interessante la strada comunale "Lagoluppolo-Cigno1"
FINANZIAMENTO:	€ 350.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	45 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	CB021A/10
CODICE SGP:	MO3BCB021A/10
CUP:	F11H10000100002
RENDICONTO FINALE:	€ 229.597,45
ECONOMIE ACCERTATE:	€ 109.902,55
ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011	€ 10.500,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

2013 “Attuatori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l’intervento individuato con il codice Rendis CB021A/10 denominato: “Sistemazione del movimento franoso interessante la strada comunale “Lagoluppolo-Cigno1” nel Comune di Larino per un importo complessivo di € 350.000,00;

VISTO il **Decreto Commissariale n. 45/COM del 23/12/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 249.982,82 per lavori ed € 100.017,18 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l’esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	247 769.92
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 212.90
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	249 982.82

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	-
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	4 999.90
b6	Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva)	euro	14 291.47
b7	Competenze per collaudi	euro	1 002.91
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3 300.00
b9	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4 999.66
b10	Competenze Tecniche D.L, Misura e contabilità	euro	12 661.70
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	12 032.86
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13	Compenso per Commissario e ex struttura commissariale	euro	10 500.00
b14	Spese generali per attività tecnico amministrativa	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b17	Importo contributo INARCASSA	euro	1 066.43
b18	Importo contributo EPAP	euro	332.61
b19	IVA sui lavori (10%)	euro	24 998.28
b20	IVA sulle spese tecniche (22%)	euro	9 831.36
Totale somme a disposizione:		Euro	100 017.18
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	350 000.00

VISTO l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone “*Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale*”;

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all’entrata in vigore del decreto stesso, “*i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e*

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

della tutela del territorio e del mare e le regioni” e pertanto è subentrato come Commissario l’Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F. 97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell’attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell’individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l’Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell’attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Larino, n. 98 del 06.02.2015, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva dall’impresa “BAGNOLI ANTONIO” per l’importo contrattuale di € 158.008,15 al netto del ribasso offerto del 37,121% di cui € 158.008,15 per lavori ed € 2.212,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con determina n.99 del 06/02/2015 del Responsabile unico del procedimento del Comune di Larino, è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito di gara come di seguito riportato:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l’esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	155 795.25
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 212.90
A.b	Importo totale (A.a1 + A.a2)	Euro	158 008.15

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	4 999.90
b6	Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva)	euro	14 291.47
b7	Competenze per collaudi - Certificato di regolare esecuzione	euro	1 002.91
b8	Spese per indagini geologiche	euro	3 300.00
b9	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4 999.66
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	12 661.70
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	12 032.86
b13	Compenso per Commissario e ex struttura commissariale	euro	10 500.00
b17	Importo contributo INARCASSA	euro	1 066.43
b18	Importo contributo EPAP	euro	332.61
b19	IVA sui lavori (10%)	euro	15 800.81
b20	IVA sulle spese tecniche (22%)	euro	9 831.36
Totale somme a disposizione:		Euro	90 819.71
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	248 827.86

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 06/05/2015 n. 668 di Rep. Registrato all'ufficio territoriale di Termoli (CB), in data 06/05/2015 al num. 1017 serie 1/T;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 16/07/2015 e sono stati ultimati in data 21/12/2015;
- con la Determina del Rup n. 147 del 25/02/2016 è stata approvata la variante in corso d'opera con il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	155 713.74	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2 212.90	
A.b	Importo totale (A.a1 + A.a2)		Euro	157 926.64
B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili (spese per trascrizione atti liberatori per servitù coattiva gratuita)	euro	4 999.90	
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	14 291.47	
b7	Competenze per collaudi - Certificato di regolare esecuzione	euro	1 002.91	
b8	Spese per indagini geologiche	euro	3 300.00	
b9	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4 999.66	
b10	Competenze D.L., Misura e contabilità	euro	12 661.70	
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	12 032.86	
b13	Compenso per Commissario e spese per struttura commissariale	euro	10 500.00	
b17	Importo contributo INARCASSA	euro	1 066.43	
b18	Importo contributo EPAP	euro	332.61	
b19	IVA sui lavori (10%)	euro	15 792.66	
b20	IVA sulle spese tecniche (22%)	euro	9 831.36	
Totale somme a disposizione:			Euro	90 811.56
C)	ECONOMIE DI VARIANTE		Euro	101 261.80
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	350 000.00

- con la Determina del Responsabile del servizio tecnico del Comune di Larino n. 448 del 31/05/2016 è stata approvata la contabilità finale, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- con la predetta determina il quadro economico finale risulta essere così distinto:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	155.713,74	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2.212,90	
A.b	Importo totale (A.a1 + A.a2)		Euro	157.926,64

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva), C.S.P. e C.S.E., Certificato di regolare esecuzione, Competenze D.L., Misura e Contabilità, Competenze tecniche RUP, supporto al RUP e C.S.E.	euro	39.988,92
b2	Spese per indagini geologiche	euro	3.300,00
b3			
b4	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	2.299,83
b5	Compenso per Commissario e spese per struttura commissariale	euro	10.500,00
b6	Importo contributo INARCASSA	euro	1.332,95
b7	IVA sui lavori (10%)	euro	15.792,66
b8	IVA sulle spese tecniche (22%)	euro	8.956,45
Totale somme a disposizione:		Euro	82.170,81
C)	ECONOMIE	Euro	109.902,55
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	350.000,00

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Larino in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con proprio atto n.13261 del 09/12/2013;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n.513 del 29/05/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 16 del 12.06.2015 di liquidazione competenze tecniche per un importo complessivo di **€ 27.320,80**;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 47 del 08/08/2016 di liquidazione I SAL e competenze tecniche per un importo complessivo di **€ 191.267,39**;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 5 del 16/04/2018 di liquidazione dello Stato Finale e competenze tecniche per un importo complessivo di **€ 11.009,26**;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 10.500,00**;

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione;
- di accertare un economia pari a **€ 109.902,55** sul finanziamento assentito;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Larino per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	155.713,74
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	2.212,90
A.b	Importo totale (A.a1 + A.a2)	Euro	157.926,64
B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva), C.S.P. e C.S.E., Certificato di regolare esecuzione, Competenze D.L., Misura e Contabilità, Competenze tecniche RUP, supporto al RUP e C.S.E.	euro	39.988,92
b2	Spese per indagini geologiche	euro	3.300,00
b3			
b4	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	2.299,83
b5	Compenso per Commissario e spese per struttura commissariale	euro	10.500,00
b6	Importo contributo INARCASSA	euro	1.332,95
b7	IVA sui lavori (10%)	euro	15.792,66
b8	IVA sulle spese tecniche (22%)	euro	8.956,45
Totale somme a disposizione:		Euro	82.170,81
C)	ECONOMIE	Euro	109.902,55
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	350.000,00

- 3) di accertare una economia pari a € **109.902,55** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Larino e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*