



**Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014**

Legge 114/2014

DECRETO n. 44 del 29/05/2017

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.

Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

OGGETTO:	Comune di Belmonte del Sannio Intervento di messa in sicurezza del costone tufaceo retrostante la schiera di abitazioni site in Via Cardarelli (zona Calvario) Liquidazione stato finale, spese generali e incentivi
FINANZIAMENTO:	€ 350.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	274/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	IS058A/10
CODICE SGP:	MO3BIS058A/10
CUP:	H43E13000000002

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012.

VISTO il Decreto Commissariale n. 274/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	212.998,99
A.a2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.589,58
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	219.588,57

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (compreso I.V.A.)	euro	2.921,74
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti circa 2,5% di A.a1+A.a2 (compreso IVA) (Art. 16 comma 4/d D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	5.901,27
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	
b6	Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva)	euro	24.062,81
b7	Competenze per collaudi	euro	375,34
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	5.286,07
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) (Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)	euro	4.391,77
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	18.520,35
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comm 7/bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	10.500,00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	I.V.A. di A.a1	euro	44.729,79
b18	I.V.A. di A.a2	euro	1.383,81
b19	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di A.a3, b6, b7, b10, b11 e b15	euro	1.718,34
b20	EPAP (oneri previdenziali geologi) di b8	euro	105,72
b21	IVA di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b15, b19 e b20	euro	10.514,42
Totale somme a disposizione:		Euro	130.411,43
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	350.000,00

VISTA la determina del responsabile del servizio tecnico n. 63 del 23/06/2014 con la quale è stata indetta la procedura negoziata e approvato lo schema della lettera di invito e il seguente quadro economico di gara:

Lavori			
1)	Lavori a misura	€	-
2)	Lavori a corpo (al netto de ribasso offerto)	€	212.998,99
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	6.589,58
A.3	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA (A.1+A.2)	€	219.588,57

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
2)	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 2.921,74
	a) - rilievo topografico con metodo celerimetrico	€ 2.414,66
	b) - IVA su rilievi (21% di a)	€ 507,08
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
4)	Imprevisti	€ 10.293,04
	- Imprevisti (circa il 4,00% di A.3)	€ 8.506,64
	- IVA su imprevisti (21% di a)	€ 1.786,40
5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ -
6)	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice	€ -
7)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coord. Sic. In fase di esecuzione	€ 54.058,98
	a - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	€ 20.020,25
	b - coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 4.042,56
	c - direzione dei lavori e misura e contabilità	€ 10.820,25
	d - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.700,10
	e - redazione del certificato di regolare esecuzione	€ 375,34
	f - oneri previdenziali CNPAIA (4% di a+b+c+d+e)	€ 1.718,34
	g - IVA sulle spese tecniche (21% di a+b+c+d+e+f)	€ 9.382,14
8)	Spese servizi tecnici di geologia applicata	€ 6.524,07
	a - studio e relazione geologica	€ 5.286,07
	b - oneri previdenziali EPAP (2% di a)	€ 105,72
	c - IVA sulle spese tecniche (21% di a+b)	€ 1.132,28
9)	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
12)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
13)	Spese generali (3,00% di C - legge Regionale n. 12/93, art. n. 5 - Incluso spese per attività tecniche di Responsabile del Procedimento Unico dei lavori (D.Lgs. N. 163 del 12/04/2006, art. n. 92, comma 5, compreso oneri previdenziali ed assistenziali)	€ 10.500,00
14)	IVA sui lavori (21% di A.3)	€ 46.113,60
B) - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 130.411,43
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		€ 350.000,00

VISTA la determina del responsabile del servizio tecnico n. 87 del 13/08/2014 con la quale i lavori sono stati aggiudicati definitivamente ed è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito di gara che prevede una spesa così ripartita:

Lavori		
1)	Lavori a misura	€ -
2)	Lavori a corpo (al netto de ribasso offerto)	€ 202.136,04
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 6.589,58
A.3	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA (A.1+A.2)	€ 208.725,62

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
2)	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 2.921,74
	a) - rilievo topografico con metodo celerimetrico	€ 2.414,66
	b) - IVA su rilievi (21% di a)	€ 507,08
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
4)	Imprevisti	€ 10.293,04
	- Imprevisti (circa il 4,00% di A.3)	€ 8.506,64
	- IVA su imprevisti (21% di a)	€ 1.786,39
5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ -
6)	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice	€ -
7)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coord. Sic. In fase di esecuzione	€ 54.058,98
	a - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	€ 20.020,25
	b - coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 4.042,56
	c - direzione dei lavori e misura e contabilità	€ 10.820,25
	d - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.700,10
	e - redazione del certificato di regolare esecuzione	€ 375,34
	f - oneri previdenziali CNPAIA (4% di a+b+c+d+e)	€ 1.718,34
	g - IVA sulle spese tecniche (21% di a+b+c+d+e+f)	€ 9.382,14
8)	Spese servizi tecnici di geologia applicata	€ 6.524,07
	a - studio e relazione geologica	€ 5.286,07
	b - oneri previdenziali EPAP (2% di a)	€ 105,72
	c - IVA sulle spese tecniche (21% di a+b)	€ 1.132,28
9)	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
12)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
13)	Spese generali (3,00% di C - legge Regionale n. 12/93, art. n. 5 - Incluso spese per attività tecniche di Responsabile del Procedimento Unico dei lavori (D.Lgs. N. 163 del 12/04/2006, art. n. 92, comma 5, compreso oneri previdenziali ed assistenziali)	€ 10.500,00
14)	IVA sui lavori (21% di A.3)	€ 46.113,60
15)	Ribasso d'asta	€ 10.862,95
B) - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 15)		€ 141.274,38
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		€ 350.000,00

VISTA la nota del Comune di Belmonte del Sannio prot. n. 01565/10/4/1 del 07/06/2016 con la quale ha trasmessa la documentazione per la richiesta accredito somme.

VISTA la Determina n. 36 del 31/03/2016 del responsabile del servizio tecnico del Comune di Belmonte del Sannio di approvazione atti di contabilità finale nonché certificato di regolare esecuzione.

VISTA la nota istruttoria (n. rif. 142/2016 del 05/12/2016) della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise - Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con la quale venivano richiesti chiarimenti.

VISTA la risposta del Comune di Belmonte del Sannio prot. n. 01455/10/4/1 del 24/05/2017 trasmessa a mezzo mail il 24/05/2017, con allegata la determina n. 61/2017 del 24/05/2017 di approvazione del quadro economico allo stato finale di seguito riportato:

A) Lavori			
A.a1	Lavori di contratto (a corpo)	euro	208.725,62
A.a2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.589,58
A.a3	Per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 5,10%)	euro	202.136,04
A.b1	Lavori integrativi (lavori in più a misura)	euro	4.108,79
	di cui:		
A.b2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	-
A.b3	Per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 5,10%)	euro	4.108,79
A.c1	Lavori complessivi netti di contratto (A.a3) ed integrativi (A.b3) (al netto del ribasso del 5,10%)	euro	206.244,83
A.c2	Oneri per piani di sicurezza e coordinamento (A.a2+A.b2)	euro	6.589,58
A.b	Importo totale	Euro	212.834,41

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	2.320,79
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	24.062,81
b7	Competenze per collaudi	euro	-
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	5.286,07
b9	Incentivi ex art. 18	euro	3.091,80
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	18.520,35
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comm 7/bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	10.500,00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	225,00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	I.V.A. 22% di A.c1	euro	45.373,86
b18	I.V.A. 22% di A.c2	euro	1.449,71
b19	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di b2, b6, b7, b10, b11 e b15	euro	1.796,16
b20	EPAP (oneri previdenziali geologi) 2% di b8	euro	105,72
b21	IVA 22% di b2, b6, b7, b8, b10, b11, b15, b19 e b20	euro	11.460,22
b22	Economie di gara derivanti dall'affidamento dei lavori	euro	12.973,10
Totale somme a disposizione:		Euro	137.165,59
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	350.000,00

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 28/11/2014 di liquidazione delle competenze tecniche per l'importo complessivo di € 40.053,49.

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 27 del 15/12/2014 di liquidazione delle competenze tecniche e dei lavori per l'importo complessivo di € 276.870,65.

VISTA la relazione istruttoria (rif. n. 51/2017 del 24/05/2017) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 9.602,76 così distinta:

- € 6.285,95 per lavori di cui € 1.133,53 per IVA
- € 3.316,81 per spese generali e incentivi

VISTA la disponibilità della somma di € 9.602,76 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 9.602,76 (onnicomprensiva) per la liquidazione di quanto in oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Belmonte del Sannio dell'importo complessivo di € 9.602,76 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT97 C010 0003 2454 1130 0304 472 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOLOGIA MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise - Amministrazione Trasparente - Interventi straordinari e di emergenza;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI
SUPPORTO AL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO**

Massimo Pillarella

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELEGATO**

Paolo di Laura Frattura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82