



Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

Rapporto di valutazione in itinere

Anno 2012

Sommario

1 – Considerazioni sullo stato di attuazione del programma al 31.12.2012 – Strumenti di Attuazione Diretta	3
1.1 - Asse I “Innovazione e Imprenditorialità”	3
1.2 - Asse V “Istruzione”	8
1.3 - Asse VI “Governance e Azioni di Sistema” - Valutazione	10
2 – Considerazioni sullo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ)	11
2.1 - Asse I “Innovazione e Ricerca Universitaria”	11
2.2 - Asse II “Accessibilità”	11
Allegato n. 1 “Domande valutative programmate nell’ambito del Piano di Attuazione del “Piano delle Valutazioni della Politica Regionale Unitaria 2007-2013”	13
Allegato n. 2 - Elenco imprese finanziate nell’ambito della Linea di intervento IA “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e IB “Fondo di garanzia”	16



Nel presente documento "Rapporto di valutazione in itinere" si riportano gli esiti della valutazione del Programma Attuativo regionale PAR FSC 2007-2013 al 31.12.2012.

In particolare sono stati prodotti in relazione ai contenuti del Rapporto Annuale di Esecuzione 2012, trasmesso al Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici, con nota del 3 febbraio 2014 Prot. n. 3405/2014, suggerimenti e osservazioni sull'attuazione del Programma al 31.12.2012 sia in riferimento alle linee di intervento attivate attraverso Strumenti di Attuazione Diretta (SAD) sia agli interventi previsti negli Accordi di Programma Quadro (APQ).

Ulteriori approfondimenti valutativi verranno attivati su espressa indicazione dell'Organismo di Programmazione del PAR FSC nell'ambito del vigente Piano delle Valutazioni della Politica regionale unitaria 2007/2013 approvato con DGR n. 517/2010 che attiva le risorse dell'Asse VI "Assistenza Tecnica" (Linea di intervento VI.B Valutazione).

1 – Considerazioni sullo stato di attuazione del programma al 31.12.2012 – Strumenti di Attuazione Diretta (SDA)

Dall'analisi dei dati di avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2012 si rileva l'attivazione delle seguenti linee di intervento attraverso lo strumento di attuazione diretta:

Codice e titolo SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
MO1A - I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	4	47.096.057,00	47.096.057,00	46.395.747,40
MO1B - I.B Fondo di garanzia	42	10.224.591,00	10.224.591,00	10.224.591,00
MO5A - V.A Istruzione	5	1.050.000,00	-	-
MO5B - V.B Progetto Scuola Sicura	9	15.053.100,00	-	-
MO6A - VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	2	6.830.791,66	4.831.279,89	984.834,96
MO6B - VI.B Valutazione	1	23.760,00	23.760,00	23.760,00
MO6D - VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	1	827,75	827,75	827,75
Totale	78	80.279.127,41	62.176.515,64	57.629.761,11
<i>Dati di monitoraggio, avanzamento al 31.12.2012</i>				

Si prende atto che risultano attivati, attraverso l'anticipazione di risorse a carico del bilancio regionale, sin dagli anni 2008-2009, gli interventi previsti nell'ambito delle linee di intervento destinate alle imprese nell'ambito dell'Asse I "Innovazione e Imprenditorialità" e finalizzate a contrastare la crisi economica e finanziaria. Inoltre, avanzamenti finanziari si registrano anche per i progetti selezionati nell'ambito dell'Asse VI "Governance e Azioni di sistema", in riferimento alle linee di intervento dell'Assistenza Tecnica, della Valutazione e della Comunicazione.

Infine, dai dati di monitoraggio al 31.12.2012 si registra l'attivazione a livello procedurale dell'Asse V Istruzione in riferimento alle fasi di individuazione degli interventi sia materiali che immateriali.

1.1 - Asse I "Innovazione e Imprenditorialità"

L'Asse I "Innovazione e imprenditorialità" concorre al raggiungimento della priorità 7 "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" del QSN 2007-2013 mediante l'individuazione di azioni finalizzate al rafforzamento del sistema imprenditoriale locale ed al sostegno delle principali filiere produttive attraverso l'attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria e di un pacchetto di aiuti per le PMI, nonché al potenziamento del sistema della ricerca e dell'innovazione.



Nell'ambito dell'Asse I sono state attivate 3 linee prioritarie di intervento, due attraverso lo strumento di attuazione diretta (A. *Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro* e B. *Fondo di garanzia*) ed una attraverso l'Accordo di Programma (*Innovazione e ricerca Universitaria*).

A fronte di una dotazione finanziaria complessiva dell'ASSE I di 114,434 milioni di euro, sono stati individuati "interventi strategici" per un importo di 102,434 milioni di euro (89,51%).

Nella tabella che segue si riportano gli interventi di natura strategica, articolati per linee prioritarie di intervento:

ASSE I Innovazione e Imprenditorialità		
I. A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	Crisi finanziaria filiera Avicola	27.000.000,00
	Crisi finanziaria filiera saccarifera	15.000.000,00
	Crisi finanziaria filiera tessile – abbigliamento	6.060.000,00
	Aiuti <i>de minimis</i> e in esenzione	13.124.000,00
I.B. Fondo di garanzia	Progetti di investimento aziendale e di consolidamento del debito	15.000.000,00
	Progetti per il consolidamento dei debiti e finanziamento del capitale circolante	10.000.000,00

Con il PAR FAS (*Linea di intervento I.A*) la Regione Molise ha inteso sostenere alcune filiere produttive al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e il rilancio produttivo attraverso l'attuazione di adeguati piani di risanamento aziendale. L'intervento regionale ha consentito di superare i problemi di liquidità delle aziende legati anche alle difficoltà di "accesso al credito" e di limitare i casi di licenziamenti e di ricorso ad ammortizzatori sociali e politiche passive del lavoro.

L'impianto strategico posto in essere per supportare attivamente la ripresa e lo sviluppo economico di tali realtà imprenditoriali prevede, da un lato, la capitalizzazione delle imprese attraverso un intervento finanziario a titolo di turnaround (Fondo per il rilancio di imprese) a condizioni di mercato con strategia di uscita con liquidazione della partecipazione secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, dall'altro, la concessione di prestiti per consentire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, consolidamento e diversificazione.

Nello specifico, per quanto concerne la **filiera avicola**, la Regione Molise con DGR n. 1395 del 17 dicembre 2008 ha deliberato l'erogazione della somma di euro 5.000.000,00 a titolo di prestito *una tantum* a favore della Solagrital S.c. per mantenere l'impresa in attività ed a valere sulle risorse del FAS 2007-2013. Tale prestito è stato concesso alle condizioni di mercato con rimborso entro sei mesi dalla erogazione e subordinato all'impegno a produrre un piano industriale entro 90 giorni. Lo stesso, inoltre, veniva garantito dalla cessione da parte della Solagrital S.c. di crediti commerciali, di pari importo, verso la Co.Dis.Al S.r.l, con fideiussione a garanzia di Arena Agroindustrie Alimentari Spa (da perfezionarsi entro 15 giorni della erogazione finanziaria) e accettazione delle condizioni con impegno conseguente da parte di Agria Holding Spa, Arena Agroindustrie Alimentari Spa, Solagrital S.c.

Tale operazione risulta inserita in un processo strutturato di tutela della filiera avicola molisana, che trova nella successiva DGR n. 370 del 2009 e nella DGR n. 544 sempre del 2009 la sua esplicitazione. Viene così deliberato la stipula di un contratto preliminare avente ad oggetto l'acquisto da parte della Regione Molise o di un proprio ente strumentale delle partecipazioni detenute da Solagrital Sc nella costituenda società di capitali (di seguito individuata nella Gestione Avicola Molisana srl – GAM) per un importo complessivo di euro 27MILIONI di cui 22MILIONI di euro ex novo a valere sul FSC 2007-2013 e 5 milioni di euro considerando in conto prezzo quanto già corrisposto con DGR 1395/2008.

L'intervento ha previsto, per il rilancio e l'attuazione del piano industriale della Solagrital Sc, una serie di impegni come quello consistente nel conferimento e/o vendita da parte della Solagrital Sc alla costituenda società (GAM) i rami di azienda corrispondenti al mangimificio di Monteverde di Boiano e terreni di pertinenza, ai centri pollastre e terreni di pertinenza, centri ovaiole e terreni di pertinenza e tutti i beni materiali di proprietà corrispondenti alle linee di produzione delle prime seconde e quarte lavorazioni; la ridefinizione dello statuto di Solagrital Sc, la designazione dei componenti di parte pubblica, l'insediamento della nuova governance, la concretizzazione degli accordi stipulati tra Arena e J.P. Morgan etc.

Per la **filiera saccarifera** lo Zuccherificio del Molise rappresenta una delle più importanti realtà agro-industriali della regione e il mancato sostegno avrebbe gravissime conseguenze sul piano occupazionale e sul tessuto sociale regionale. Con DGR n. 294 del 26 marzo 2009 la Regione ha previsto un sostegno temporaneo condizionato in favore dello Zuccherificio del Molise Spa consistente in un prestito di 15MILIONIeuro, a valere sulle risorse del FAS 2007-



2013, finalizzato a garantire la piena operatività alla società e l'attivazione delle azioni di diversificazione, rivolte a garantire una migliore competitività sui mercati.

Il **settore tessile** risulta essere strategico per la Regione Molise, per il rilevante numero di addetti diretti e indiretti, interessati dal sistema produttivo, per il coinvolgimento, in termini di immagine percepita all'esterno e per il peso specifico detenuto dallo stesso settore nel quadro dell'economia regionale. In tale ambito il Gruppo IT Holding rappresenta il sistema produttivo e commerciale più importante della regione e il grave disagio e le difficoltà, prevalentemente di natura finanziaria, in cui versa, si riflettono sugli operatori della filiera del tessile.

Attraverso un intervento di natura straordinaria, per consentire ai fornitori, di sopperire alle immediate esigenze di natura finanziaria, nell'ottica della pronta ripresa dell'attività produttiva, necessaria anche al consolidamento dell'intera filiera tessile, la Regione Molise ha destinato a valere sul PAR FAS (Asse I - azione I.A.2), l'importo di euro 6.060.000. Tale importo è destinato all'erogazione di prestiti, (comprensivo anche dei costi per la gestione delle attività) a condizioni di mercato e per il tramite di FINMOLISE, in favore delle aziende con sede legale e operativa in Regione Molise che risultano creditrici del Gruppo IT Holding.

Si precisa che, nel corso del 2012, le quote di partecipazione nelle società Zuccherificio del Molise S.p.A. e Gestione Agroalimentare Molisana s.r.l. sono variate risultando, ad oggi, le prime due partecipate al 100% mentre la terza al 97% a seguito di cessione del 3% a soggetti privati.

Alcune, seppur brevi considerazioni, in merito agli interventi a sostegno della filiere in crisi realizzati nell'ambito dei Progetti Strategici ASSE I "Innovazione e imprenditorialità" – Linea d'intervento I.A, in termini di coerenza con i vincoli normativi e contabili di finanza pubblica.

Come è noto l'art. 3, co. 27-32 della Legge n. 244/2007 ha introdotto dei limiti alla costituzione e alla partecipazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi.

La Giunta regionale ha deliberato la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione Molise, a titolo diretto e indiretto, e l'avvio del percorso di dismissione e/o mantenimento di tali partecipazioni, con D.G.R. n. 1132 del 30/12/1970, definendo il programma approvato successivamente dal Consiglio regionale con deliberazione n. 173 del 26/08/2011.

Nel Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'anno 2012, la Corte dei Conti ha evidenziato che "la situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle partecipazioni dirette che emerge dalla lettura dei dati di bilancio del triennio 2010-2012 (mostrano che alcune società versano in situazione di disequilibrio finanziario e di deficitarietà strutturale. L'inequivocabile segnale negativo costituito da perdite realizzate consecutivamente per tre esercizi, sintomo di situazioni cronicizzate, o tese alla cronicizzazione, impongono una rigorosa condotta nei rapporti istituzionali fra l'Ente pubblico e le sue partecipate, attesa l'incidenza dei risultati di gestione di queste ultime sugli equilibri di bilancio del socio pubblico".

Il legislatore da un lato e la giurisprudenza della Corte dei Conti dall'altro, in ragione della necessità per l'ente pubblico di impiegare le proprie risorse secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, hanno precisato le regole e i principi cui devono attenersi le società pubbliche nel dar corso ad operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione.

In ogni caso dall'esame della documentazione disponibile, emerge che gli interventi di finanziamento e di partecipazione a capitale di rischio nelle società in crisi sono stati orientati all'implementazione delle misure attuative delle politiche di exit strategy perseguite dalla Giunta regionale.

In estrema sintesi, la Regione Molise, intervenendo in favore delle proprie partecipate, ha tentato unicamente di preservare l'integrità aziendale attraverso interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni patrimoniali esistenti, impedendo una scarsa appetibilità di tali partecipazioni, derivante da una perdita di valore, tale da rendere antieconomica l'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica, ferma restando la chiara volontà di cedere le partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'Ente, pur non riuscendo, allo stato, ad ultimarne l'iter procedurale.

In riferimento ai risultati raggiunti dal programma nell'ambito della Linea di intervento IA "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro", dall'analisi degli indicatori di realizzazione rilevati dal sistema di monitoraggio si rivela che al 31.12.2012 le PMI agevolate sono 4 a fronte di un valore atteso al 31.12. 2015 di 3-5 MI (Medie Imprese), Grandi Imprese (GI) e filiere agevolate. Pertanto, in termini di risultati attesi, dall'analisi degli indicatori finanziari e di realizzazione riferiti agli interventi per le aziende in crisi (azioni I.A.1 "Azione I.A.1 Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese" e I.A.2 "Sostegno temporaneo per le imprese") sono stati già raggiunti i target previsti dal programma al 31.12.2015. Nell'allegato 2 il dettaglio degli interventi, con l'indicazione della localizzazione, del settore di attività economica e dell'iter procedurale.

In relazione all'Asse I, si evidenzia che al 31.12.2012, non è stata ancora attivata la **Linea di intervento IA "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro" l'Azione I.A.3 - "Interventi a sostegno per le imprese"**.

Al riguardo, il Nucleo suggerisce che *"prima della formulazione dei bandi e delle rispettive delibere di approvazione è opportuno procedere alla verifica della normativa in materia di aiuti di stato e della coerenza sinergia e"*



complementarietà degli interventi finanziabili rispetto all'intera programmazione regionale in materia di aiuti alle imprese".

Inoltre, in coerenza con la priorità 7 del QSN e della programmazione unitaria 2007-2013, il Nucleo evidenzia l'opportunità di procedere, in continuità con quanto già realizzato nell'ambito del POR FESR 2007-2013, in materia di aiuti alle imprese e di progetti per lo sviluppo locale attivando interventi a sostegno di imprese che operano nell'ambito della filiera Ambiente – Turismo – Cultura e sono funzionali a strategie di rivitalizzazione urbana e dei centri storici.

A tal fine, nell'ambito della governance del programma, è auspicabile un maggior coinvolgimento della Cabina di Regia per la programmazione unitaria 2007-2013 nella condivisione delle proposte di attuazione e nella programmazione delle azioni, nonché nella rimodulazione finanziaria delle singole linee di intervento.

Tabella n. 1 – Indicatori di realizzazione Asse I "Innovazione e Imprenditorialità"

Linea di Intervento	Indicatore di realizzazione ^(a)	Unità di misura	Valore atteso al 31.12.2015 ^(a)
I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	MI, GI e filiere agevolate	N.	3-5
	PMI artigiane commerciali e turistiche agevolate	N.	200-250
	- di cui imprese femminili	%	30
	Imprese agricole e agrituristiche agevolate	N.	8-12

Linea di Intervento I. B "Fondo di garanzia". Con Delibera di Giunta Regionale n. 542 dell'11/05/2009, preso atto delle problematiche afferenti le imprese nel particolare momento di crisi finanziaria, dello scenario e dei vincoli normativi esistenti, dei fondi e dei finanziamenti concorrenti, è stato deliberato di attivare un Fondo Unico anticrisi gestito in house dalla Finmolise SPA. Il Par FSC, per un totale di 25 milioni di Euro, contribuisce all'attivazione delle politiche anticrisi attraverso un ampio ventaglio di operazioni (es, fondo di garanzia per liquidità, per capitalizzazione, consolidamento dei debiti etc.) al fine di intercettare tutti i particolari bisogni delle imprese molisane.

La Linea di intervento IB ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, al 31.12.2012 risultano impegni e pagamenti per euro 10. 224.591,00 pari al 40,89 % del costo programmato.

Tabella n. 2 – Indicatori di realizzazione Asse I "Innovazione e Imprenditorialità"

Linea di Intervento	Indicatore di realizzazione ^(a)	Unità di misura	Valore atteso al 31.12.2015 ^(a)
I.B Fondo di garanzia	PMI agevolate	N.	150-180
	- di cui imprese femminili	%	30

^(a) I valori riportati in forma di range concretizzano un'ipotesi di ottimizzazione; esiti in eccesso o difetto di oltre 10 punti % rispetto a quelli segnalati configurano un intervento non efficace in riferimento alle aspettative. Per gli indicatori di genere, il dato riportato costituisce, invece, valore minimo atteso; in questo caso, dati in esito superiori al valore atteso caratterizzano sempre performance positive.

In riferimento ai risultati raggiunti dal programma, nell'ambito della Linea di intervento IB, dall'analisi degli indicatori di realizzazione, rilevati dal sistema di monitoraggio, si rivela che al 31.12.2012 le PMI agevolate sono 42 (Cfr. Allegato n. 2) a fronte di un valore atteso al 31.12. 2015 di 150-180, pertanto a parere del Nucleo non si registrano difficoltà nel raggiungimento dei target previsti al 31.12.2015 in considerazione della natura dello strumento finanziario attivato. Nell'ambito della Linea di intervento IB sono stati attivati interventi di capitalizzazione, mutui e leasing, prestiti di partecipazione, consolidamento dei debiti da breve a medio/lungo termine, fondo di garanzia per start-up di imprese, sostegno per il microcredito, aiuti al capitale di esercizio.



Dei 42 interventi finanziati, 24 interventi per un totale di euro 9.566.548,00 sono localizzati in provincia di Campobasso e 18 per un totale di euro 652.928,00 in provincia di Isernia:

TIPOLOGIA IMPRESA	NUMERO IMPRESE	IMPORTO
IMPRESE PRODUTTIVE	19	9.394.591,00
SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	4	192.000,00
UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI	2	400.000,00
ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	12	168.000,00
ARTIGIANI	5	70.000,00
TOTALE	42	10.224.591,00

Si rileva che nell'ambito dell'Asse I sono stati individuati progetti strategici volti a sostenere e rilanciare il sistema imprenditoriale regionale verso iniziative a più elevata "redditività sociale" e finalizzate a:

- migliorare la situazione finanziaria delle imprese;
- creare le condizioni per sostenere l'accesso al credito e il mantenimento dei livelli occupazionali;
- preservare i pre-requisiti di competitività dei sistemi imprenditoriali esistenti, minacciati dalla crisi finanziaria in atto e a garantire una migliore competitività sistemica nel lungo periodo.

Alla data del 31.12.2012 non risultano attivati progetti integrati di innovazione aziendale che nell'ambito della programmazione unitaria delle risorse 2007-2013 vengono avviati in maniera sinergica e complementare alla programmazione FSC esclusivamente nel POR FESR.

Pertanto, si evidenzia che nell'attuale situazione di crisi finanziaria, il programmatore ha privilegiato l'attivazione della leva della finanza d'impresa, che coniuga l'esigenza di preservare il potenziale produttivo in crisi di liquidità con l'obiettivo di migliorarne da subito la competitività.

In riferimento agli aiuti erogati alle imprese in difficoltà, nel PAR FSC è prevista l'attivazione di una valutazione ex post volta a verificare il livello di capitalizzazione delle imprese locali ed in particolare il *leverage* (rapporto di leva), cioè il rapporto esistente tra i debiti ed il capitale netto. Al riguardo, in conformità con le procedure previste dal Piano delle Valutazioni della Politica Regionale Unitaria 2007-2013 dovrà essere attivato uno specifico *mandato valutativo*¹.

Nel rispetto di quanto previsto dal Piano delle Valutazioni e dallo stesso Programma, al fine di valutare gli impatti e gli effetti delle azioni attivate nell'ambito delle linee di intervento IA e IB dovranno essere rilevati e trasmessi al Nucleo di Valutazione i seguenti indicatori di risultato e di impatto previsti dal PAR FSC:

Tabella n.3 – Indicatori di risultato Asse I "Innovazione e Imprenditorialità"

Indicatori di risultato (Mutazioni generate dalla realizzazione del Programma)	Valore cumulato atteso al 31.12.2015 (Fonte: Monitoraggio)
Impieghi bancari connessi alle linee di intervento attivate (Meuro)	100
Numero di imprese che evidenziano un miglioramento del rapporto fonti consolidate /attivo immobilizzato netto sul totale delle imprese agevolate. La rilevazione viene eseguita, all'esercizio n+3 rispetto a quello della agevolazione, sulle sole imprese obbligate a fornire il dato	75%
Miglioramento medio del rapporto fonti consolidate/attivo immobilizzato netto nei conti delle imprese agevolate. La rilevazione viene eseguita, all'esercizio n+3 rispetto a quello della agevolazione, sulle sole imprese obbligate a fornire il dato	+ 25%
Numero di imprese che evidenziano un miglioramento del rapporto capitale proprio/totale attivo sul totale delle imprese agevolate. La rilevazione viene eseguita, all'esercizio n+3 rispetto a quello della agevolazione, sulle sole imprese obbligate a fornire il dato	75%

¹ Ogni domanda valutativa prevede, infatti, la predisposizione di un *mandato valutativo* nella quale è dettagliato il disegno di valutazione relativo a ciascun quesito. Sono individuati gli oggetti sui quali saranno condotte le indagini, la tipologia dell'attività (ex ante, in itinere, ex post, on going), la tempistica (in particolare la data di inizio dell'attività e la data del rapporto finale), i meccanismi per garantire l'osservanza degli standard qualitativi, le risorse finanziarie e organizzative stanziare, la fornitura dei dati e degli indicatori, i principali risultati delle valutazioni nonché le modalità di consegna e di disseminazione dei risultati. Le domande valutative recepiscono i contributi del Partenariato istituzionale ed economico e sociale, resi noti nel corso degli incontri organizzati con l'obiettivo di definire i temi delle valutazioni operative e strategiche. Nella definizione dei singoli mandati verrà assicurata la partecipazione dei rappresentanti del Partenariato regionale.

Indicatori di risultato (Mutazioni generate dalla realizzazione del Programma)	Valore cumulato atteso al 31.12.2015 (Fonte: Monitoraggio)
Miglioramento medio del rapporto capitale proprio/totale attivo nei conti delle imprese agevolate. La rilevazione viene eseguita, all'esercizio n+3 rispetto a quello della agevolazione, sulle sole imprese obbligate a fornire il dato	+ 25%
Numero di imprese agevolate che evidenziano un miglioramento contemporaneo nel ROI e nel ROE sul totale delle imprese agevolate. La rilevazione viene eseguita, all'esercizio n+3 rispetto a quello della agevolazione, sulle sole imprese obbligate a fornire il dato	60%

Il responsabili del monitoraggio dovranno assicurare la rilevazione degli indicatori di realizzazione e risultato previsti dal PAR FSC.

1.2 - Asse V "Istruzione"

L'asse V del Par FSC è dedicato al miglioramento e alla valorizzazione del capitale umano attraverso la previsione di interventi di natura strategica finalizzati all'affermazione del principio del diritto allo studio e al lavoro e contestualmente a contribuire allo sviluppo socio-economico e all'innalzamento della competitività del territorio regionale anche attraverso la realizzazione di interventi volti a garantire la messa in sicurezza delle scuole (completamento del "Progetto Scuola Sicura").

L'Asse si articola in 2 linee di intervento, la prima orientata ad introdurre innovazioni nei sistemi formativi la seconda di natura prettamente infrastrutturale volta a mettere in sicurezza gli edifici scolastici; congiuntamente le due linee di intervento, individuate nell'ambito dell'Asse V; potranno consentire di accrescere il tasso di partecipazione della popolazione molisana all'istruzione e alla formazione.

La linea di intervento è stata attivata a livello procedurale, mentre non si registrano, al 31.12.2012, avanzamenti finanziari (in termini di impegni e pagamenti)².

² Cfr. RAE 2012 - Con deliberazione di Giunta regionale n. 311 del 16 maggio 2012, delle Linee di indirizzo del "Sistema regionale di istruzione e formazione professionale", al fine di consentire l'attivazione e l'operatività dell'offerta formativa dei percorsi triennali, a partire dall'anno scolastico formativo 2012-2013, in adempimento al diritto-dovere all'istruzione e formazione, per un importo complessivo di 3,500 milioni di euro, interamente a valere sulle risorse FSC 2007/2013.

La Giunta Regionale, infatti, con successiva deliberazione del 4 giugno 2012 n. 352, ha approvato l'avviso pubblico, relativo al primo ciclo dei percorsi triennali, finalizzato alla presentazione da parte degli istituti professionali e delle agenzie formative regionali delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di percorsi triennali per l'anno scolastico formativo 2012-13. A seguito della valutazione delle proposte pervenute, effettuata da apposita Commissione di valutazione, sono stati ammessi a finanziamento n. 5 progetti, per un importo complessivo di 1,050 milioni di euro, che hanno portato all'attivazione di altrettanti percorsi formativi triennali, di cui 3 nella provincia di Campobasso e 2 nella provincia di Isernia, ognuno con una classe composta da un numero di alunni che varia da 13 a 18 unità. I 5 progetti sono monitorati in SGP;

attivazione, con deliberazione di Giunta regionale n. 470 del 26 giugno 2012, di strumenti innovativi volti allo sviluppo delle competenze - Progetto "Scuola Digitale", per un importo complessivo di 1,500 milioni di euro, interamente a valere sulle risorse del FSC 2007/2013, finalizzando 0,500 milioni di euro alla realizzazione dell'Accordo di Programma proposto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e 1,000 milione di euro all'Azione "Accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione".

Nel dettaglio, in data 18 settembre 2012, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma operativo tra il MIUR, la Regione Molise e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'Accordo, finanziato dalla Regione Molise per 500.000 euro a valere sul PAR FSC 2007-2013 e dal MIUR per euro 172.403 a valere sulle risorse dell'Agenda digitale, prevede di accelerare l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale attraverso l'implementazione delle seguenti azioni: LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) in classe; Cl@ssi 2.0; Scuol@2.0; Scuola di montagna.

La seconda Azione denominata "Accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione" è stata elaborata dall'IRRE (Istituto Regionale per la Ricerca Educativa) Molise ed è strettamente collegata alle iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale. Gli obiettivi progettuali sono finalizzati a:

- migliorare le competenze del personale docente nel quinto anno della primaria, terzo anno della secondaria di primo grado e primo biennio della secondaria di secondo grado;
- favorire le re-immissione dei drop-out e il mantenimento dei soggetti a rischio di marginalità nel circuito dell'istruzione formazione;
- promuovere il diritto dovere all'istruzione/formazione, anche attraverso la sensibilizzazione e la partecipazione della comunità regionale e delle famiglie;
- attivare strumenti premiali per l'elevazione delle competenze;
- migliorare le competenze nelle aree della lettura e della matematica e le competenze linguistiche di tutti gli allievi del quinto anno della primaria, terzo anno della secondaria di primo grado e primo biennio della secondaria di secondo grado.

Il progetto è in fase di definizione.



Tabella n. 4 – Indicatori di realizzazione Asse V

Linea di Intervento	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore atteso al 31.12.2015 ^(a)
V.A Istruzione	Iniziative di formazione docenti	N.	10
	Realizzazione sistema di certificazione	SI/NO	SI
	Percorsi formativi sperimentali	N.	20
	Voucher concessi	N.	620
	Laboratori attivati	N.	22
	Studenti premiati	N.	180
	Iniziative di diffusione delle conoscenze	N.	12-20

^(a) I valori riportati in forma di range concretizzano un'ipotesi di ottimizzazione; esiti in eccesso o difetto di oltre 10 punti % rispetto a quelli segnalati configurano un intervento non efficace in riferimento alle aspettative. Per gli indicatori di genere il dato riportato costituisce, invece, valore minimo atteso; in questo caso, dati in esito superiori al valore atteso caratterizzano sempre performance positive.

Il **Progetto "Scuola Sicura"** è stato avviato nel 2004 con Delibera della Giunta Regionale n. 359/2004 "Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – Norme per l'edilizia scolastica – Piano generale triennale – III Triennio (2003/2005) e Piani annuali attuativi. Prima annualità (2003) e seconda annualità (2004)".

La precaria situazione degli edifici che ospitano le istituzioni scolastiche sia sotto il profilo della messa a norma che sotto quello dell'attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno indotto l'amministrazione regionale alla definizione di un programma pluriennale di interventi destinato alle scuole.

Tale programma, infatti, risulta essere finanziato anche dalle risorse del FSC del periodo 2000-2006 ed inserito nel Programma Pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise.

Nel mese di luglio 2012, la Regione Molise ha presentato al DPS una proposta di programmazione delle **risorse FSC con un programma di interventi riguardante il settore scolastico denominato "Piano scuola sicura"** per un importo complessivo di 38,028 milioni di euro, di cui 22,800 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007/2013 riferite a n. 15 progetti e 15,22 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2000-2006 riferite a n. 16 progetti.

Il CIPE, nella seduta del 3 agosto 2012, con deliberazione n. 91, ha approvato la predetta programmazione per l'importo complessivo di 38,028 milioni di euro, a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla Regione Molise, per il finanziamento degli interventi compresi nel "Piano scuola sicura", stabilendo quale modalità attuativa degli stessi quella dello strumento di attuazione diretta (SAD) e l'utilizzo di SGP per il relativo monitoraggio.

Alla data del 31 dicembre 2012, dei 15 progetti ammessi a finanziamento sulla quota FSC 2007/2013, 13 sono monitorati in SGP, per un valore complessivo di 20,456 milioni di euro, di cui 17,200 milioni di euro FSC 2007/2013.

In riferimento agli interventi per la messa in sicurezza delle scuole, il Nucleo suggerisce di acquisire le progettazioni degli interventi al fine di verificare la fattibilità tecnico economica degli stessi, i tempi di realizzazione e la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, rimandando altresì al responsabile delle linee di intervento, di concerto con l'Organismo di Programmazione (OdP), la verifica complessiva di ammissibilità degli stessi. Inoltre, prima della sottoscrizione dell'Accordo di programma quadro (APQ) quale strumento di attuazione, dovranno essere puntualmente definite le modalità di monitoraggio e valutazione (in itinere ed ex post) soprattutto in riferimento al sistema degli indicatori di risultato e di realizzazione e all'individuazione preventiva della metodologia di valutazione degli impatti.

Infine, non si segnala alcun elemento di incoerenza in relazione al rapporto tra le azioni di infrastrutturazione e gli ambiti di intervento relativi ad esempio alle attività formative e metodologie innovative di apprendimento. Infatti, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale per il Sud, la previsione di interventi che incidono congiuntamente sia sull'offerta dei servizi che sulle strutture per l'istruzione rappresenta l'elemento irrinunciabile per lo sviluppo della regione e per assicurare condizioni di pari opportunità e diritti a tutti i cittadini.

Il progetto "Scuola sicura" riveste un ruolo centrale nell'ambito della programmazione regionale e nella stessa "Strategia integrata per lo Sviluppo Locale 2007-2013". Tra i criteri di selezione previsti nel PAR si evidenzia che nella selezione dei progetti integrati di sviluppo territoriale e urbano viene data priorità a quelli che concorrono alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare *"le amministrazioni comunali e provinciali dovranno certificare di aver provveduto alla messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici di propria competenza. In assenza di tale certificazione dovranno, in fase di formulazione della richiesta di finanziamento, dare priorità agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici"*. Inoltre, per accedere ai finanziamenti rientranti nella progettazione integrata territoriale le

amministrazioni comunali e provinciali dovranno produrre specifiche analisi dei rischi degli edifici scolastici con evidenza di un Programma per la loro messa in sicurezza o per la realizzazione e l'ottimizzazione di efficienti poli scolastici d'area. In assenza di tale analisi dovranno, in fase di formulazione della richiesta di finanziamento, dare priorità agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici".

Tabella n.5 – Indicatori di realizzazione Asse V

Linea di Intervento	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore atteso al 31.12.2015 ^(a)
V.B Progetto "Scuola Sicura"	Edifici scolastici messi in sicurezza	N.	40

^(a) I valori riportati in forma di range concretizzano un'ipotesi di ottimizzazione; esiti in eccesso o difetto di oltre 10 punti % rispetto a quelli segnalati configurano un intervento non efficace in riferimento alle aspettative. Per gli indicatori di genere il dato riportato costituisce, invece, valore minimo atteso; in questo caso, dati in esito superiori al valore atteso caratterizzano sempre performance positive.

1.3 - Asse VI "Governance e Azioni di Sistema" - Valutazione

Per l'anno 2012 risultano attivati i seguenti interventi dell'Asse VI "Governance e Azioni di sistema", in riferimento alle linee di intervento dell'Assistenza Tecnica, della Valutazione e della Comunicazione:

Codice e titolo SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
MO6A - VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	2	6.830.791,66	4.831.279,89	984.834,96
MO6B - VI.B Valutazione	1	23.760,00	23.760,00	23.760,00
MO6D - VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	1	827,75	827,75	827,75
Dati di monitoraggio, avanzamento al 31.12.2012				

Nel corso del 2012 il Nucleo ha coordinato l'attuazione delle valutazioni programmate nell'ambito del "Piano unitario delle valutazioni della Politica Regionale Unitaria 2007-2013" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 517/2010. Nel dettaglio, nella attuale formulazione del PdV e del rispettivo Piano di attuazione le domande valutative realizzate e in corso di realizzazione sono state finanziate con risorse FESR e FSE e si articolano in "domande "strategiche" e "domande "operative", legate a specifici tematismi.

Nel corso del 2012 si è riunito il Comitato di Pilotaggio del Piano delle Valutazioni per condividere le modalità di attuazione delle valutazioni dei programmi inseriti nella programmazione unitaria 2007-2013.

Nel dettaglio sono state proposte e approvate le seguenti domande valutative:

1. Individuazione degli interventi regionali per favorire i tempi di conciliazione famiglia/lavoro per le donne in Molise; Miglioramento e rafforzamento dei servizi (asili nido, classi primavera, assistenza domiciliare) e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; Analisi delle diverse azioni implementate per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro;
2. aggiornamento Rapporto valutativo sulla "Raccolta differenziata in Molise";
3. domanda valutativa volta ad analizzare la distanza della Regione Molise dai cinque obiettivi principali di Europa 2020 attraverso il confronto con le Regioni italiane ed in particolare con quelle "in transizione", prendendo come riferimento gli otto indicatori individuati a livello europeo per misurare gli obiettivi stessi.

In attuazione del suddetto Piano, nel corso del 2012 è stata avviata una domanda valutativa, finanziata con risorse FESR, relativa alle politiche per l'occupazione ed alla strategia complessiva di posizionamento della Regione Molise rispetto agli obiettivi tematici della Strategia Europa 2020. L'obiettivo è stato quello di verificare il posizionamento del



Molise rispetto agli rispetto ai target fissati a livello europeo dalla Strategia Europa 2020 e a quelli nazionali individuati nel Piano Nazionale di Riforma.

2 – Considerazioni sullo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ)

Al 31.12.2012 risultano sottoscritti due APQ riferiti alle seguenti linee di intervento del PAR FSC:

I.C Innovazione e ricerca universitaria
II A Viabilità.

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
MO1C – Innovazione e ricerca universitaria	14	7.000.000,00	0,00	0,00
MO2A - Viabilità	-	-	-	-
Totale	14	7.000.000,00	0,00	0,00

Tabella 1 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2012

2.1 - Asse I “Innovazione e Ricerca Universitaria”

In riferimento alla Linea di intervento IC “Innovazione e Ricerca Universitaria” (MO1C) si rinvia a quanto espresso nel Rapporto di aggiornamento della Valutazione ex ante, in riferimento agli interventi strategici, e alla Relazione di Valutazione in itinere dell’APQ “Ricerca e Innovazione”, trasmessa con nota del 10 febbraio 2014 prot. NVVIP n. 17.

2.2 - Asse II “Accessibilità”

Nell’APQ Viabilità (MO2A) risulta programmato un unico intervento “*Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale - 1^ tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3*”, che, ai fini del monitoraggio in SGP, sebbene inserito, non presenta dati validati.

L’opera è compresa nel Programma delle Infrastrutture Strategiche allegato alla Decisione di Finanza Pubblica 2011.

Per la realizzazione della prima tratta, San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campobasso, "Autostrada del Molise S.p.A." ha approvato il 1 febbraio 2011 il progetto preliminare aggiornato dall’ATI - SILEC S.p.A.; EGIS PROJECTS S.A.; GRUPPO MALTAURO; Costruzioni FALCIONE Geom. Luigi, che si era aggiudicata la gara per la selezione del promotore.

Il progetto approvato è stato trasmesso a tutti gli Enti competenti ai fini dell’avvio delle procedure di ‘Legge Obiettivo’. Ad oggi il CIPE ha stanziato 236 milioni di euro come indicato nelle deliberazioni n.62/2011 e n.63/2011 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 gennaio 2012 ed è in attesa della trasmissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del progetto. Al CIPE compete infatti l’approvazione e lo stanziamento della quota pubblica del finanziamento.

Sulla base del finanziamento assentito dal CIPE la Società Autostrada del Molise S.p.A. costituita da Anas e Regione Molise, in qualità di soggetto attuatore, sta predisponendo le procedure per il bando di gara volto all’individuazione del concessionario al quale verranno affidate tutte le ulteriori attività di progettazione, di realizzazione e di gestione dell’opera per il periodo della concessione.

La lunghezza complessiva dell’infrastruttura è di circa 82 km, di cui 8 km, come già detto, costituiti dalla variante di Venafro già realizzata dall’Anas ed entrata in esercizio nell’ottobre del 2008. Il progetto della tratta San Vittore - Bojano-Campobasso, prevede la realizzazione di 8 gallerie naturali per una lunghezza di circa 9 km; 4 gallerie artificiali per complessivi 950 metri; 38 viadotti, per un’estensione di circa 11 Km; 5 ponti, 40 sottovia e 13 cavalcavia. La connessione con la viabilità locale verrà ampiamente garantita dalla realizzazione di 16 svincoli oltre a quello di interconnessione con l’autostrada A1 all’altezza di S. Vittore.

La società ha altresì previsto l’avvio di un primo stralcio esecutivo, da Campobasso a Castelpetroso per circa km 34,3, dell’importo di circa Meuro 482,00, sulla base dei finanziamenti ad oggi disponibili.

Con proprie deliberazioni nn. 323 del 21 aprile 2011 e 798 del 12 settembre 2011, la Giunta regionale ha approvato rispettivamente:

la **proposta preliminare e lo Studio di impatto ambientale del “Promotore” del “Collegamento viario compreso tra lo svincolo di San Vittore sull’Autostrada A1 e la città di Campobasso”** (approvazione progetto preliminare per la localizzazione dell’opera ai fini urbanistici ed edilizi, ai sensi dell’art. 165, comma 4 del D.Lgs. 163/2000);



le **modifiche del progetto di collegamento viario già approvato dalla Regione Molise**, ai fini urbanistici ed edilizi ai sensi dell'art.165 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Con successivo provvedimento, DGR. n. 61/2012 è stata definitivamente approvata la valutazione in ordine alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera ai fini urbanistici ed edilizi ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 163/2006


Ad oggi a seguito dell'avvio delle procedure e dell'iter di legge previsto sono pervenuti al MIT tutti i pareri (positivi) necessari per la predisposizione e la successiva approvazione del progetto da parte del CIPE.

Il Nucleo suggerisce di verificare i tempi di realizzazione e la sostenibilità finanziaria e gestionale dell'opera, soprattutto in riferimento alla quota dei privati. Inoltre prima della sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo dovranno essere puntualmente definite le modalità di monitoraggio e valutazione (in itinere ed ex post) soprattutto in riferimento al sistema degli indicatori di risultato e di realizzazione e all'individuazione preventiva della metodologia di valutazione degli impatti.

Tali attività preliminari dovranno essere espletate anche con il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, in conformità con quanto previsto dall'art.6, comma 5 del Dlgs n. 88/2011, espressamente richiamato nelle modalità di attuazione delle linee di intervento del PAR FSC.


In riferimento ai 14 interventi per la viabilità di convergenza regionale e interregionale (Azione II.A.2), che concorrono al miglioramento della rete stradale esistente ed alla realizzazione di nuovi collegamenti strategici per il sistema economico regionale il Nucleo conferma quanto già espresso in sede di aggiornamento della VEA in relazione alla necessità di *"acquisire le progettazioni degli interventi al fine di verificarne la fattibilità tecnico economica, i tempi di realizzazione e la sostenibilità finanziaria e gestionale, rimandando altresì ai responsabili delle linee di intervento di concerto con l'Organismo di Programmazione (OdP) la verifica complessiva di ammissibilità degli stessi. Inoltre, prima della sottoscrizione dell'Accordo di programma quadro (APQ) dovranno essere puntualmente definite le modalità di valutazione (in itinere ed ex post) soprattutto in riferimento al sistema degli indicatori di risultato e di realizzazione e all'individuazione preventiva della metodologia di valutazione degli impatti".*

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

Dr.ssa Sonia Carriero




Dr.ssa Marilina Di Domenico



Allegato n. 1 "Domande valutative programmate nell'ambito del Piano di Attuazione del "Piano delle Valutazioni della Politica Regionale Unitaria 2007-2013"

Tematiche del PDV	Domande valutative	Tipologia	Programma di riferimento	Valutatore (interno/esterno)	Anno di realizzazione
Le politiche per la gestione dei rifiuti con particolare riferimento a quelle per la raccolta differenziata	Qual è stata l'evoluzione dell'attività di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti nei Comuni della Regione Molise negli ultimi 5 anni? Qual è la situazione attuale della Raccolta in Regione? Quali Comuni la effettuano in maniera organizzata? Tra i Comuni che la effettuano quali sono i modelli organizzativi scelti? Verso quali modelli di gestione (governance) si sono orientati e perché? Quali sono le differenze, in termini di risultati raggiunti, tra i Comuni che hanno adottato la stessa modalità di RD? Esistono casi di eccellenza e in cosa si distinguono dal resto del contesto regionale? I Comuni hanno fatto affidamento su finanziamenti privati e/o pubblici oppure hanno previsto un piano di sostenibilità gestionale e finanziaria per la raccolta? Gli eventuali utili andranno a vantaggio dei cittadini o rimarranno nelle casse comunali? Quali sono i punti di forza e di debolezza dell'intero sistema regionale della Raccolta Differenziata (RD)?	Tematica In itinere Conclusioni	PO FESR 2007-2013 PAR FAS 2007-2013	Interno Task force ambiente regionale	2010-2011
Efficacia degli interventi per il servizio idrico integrato (tema presente nel programma OdS)	Qual è il sistema tariffario vigente per il Servizio Idrico Integrato nel Molise? Quali i cambiamenti in corso o programmati (anche alla luce della L.R. n. 8/2009)? C'è stato un cambiamento positivo nella condizione delle condotte idriche (approvvigionamenti, perdite) in Regione negli ultimi 10 anni? Quali i fattori critici principali che determinano le percentuali di perdite esistenti? In particolare è possibile valutare il corso della distribuzione idrica sul territorio ed individuare le aree con minore disponibilità di risorse idriche? È possibile un'analisi qualitativa dell'andamento del metodo quantitativo degli OdS?	Operativa	PAR FAS 2007-2013	Interno/Esterno	2011-2012
Le aree interne e le aree urbane: analisi delle politiche settoriali e territoriali	Come sono stati distribuiti territorialmente gli interventi infrastrutturali finanziati in Regione dal 2000 ad oggi? È possibile fare un primo bilancio dei risultati conseguiti in termini di maggiore attrattività dei territori per le persone, le imprese, le attività culturali?	Strategica In itinere	PAR FAS 2007-2013	Esterno	2011



<i>Tematiche del PDV</i>	<i>Domande valutative</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Programma di riferimento</i>	<i>Valutatore (interno/esterno)</i>	<i>Anno di realizzazione</i>
Valutazione finale della Programmazione Unitaria 2007/13	Qual è il giudizio complessivo sulla Programmazione Unitaria 2007-2013 con riferimento specifico alle procedure ed ai processi? Quali le principali difficoltà incontrate e quali i metodi utilizzati per superare tali difficoltà? Le differenze procedurali rispetto al periodo di programmazione precedente hanno influito in modo rilevante rispetto alla definizione ed attuazione di obiettivi, azioni e processi nonché rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati?	Strategica Ex-post	PAR FAS 2007-2013 PO FESR 2007-2013 PO FSE 2007-2013	Esterno	2014-2015
Misure anticrisi	L'insieme delle misure anticrisi predisposto dalla Regione in tema di sostegno alle imprese, ha risposto alle esigenze espresse dal sistema imprenditoriale? Come si può valutare il sistema di strumenti adottato in termini di procedure, congruità, pertinenza, tempestività, modalità di accesso alle informazioni?	Tematica In itinere	PO FESR 2007-2013 PO FSE 2007-2013 PAR FAS 2007-2013 Programma Pluriennale (CIPE 32/2004)	Interno/Esterno	2011-2012
Gli indicatori ideali per misurare la "ricchezza" ed il livello di competitività della Regione	È possibile individuare un insieme di indicatori in grado di misurare i cambiamenti nel livello di competitività del sistema Regione? Esistono esempi in proposito nelle altre esperienze di programmazione regionale che possano essere mutuati? È possibile andare oltre il PIL per definire le realtà di Regioni a metà fra l'area convergenza e competitività?	Strategica In itinere	PAR FAS 2007-2013	Interno/Esterno	2011-2012
Efficacia degli interventi per la messa in sicurezza delle scuole	È possibile condurre una prima valutazione dell'insieme degli interventi approntati e della incidenza degli stessi sul patrimonio edilizio scolastico regionale (messa in sicurezza generale, sismica, impiantistica, etc)? Qual è il rapporto tra risorse impegnate ed evoluzione degli indicatori sulla sicurezza delle scuole in Regione e rispetto al contesto nazionale? Quali sono le tecniche utilizzate per la messa in sicurezza (quante nuove costruzioni; quanti edifici esistenti messi in sicurezza; quali eventuali sperimentazioni di tecniche innovative)?	Operativa Continua	PAR FAS 2007-2013	Esterno	2011-2012
Rilevanza ed efficacia della politica per il rinnovamento e	Come impatta il modello del federalismo fiscale sui livelli essenziali di assistenza e sui livelli essenziali delle prestazioni?	Tematica In itinere	PAR FAS 2007-2013	Esterno	2012



qualificazione del sistema di welfare.					
--	--	--	--	--	--



Allegato n. 2 - Elenco imprese finanziate nell'ambito della Linea di intervento IA "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro"

Codice SGP	Intervento	Localizzazione	Importo	Settore attività	ramo attività	Codice Istat	Attività Istat	Operazione	Iter Procedurale	Fase procedurale attuale
MO1AS OL01	Crisi filiera Avicola - Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Bojano	26.299.690,40	INDUSTRIE ALIMENTARI	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	1.47	Allevamento di pollame	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Esecuzione acquisizione/conferimento	Esecuzione acquisizione/conferimento
MO1AZ UC01	Crisi finanziaria filiera saccarifera - Sostegno temporaneo condizionato in favore di Zuccherificio del Molise Spa	Termoli	15.000.000,00	INDUSTRIE ALIMENTARI	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	10.81	Produzione di zucchero	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Esecuzione investimenti	Esecuzione investimenti
MO1AZ UC02	Rimodulazione dell'assetto statutario ed interventi finanziari e patrimoniali per la società "Zuccherificio del Molise S.p.A.	Termoli	958.168,00	INDUSTRIE ALIMENTARI	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	10.81	Produzione di zucchero	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Esecuzione investimenti	Esecuzione investimenti
MO1AZ UC03	Zuccherificio del Molise Spa - Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Termoli	4.137.889,00	INDUSTRIE ALIMENTARI	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	10.81	Produzione di zucchero	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Esecuzione acquisizione/conferimento	Esecuzione acquisizione/conferimento
			46.395.747,40							



Elenco imprese finanziate nell'ambito della Linea di intervento IB "Fondo di Garanzia"

Codice SGP	Intervento	Localizzazione	Importo	Settore attività	Ramo attività	Codice Istat	Attività Istat	Tipo Operazione	Iter Procedurale	Fase procedurale attuale
MO1BZUC01	Zuccherificio del Molise Spa. Attivazione percorso definitivo di messa in sicurezza finanziaria, rilancio e dismissione coordinati.	Termoli	8.083.663,00	IMPRESE PRODUTTIVE	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	10.81	Produzione e di zucchero	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	G02 - Esecuzione acquisizione conferimento
MO1B5.001	FLEMI DI COLARUSSO COSMO SRL	Frosolone	70.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	CEMENTO/CALCE/GESSO	23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.002	AGRIPEGASO GROUP SRL	Termoli	70.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	INGR.MACCH./ATTR.EZZ./VEICOLI	46.61.00	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.003	C.M.T. SRL	Termoli	94.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	MAT.DA CALCES. CEM./GESSO	46.73.40	Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.004	CALCESTRUZZI MORRONE S.A.S. DI MORRONE ING. NICOLA GIORGIO & G.	Sant'Elia a Pianisi	150.000,00	SOCIETA' MENO DI 20 ADDETTI	CEMENTO/CALCE/GESSO	23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.005	GENERAL COSTRUZIONI SRL	Isernia	136.928,00	IMPRESE PRODUTTIVE	CEMENTO/CALCE/GESSO	41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E01 - Concessione finanziamento
MO1B5.006	STUDIO ENERGIA SRL	Campobasso	140.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS	71.12.10	Attività degli studi di ingegneria	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.007	IMPRESA MOLISANA OPERE SPECIALI - I.M.O.S. - S.r.l.	Termoli	200.000,00	UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI	ABITAZIONI	41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.008	IANTOMASI GROUP S.A.S di ANTONIO E GIOVANNINO IANTOMASI FRATELLI	Campobasso	50.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	OPERE PUBBLICHE	43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.009	VILLA MARIA SRL	Campobasso	200.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	SERV.SANITARI PER LA VENDITA	86.10.10	Ospedali e case di cura generici	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.010	EDILTIRIO COSTRUZIONI DI GIULIANO FRANCO & CO. SNC	Termoli	50.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	SERV.RICREATIVI/CULTURALI	47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.011	MEDIA E SERVIZI SRL	Campobasso	146.885,00	IMPRESE PRODUTTIVE	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS	61.10.00	Telecomunicazioni fisse	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.012	MDS GLOBAL OIL SRL	Venafro	200.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	ABITAZIONI	42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1B5.013	NIDACO COSTRUZIONI S.R.L.	Santa Croce di Magliano	200.000,00	UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI	ABITAZIONI	41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle imprese	E02 - Esecuzione investimenti



MO1B5.014	T.F. S.R.L.	Carpinone	50.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	IMBALLAGGI LEGNO	IN	16.24.00	Fabbricazio ne di imballaggi in legno	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.220	DB MOTOR DI ANDREA DE BENEDICTIS	Miranda	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		45.11.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.221	UN DIAVOLO PER CAPELLO DI TUDINO CONCETTA	Campobasso	14.000,00	ARTIGIANI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.222	PIGRECO SRL	Isernia	14.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.223	COLAIANNI NELLO S.R.L.	San Pietro Avellana	14.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	ABITAZIONI		41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.227	LA TAVERNA DI STEFANO ANGELONE	Isernia	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		56.10.11	Ristorazione con sommministraz ione	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.228	MARRA LAURETTA	Venafro	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	SERV.LAVAND./TINT ORIA/SIMILARI		96.01.20	Altre lavanderie, tintorie	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.229	VOLPE FELICE	Monteroduni	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	SERVIZI INTERMED.DEL COMMERCIO		46.12.02	Agenti e rappresentan ti di combustibili solidi	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.230	FOXCENTER SRL	Monteroduni	14.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	INGR.PROD.NON ALIMENTARI		46.44.30	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.232	S.A.G.A. SRL	Fornelli	14.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.233	MARINELLI SIMONE	Ripalimosani	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	COM.MIN.PROD.NON ALIMENTARI		47.52.10	Commercio al dettaglio di feramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulic o	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.234	CASERIO NICOLA	Montenero di Bisaccia	14.000,00	ARTIGIANI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.235	JOE RIVELLINI DI GIUSEPPE RIVELLINI	Gambatesa	14.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	MOBILI LEGNO/GIUNCO E MATERASS		16.10.00	Taglio e piattatura del legno	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.236	RUGGI ANGELO	Ceremaggiore	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	COM.MIN.AUTO/ICL I/MOTONATANT		45.40.11	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.237	ANGIOLILLI ANGELO	Isernia	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		66.22.02	Agenti di assicurazioni	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.238	D.M.F. MARMI DI DI MATTEO FRANCESCO	San Martino in Pensilis	14.000,00	ARTIGIANI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		23.70.10	Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.239	FINSERVICE SRL	Termoli	14.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		66.19.22	Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.240	DURANTE CARLO	Campobasso	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		56.10.11	Ristorazione con sommministraz ione	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.242	VERRECCHIA MILENA	Filignano	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.243	IANNARELLI GINA & C. SNC	Pozzilli	14.000,00	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS		47.11.20	Supermercati	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti



MO1BF.244	SIRENA BEACH DI MIRELLA GRAZIA TALIA & C. SAS	Termoli	14.000,00	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	SERVIZI ALBERGHI/PUBBL.ES ERCIZ	93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari; marittimi, lacuali e fluviali	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.245	DI LENA CLAUDIO LUIGI	Termoli	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	FARMACIE	47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.246	FITNESS-PRO SRL	Campobasso	14.000,00	IMPRESE PRODUTTIVE	COM.MIN.ALTRI ARTIC.NON CLASS.	47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati na	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.247	EVA S.N.C. DI GENNY PASCUCCI E ALESSANDRA COLAVITA	Termoli	14.000,00	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	COM.MIN.ART.ABBIG LIAMENTO	47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.248	P.C.M. DI PERMANENTE GIUSEPPE	Frosolone	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	COM.MIN.PROD.NON ALIMENTARI	46.44.40	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.251	TRIVISONNO ROLANDO	Campobasso	14.000,00	ARTIGIANI	SERV.INTERMEDI.DE I TRASPORTI	49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.253	FASANO CARLO	Venafro	14.000,00	ARTIGIANI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS	41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
MO1BF.254	FLY WASH DI GIOVANNI PERRELLA	Macchiagodena	14.000,00	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	ALTRI SERV.PERSONALI NON CLASS	77.29.10	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti alle Imprese	E02 - Esecuzione investimenti
			10.224.591,00							

