



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 1

IN DATA 14/01/2021

OGGETTO: Accordo di programma integrativo - art. 20 legge 67/88 - Intervento di "Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento". Liquidazione primo SAL (subentro) e competenze professionali.

Il Responsabile dell'istruttoria
(Arch. Antonio Giuseppe Vetere)

Il Direttore del Servizio
(Dott. Michele Colitti)

Il Direttore Generale per la Salute
(Dott.ssa Lolita Gallo)

Il Sub Commissario Ad Acta
(Dott.ssa Ida Grossi)



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 1

IN DATA 14/01/2021

OGGETTO: Accordo di programma integrativo - art. 20 legge 67/88 - Intervento di "Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento". Liquidazione primo SAL (subentro) e competenze professionali.

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

DATO ATTO del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

DATO ATTO che il presente decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 ed in particolare alle azioni ed interventi di cui al punto XX;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il "*Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018*", - **Adempimento XX**;

PREMESSO che:

- in data 31 marzo 1988 è stato sottoscritto un Accordo di Programma integrativo per il Settore degli investimenti sanitari tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia, e la Regione Molise volto a liberare risorse complessive ammontanti a € 11.700.000,00 di cui € 11.115.000,00 a carico dello Stato: (95%) ed € 585.000,00 (5%) a carico della Regione Molise;
- nel citato Accordo è stato individuato, fra gli altri interventi, il progetto di Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento, per un importo totale pari ad € 1.850.000,00, di cui € 1.757.500,00 (95%) a carico dello Stato ed € 92.500,00 (5%) a carico della Regione Molise;
- con Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 679 del 04.05.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola;
- con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 13 ottobre 2009 è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato "Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento" per un importo a carico dello Stato di € 1.757.500,00;
- con Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 1141 del 29.09.2010, sono stati aggiudicati definitivamente i citati lavori con un ribasso del 10,10%, sull'importo posto a base di gara;
- in data 16.11.2010 rep. n. 20, è stato stipulato regolare contratto d'appalto, registrato a Campobasso in data 17.11.2010 al n. 394
- con il Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 1211 del 30.10.2012, è stata effettuata la rimodulazione del quadro economico post gara, dal quale risultano economie per un importo di € 91.583,59, dovute al ribasso d'asta;

DATO ATTO che con nota prot. n 58014/2017 del 13.07.2017, la ditta Appaltatrice ha chiesto all'ASREM il recesso bonario dal contratto d'appalto n. 20 di rep. del 16.11.2010, per l'esecuzione dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento del Poliambulatorio di Trivento, in considerazione del lungo tempo trascorso dalla sospensione lavori,

RICHIAMATI:

- il provvedimento del Direttore Generale dell'ASREM n. 1338 del 19.12.2018, trasmesso con nota pervenuta in data 21.12.2018 ed acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 162307, con il quale il citato Ente ha preso atto dello stato di consistenza presentato dal Direttore dei lavori e ha approvato la documentazione tecnico-contabile prodotta dallo stesso, da cui risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari ad € 175.781,75, oltre IVA;
- la Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione Economico-finanziaria del SSR n. 3316 del 08.07.2019, con la quale è stata liquidata, a ristoro della richiesta effettuata, la predetta somma in favore dell'ASREM, Soggetto attuatore dell'intervento in parola;

DATO ATTO che:

- con Provvedimento del Direttore Generale n. 1302 del 28.10.2019, l'ASREM ha proceduto alla presa d'atto del subentro della nuova ditta per la prosecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e ampliamento del Poliambulatorio di Trivento" per il rimanente importo dei lavori da eseguire, pari ad € 460.498,46, al lordo del ribasso d'asta del 10,10%;
- l'ASREM ha provveduto a redigere, in data 14.07.2020, regolare contratto d'appalto con la subentrante ditta appaltatrice;

RICHIAMATA la nota prot. n. 116289 del 24.11.2020, con la quale l'ASREM ha trasmesso la seguente documentazione:

- Provvedimento Dirigenziale n. 37 del 21.04.2020, con il quale si chiede il pagamento del collaudatore sismico in corso d'opera dei lavori edili ed impiantistici, per un importo pari ad € 11.372,25;
- Provvedimento Dirigenziale n. 140 del 23.11.2020, con il quale si chiede il pagamento della somma totale di € 156.777,67, quale primo SAL (subentro) e competenze professionali;
- Certificato di pagamento n. 1

- SAL n. 1;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario registro di contabilità;

CONSIDERATO che la somma complessiva richiesta dall'ASREM con i provvedimenti sopra riportati, per i lavori di Ristrutturazione e ampliamento del Poliambulatorio di Trivento, è pari ad € 168.149,92;

DATO ATTO che l'intervento "Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento", del costo complessivo di € 1.850.000,00, con Soggetto Attuatore l'ASREM, è stato finanziato per € 1.757.500,00 corrispondente al 95% del totale, con fondi dello Stato e per € 92.500,00, corrispondente al 5%, con fondi a carico della Regione Molise;

CONSIDERATO che dell'importo a carico dello stato previsto per l'esecuzione del citato intervento residuano tuttora risorse pari ad € 603.445,57;

RITENUTO di aderire a quanto rappresentato dall'ASREM e procedere al pagamento del primo SAL (subentro) e delle competenze professionali, per un importo totale pari ad € 168.149,92, facendo ricadere tale somma nella quota a carico dello Stato prevista per la realizzazione dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento del Poliambulatorio di Trivento, inoltrando apposita richiesta al Ministero delle Economie e delle Finanze per l'accreditamento dell'importo richiesto;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto dei Provvedimenti Dirigenziali ASREM n. 37 del 21.04.2020 e n. 140 del 23.11.2020 con i quali si chiede il pagamento dell'importo totale di € 168.149,92 relativo al primo SAL (subentro) e alle competenze professionali per i lavori di Ristrutturazione ed ampliamento del Poliambulatorio di Trivento;
- di chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto innanzi esposto, l'erogazione della somma di € 168.149,92 per il suo successivo trasferimento all'ASREM., Soggetto Attuatore dell'intervento in parola;
- di inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - IGESPES – Ufficio IX, unita al presente Decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal Commissario ad Acta, al fine dello svincolo della somma prevista per finanziare il citato intervento;
- di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute per gli adempimenti successivi.

Il presente decreto, composto da n. 4 pagine e n. 4 allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

dott. Angelo Giustini

