



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 17-02-2014

OGGETTO: OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013 - MISURA 3.2.2. "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI" - 1^ SOTTOFASE - INTERVENTO FINANZIATO: RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO STORICO ADIACENTE LA "TAVERNA DEL DUCA" – PESCOLANCIANO (IS) DITTA: COMUNE DI PESCOLANCIANO (IS) PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

Campobasso, 17-02-2014

ALLEGATI	N. 0
----------	------

IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione del PSR Molise 2007/13

VISTO il Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale);

VISTO in particolare l'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del Programma;

VISTA la decisione del Consiglio del 20/02/2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale, periodo di programmazione 2007/2013 (2066/144/CE);

VISTO il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 recante disposizioni applicative del Reg. CE 1698/2005;

VISTO il Reg. CE n. 1975/2006 della Commissione del 07 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010 che ha approvato la revisione del PSR della Regione Molise per il periodo di programmazione 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del Programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTE le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento", approvate con Delibera n. 1143 del 4/12/2009 e pubblicate sul supplemento ordinario del BURM n. 30 del 16/12/2009;

VISTA la nota prot. n. 0015478 del 10/03/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati incaricati dell'attuazione delle misure del P.S.R. 2007/2013 alcuni Dirigenti della Direzione Generale III individuando anche i Responsabili degli Uffici tecnici di supporto agli stessi Responsabili dell'attuazione;

VISTA la propria determinazione n. 256 del 11 aprile 2011 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 – Misura 3.2.2. "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" – Approvazione Bando Attuativo";

VISTO il Bando pubblico attuativo della Misura 3.2.2, pubblicato sul BURM -edizione straordinaria- n. 12 del 20/04/2011;

VISTA la domanda di aiuto n. 94750854989 rilasciata al potale SIAN in data 31.07.2011 e acquisita al n/s protocollo al n. 45911 del 22.08.2011 intestata alla Ditta: Comune di Pescolanciano, P.IVA 00067190942, con sede in Pescolanciano (IS) cap. 86097 alla Via Roma n. 65, in qualità di richiedente, intesa ad ottenere i contributi previsti dalla Misura in oggetto citata per la realizzazione dell'intervento: Risanamento conservativo dell'edificio storico adiacente la "Taverna del Duca" nel Comune di Pescolanciano (IS).

VISTA la propria determinazione n. 44 del 18.01.2012 con la quale è stato approvato l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative al su citato bando tra cui rientra la Ditta: Comune di Pescolanciano (IS);

VISTA altresì la determinazione n. 296 del 26.03.2012 con la quale si è provveduto a rettificare gli importi dei contributi concedibili relativi alle domande di aiuto individuate nell'elenco, allegato "A" alla determinazione su indicata;

VISTI i verbali (check-list) redatti a conclusione delle fasi di verifica della ammissibilità e di istruttoria della domanda di aiuto presentata e tenuto conto degli esiti degli accertamenti preventivi effettuati dal funzionario incaricato atti a verificare lo stato ex ante dei beni oggetto di intervento;

CONSIDERATO che la spesa approvata ed il relativo contributo concedibile non potrà essere superiore a quello indicato nell'elenco, di cui al richiamato provvedimento di rettifica n. 296 del 26.03.2012 e sarà effettivamente determinato a seguito del completamento delle varie fasi istruttorie, che termineranno con l'accertamento finale dei lavori;

VISTA la propria Determinazione n. 386 del 24.04.2012 con cui è stata approvata la spesa per la realizzazione degli interventi di "Risanamento conservativo dell'edificio storico adiacente la "Taverna del Duca" nel Comune di Pescolaniano (IS);

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 384 dell'8.05.2013 con la quale è stata disposta l'approvazione del nuovo quadro economico e conseguente rideterminazione del contributo concesso per un importo totale di €. 165.018,20;

PRESO ATTO che l'importo di € 165.018,20 indicato nel provvedimento n. 384/2013 per mero errore di battitura è da considerarsi pari ad € 165.038,20;

VISTA la richiesta di variante presentata dalla suddetta ditta acquisita al n/s protocollo con le note n. 0033898/13 in data 27.12.2013 e nota integrativa acquisita al n/s prot. n. 0002187/14 del 27.01.2014;

VISTO l'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la relazione istruttoria di variante a firma del funzionario istruttore Dott.ssa Maria Antonietta Valiante;

CONSIDERATO che la variante in parola non comporta modifica al punteggio attribuito con la graduatoria pubblicata con proprio provvedimento n. 44 del 18 gennaio 2012;

CONSIDERATO che la variante in corso d'opera non comporta un aumento di spesa, né del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, né un aumento dei tempi di realizzazione, né comporta modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Comune di Pescolaniano (IS);

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Comune di Pescolaniano (IS)

consistente in:

- realizzazione di un vano ascensore ed alla ricostruzione del solaio di piano in luogo della scala di servizio originariamente prevista nell'atrio al piano terra;
- nella realizzazione di uno scivolo per portatori di handicap in corrispondenza dell'ingresso principale al fine di garantire la continuità di un percorso accessibile dall'esterno fino all'atrio in cui verrà installata la piattaforma elevatrice, quest'ultima a totale carico del beneficiario

3. di approvare la variante al progetto come indicato nel prospetto seguente:

Descrizione interventi	Spesa		
	Approvata con DDG	Rideterminazione DDG. N.	Richiesta di

	N. 386/2012	384/2013	variante	Ricor
a) Opere a misura: Lavori di recupero Risanamento conservativo dell'edificio storico adiacente la "Taverna del Duca"	136.490,92	134.853,03	136.490,92	135.
b) Oneri sulla sicurezza	11.683,57	11.683,57	11.683,57	11.6
Imprevisti	---	818,94	-----	---
Spese gen.li al 12% di a)	17.780,93	17.682,66	17.780,93	17.6
Somma a totale carico del comune (installazione piattaforma elevatrice)	-----	-----	10.500,00 (comprensiva di IVA)	-
Totale €	165.955,42	165.018,20	176.455,42	165.0

4. di fare obbligo alla Ditta Comune di Pescolanciano di rispettare tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 386 del 24/04/2012;

5. l'importo di €. 11.417,22 dato dalla differenza tra l'importo complessivo di €. 176.455,42 richiesto con la perizia di variante e l'importo di € 165.038,20 riconosciuto in sede di approvazione della presente variante tecnica, resta a totale carico del Comune di Pescolanciano (IS) beneficiario del finanziamento;

6. di fare obbligo alla Ditta Comune di Pescolanciano, pena la revoca del finanziamento, di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nel presente provvedimento;

7. il presente provvedimento sarà trasmesso in due copie alla Ditta Comune di Pescolanciano di cui una sarà trattenuta e l'altra dovrà essere debitamente sottoscritta per accettazione di tutto quanto in essa contenuto e restituita, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, alla Direzione Generale della Giunta Regionale, Area seconda, Politiche Agricole, Forestali e Ittiche, Servizio Programmazione e Ricerca, Via N.Sauro, 1 – 86100 Campobasso, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, in mancanza la ditta beneficiaria sarà considerata rinunciataria e la Regione Molise si riterrà autorizzata ad emettere provvedimento di revoca della concessione dei finanziamenti previsti;

8. di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul B.U.R.M. e su sito web della Regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82