



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

AREA SECONDA

SERVIZIO IMPRESE E MERCATI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 39 DEL 22 GEN 2013
(L. R. 23 marzo 2010, n.10)

OGGETTO: PSR 2007-2013 Misura 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole", Bandi pubblicati sul supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R.M. del 16 dicembre 2009, n. 30.

Ditta Soc. Agricola VI.NI.CA s.r.l. C.F. 01585220708, Rappresentante Legale: Gianserra Roberto C.F. GNSRLF63M06B519X c.da costa Bianca,4 Ripalimosani - (CB) -

- Determinazione del Direttore Generale, in qualità di Autorità di Gestione del PSR n° 76 del 01.03.2011 di approvazione della spesa ammessa e degli aiuti finanziari ammissibili.
- Determinazione del Direttore Generale, in qualità di Autorità di Gestione del PSR n°133 del 13.02.2012 di approvazione della Variante in corso d'opera.
- Determinazione del Direttore Generale, in qualità di Autorità di Gestione del PSR n°712 del 23.07.2012 di rettifica.
- Determina Dirigenziale n° 341 del 17.12.2012 - liquidazione contributo 1° SAL.

Provvedimento di approvazione variante in corso d'opera.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 - 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n. 4 ed è stata sottoposta per le funzioni di coordinamento al Direttore di Area. Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L' Istruttore
Viscusi Giovanni

Il Direttore di Area

(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
Imprese e Mercati

Emidio V. Mastroiardi

Campobasso, 22 GEN 2013

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

L'Istruttore
(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
denominazione servizio
(nome e cognome)

ALLEGATI	SI	N. _____
	NO	

Atto da pubblicare

Integralmente
Per estratto
Sul sito Web

Il Direttore

**IL DIRETTORE GENERALE
AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2007/2013**

VISTO il Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m. e i. concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale);

VISTO in particolare l'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che attribuisce all'Autorità di gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del Programma;

VISTO il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 con il quale sono state emanate disposizioni di attuazione del Reg. CE 1698/2005;

VISTO il Reg. (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la decisione del Consiglio del 20/02/2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale, periodo di programmazione 2007/2013 (2066/144/CE);

VISTO il Reg. CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il reg. CE n. 1698/2005;

VISTO il programma di sviluppo rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 237 del 10 marzo 2008 con cui la Giunta Regionale ha preso atto che la Commissione Europea con decisione n. C (2008) del 25 febbraio 2008 ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) del Molise 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTA la Deliberazione n.1143 del 04/12/2009 con cui la Giunta Regionale ha condiviso ed approvato i documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento", nonché gli schemi dei Bandi, afferenti l'Asse I, riguardanti il pacchetto "Competitività in agricoltura", nell'ambito del PSR Molise 2007/2013 per le misure 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.4-1.2.1-1.2.3-1.3.2;

VISTA la propria determinazione direttoriale n. 403 del 9 dicembre 2009 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 - Pubblicazione Bandi attuativi" - pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.M. del 16 dicembre 2009, n. 30;

ATTESO che con la su citata determinazione sono stati pubblicati alcuni Bandi attuativi del P.S.R. tra cui alcuni riferiti all'Asse I e specificamente alle misure 1.1.1- 1.1.2 - 1.2.1 e 1.3.2;

VISTA la normativa riguardante il piano di utilizzazione agronomica dei reflui aziendali così come previsto dal Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 21 luglio 2006 (Piano nitrati) - art. 19 D. Lgs. 152/99 in modo semplificato -;

VISTA la nota prot. n. 0015478 del 10/03/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati incaricati dell'attuazione delle misure del P.S.R. 2007/2013 alcuni Dirigenti della Direzione Generale III e sono stati individuati i Responsabili degli Uffici tecnici di supporto agli stessi Responsabili dell'attuazione;

VISTE in particolare le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" approvate con la su citata determinazione, nonché le indicazioni di cui ai Bandi 1.1.2 e 1.2.1, 1.1.1 e 1.3.2 rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la propria Determinazione n. 130 del 28.04.2010 con cui sono state approvate le check-list relative alla ricevibilità delle istanze - Misure 1.1.2 e 1.2.1, nonché l'organizzazione per l'istruttoria di ammissibilità relativa alle istanze della Misura 1.1.2,1.2.1, 1.1.1 e 1.3.2;

VISTA la propria Determinazione n. n. 243 del 07.04.2011 di rettifica della su indicata Det. Dir. 130/10;

VISTA la propria determinazione n. 318 del 21.05.2010 con cui, tra l'altro, sono disposte precisazioni in merito ai requisiti di priorità ed i relativi punteggi da attribuire in fase di dell'ammissibilità delle istanze;

VISTA la propria determinazione n. 478 del 06.08.2010 con cui, tra l'altro, sono disposte le modalità ed i tempi di istruttoria relativa alla fase dell'ammissibilità delle istanze;

VISTE le Determinazioni del Dirigente del Servizio O.C.M e Calamità Naturali nn. 64/2010, 73/2010 e 83/2010 con cui sono state approvate le check-list relative all'ammissibilità delle istanze delle Misure 1.1.1,1.1.2,1.2.1 e 1.3.2;

VISTA la propria Determinazione n. 598 del 08.10.2010 con cui, tra l'altro, sono disposte precisazioni in merito al riconoscimento delle spese generali (%);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 76 del 01.03.2011 con cui alla ditta in oggetto è stata approvata per la misura ad investimento 1.2.1, la spesa e il relativo contributo come segue:

Misura	Spesa ammessa	Contributo ammesso
Mis 121	415.644,04	207.822,02

VISTA la determinazione del Direttore Generale, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n. 133 del 13.02.2012, con cui alla ditta Società Agricola VI.NI.CA S.r.l., su richiesta del 05.12.2011 Prot. n. 0022306, è stata approvata una variante in corso d'opera;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 n.712 del 23.07.2012 di rettifica della Determinazione del D.G. n. 76 del 01.03.2011;

VISTA la domanda di pagamento n. 94750765870 del 28.05.2011 a seguito della quale alla ditta Società Agricola VI.NI.CA S.r.l. l'Organismo Pagatore AGEA ha corrisposto la liquidazione di un anticipo sul contributo ammesso, per la Misura 121, di €. 103.911,01;

CONSIDERATO che alla Ditta Società Agricola VI.NI.CA S.r.l. a seguito della predetta domanda di pagamento, è stato liquidato dall'organismo pagatore AGEA il seguente importo a contributo (Anticipo):

VISTA la Determina Dirigenziale n° 341 del 17.12.2012 con la quale è stata concessa la Liquidazione 1° contributo SAL per Euro **103.911,01**.

VISTA la richiesta di variante in data 19.12.2012 prot. 0031505/12 dalla ditta VI.NI.CA. srl che si rende necessaria per apportare delle piccole modifiche al piano di ammodernamento originario al fine di ottimizzare la realizzazione degli interventi programmati.

VISTA la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dello studio tecnico Cocchiarella che descrivono puntualmente le modifiche richieste:

- 1) opere idrauliche previste in loc.tà Lama del Gallo, Pietra la Festa, Colle Mpiso e Morge Colle Rio ricadenti ai fogli 8-9-10-24, p.lle varie del comune di Ripalimosani, originariamente erano rappresentate da una lunghezza complessiva di ml 2208 relativamente ai drenaggi e 786 ml per i fossi di scolo, suddivisi in 5 corpi individuati come A-B-C-D ed un ulteriore corpo situato in loc.tà Morge Colle Rio.
La ditta in fase esecutiva si è vista costretta a modificare il percorso di alcuni tratti di drenaggio e dei fossi di scolo, ciò è scaturito dalla costruzione del nuovo viadotto in lo.tà Ingotte che in fase di realizzazione si è addentrato nell'appezzamento di proprietà della società VINICA rendendo inutile la realizzazione di drenaggi previsti nel corpo C comunque dalla nuova cartografia presentata si rileva che la quantità di ml (2208 e 786) di drenaggi e fossi rimane invariata.
- 2) La ditta al fine di completare la propria rete drenante prevede ulteriori drenaggi e fossi da realizzare a proprie spese e per i quali sono stati richiesti i relativi pareri e nulla osta.

- 3) La ditta prevede inoltre anche modificare la viabilità interna incrementando le zanelle localizzate nel fogli 24 passando da ml 50 a ml 87; il tratto di strada di tipo 2 da 610 mq a 570 mq; sempre sullo stesso tratto di strada l'intervento di tipo 1, da 266 mq a 250 mq; l'intervento di tipo 3 al foglio 25 subirà una riduzione di mq 73 s allo stesso foglio sarà incrementata la zanella di ml 6.
- 4) Per quanto riguarda l'oliveto, già oggetto di variante (DDG n° 133 del 13.02.2012) si precisa che la particella interessata sarà la n° 136 anziché le p.lle 188 e 185 del foglio 10 erroneamente riportate. L'oliveto sarà realizzato utilizzando le varietà del disciplinare DOP Molise. Le varietà impiantate saranno: Leccino, Sperone di Gallo, Oliva Nera di Colletorto e Gentile di Larino con prevalenza di Sperone a causa della impossibilità di reperire piantine di determinate varietà presso i vivai regionali ed exstraregionali.
- 5) In riferimento all'acquisto di un trincia Sicma TE 220 ed un elevatore Fork-Lift Sicma E 32.3 con stringi casse la ditta VINICA ha ritenuto optare per il modello Corazza tipo l30 marca Maschio perché più efficiente rispetto al precedente. Per ciò che riguarda l'elevatore si è reso necessario sostituirlo con il modello Triplex 16 TC della CM in quanto la casa costruttrice non ha più in produzione il modello inizialmente scelto. **La ditta ha allegato tre nuovi preventivi dai quali risulta un incremento rispetto ai prezzi iniziali che saranno a totale carico della ditta VINICA, stessa cosa dicasi per le opere a misura descritte ai punti 1,2, e 3.**

CONSIDERATO che i drenaggi in questione non sono stati oggetto di controllo in corso d'opera;

CONSIDERATO che la variante in parola non comporta modifica al punteggio attribuito con la graduatoria pubblicata con provvedimento n. 45 del 17/02/2011 e pertanto la ditta soc.agr.VINICA conserva i requisiti sulla base dei quali è attribuita la priorità per l'ammissibilità al finanziamento;

CONSIDERATO che la variante in corso d'opera comporta una aumento di spesa che è a completo carico del beneficiario e quindi non varia il contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto con proprio provvedimento n. 76 del 01 marzo 2011, né un aumento dei tempi di realizzazione;

VISTA la documentazione presentata a corredo della predetta domanda, dalla quale risultano le motivazioni che giustificano i lavori di variante;

VISTO l'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale A. di G. n. 256 del 24/10/2011 con la quale si ribadisce al punto 5 che ogni eventuale spesa rispetto a quella approvata con Determina di concessione rimane a carico del beneficiario;

RITENUTO di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dalla Ditta Soc.Agr.VI.NI.CA.;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare alla Società Agricola VI.NI.CA.srl per la misura 1.2.1. il seguente quadro economico:

Descrizione interventi	Spesa			Incremento/ ULU	Spesa ammissibile	Intensità dell'aiuto	Contributo (in €)
	Richiesta	Approvata	Massimali applicati				
a) Opere a misura:		273.661,37	500.000,00	3	273.661,37	50%	136.830,69
b) attrezzature e impianti		116.592,76			116.592,76	50%	58.296,00
Spese generali 8% su a)		21.892,91			21.892,91	50%	10.946,00
Spese generali 3% su b)		3.497,00			3.497,00	50%	1.748,88
Totale €	480.542,75	415.644,04	500.000,00	3	415.644,04	50%	207.822,02


3. di approvare la variante in corso d'opera presentata dalla suddetta Ditta Soc.Agr.VI.NI.CA consistente in :
 - modifiche fossi di drenaggi, fossi di scolo, realizzazione di ulteriori drenaggi e fossi, piccole modifiche alla viabilità interna;
 - rettifica numero particella impianto oliveto;
 - sostituzione modelli attrezzature (trincia e elevatore).
4. di approvare alla ditta di cui al precedente punto 3 una ulteriore variante alla Determinazione Direttoriale originaria di concessione del finanziamento n. 76 del 01/03/2011 e successivamente Determina del Direttore Generale n133 del 13.02.2012;
5. di fare obbligo alla Ditta Soc.Agr.VI.NI.CA al rispetto di quanto disposto dall'art. 22 "Varianti in corso d'opera" delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;
6. di fare obbligo alla Ditta Soc.Agr.VI.NI.CA al rispetto di tutte le disposizioni/ prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 76 del 01/03/2011;
7. L'autorità di gestione del PSR, di notificare il presente provvedimento al servizio di supporto alle attività del PSR Molise 2007/2013 e alla ditta interessata;
8. di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul B.U.R.M. e su sito web della Regione Molise.

22 GEN 2013

**Firma della ditte ricevente per
accettazione di quanto disposto
nel presente provvedimento**

**Il Direttore Generale
Autorità di Gestione del PSR/Molise
2007/2013**

Dr. Antonio Francioni



La presente copia è conforme all'originale, composta da n. 2 fogli che è conservata presso questa struttura.

23 GEN 2013

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(denominazione Servizio)
(nome e cognome)



Servizio di Supporto al Direttore generale
Il Funzionario
avv. Luigi Cabella