

Per il coordinamento delle attività necessarie al superamento delle situazioni di criticità determinatosi a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Molise nel mese di gennaio 2017.

REGIONE MOLISE – IV Dipartimento – Governo del Territorio – Servizio di Protezione Civile – PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

ORDINANZA N. 27/R.O.

del 25.09.2019

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 481 del 11/09/2017 e O.C.D.P.C. n. 585 del 05-04-2019 - Piano degli Interventi approvato Decreto n. 3 del 13 gennaio 2018 del Commissario Delegato - Tabella ALLEGATO B "Attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi" - Intervento n. 15 "*Ripristino transitabilità strade comunali varie*" nel comune di LIMOSANO per un importo di € 2.475,00 – **Liquidazione a saldo dell'importo di € 2.475,00.**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO DELEGATO**

VISTA l'istruttoria prot. n. 92094/2019 del 23-07-2019, eseguita dal Servizio competente, a firma del Direttore del Dipartimento IV della Regione Molise, Arch. Giuseppe A. Giarrusso, relativa ai punti che seguono;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 recante "Codice della Protezione Civile";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della regione Molise;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 settembre 2017 n. 481 recante: "*Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Molise nel mese di gennaio 2017*", con la quale all'art. 1 il Presidente della Regione Molise è nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in argomento;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 5 aprile 2019 n. 585, recante: "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il medesimo territorio nel mese di gennaio 2017*" che ha individuato la Regione Molise quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di che trattasi, ed ha disposto che il presidente della Regione Molise - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 481 dell'11 settembre 2017 prosegua l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi;

CONSIDERATO che le attività previste nell'Ordinanza n. 481/2017 si distinguono sostanzialmente in due fasi ben distinte:

- 1 la prima - Fase A - disciplinata agli artt. 1 e 2 consiste nella predisposizione del Piano degli Interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile contenuto nell'importo massimo disponibile di 5,4 mln di euro (art. 3, comma 1, dell'Ordinanza n. 481/2017, e che dovrà includere:
 - *interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione*: interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi, nonché le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
 - *tutela della pubblica e/o privata incolumità*: interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica e privata incolumità;
 - *contributi per l'autonoma sistemazione*;
- 2 la seconda - Fase B - disciplinata agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 consiste nella ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive;

PRESO ATTO della nota prot. MEF - RGS - Prot. 192970 del 25/10/2017 - U del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale si comunica di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Campobasso per l'apertura della contabilità speciale n. 6067, intestata "C. DEL PRES REG MOLISE – O. 481-17";

DATO ATTO che il Commissario Delegato, in attuazione del citato art. 1, comma 3 dell'Ordinanza 481/2017, ha predisposto il Piano degli Interventi per l'importo complessivo di € 5.400.000,00 e, con nota prot. n.16 del 10/11/2017, lo ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la relativa approvazione;

DATO ATTO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota Prot. POST/0074702 dell'1/12/2017, lasciando in sospeso per successive fasi approvative la somma complessiva di € 786.391,39 relativa agli interventi nn. 80 e 81 dell'All. A al Piano, nn. 1, 5, 28 e 29 dell'All. B al Piano e nn. 4, 25 e 29 dell'All. C al Piano (interventi oggetto di richieste di integrazioni), ha approvato il Piano degli Interventi per complessive € 4.613.608,61;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2017 con la quale è stato prorogato, per ulteriori centotanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della regione Molise;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 13/01/2018 con il quale veniva approvato il Piano degli Interventi per l'importo complessivo di euro 4.613.608,61 a fronte del finanziamento assentito pari ad € 5.400.000,00 stralciando le somme relative agli interventi nn. 80 e 81 dell'All. A al Piano, nn. 1, 5, 28 e 29 dell'All. B al Piano e nn. 4, 25 e 29 dell'All. C al Piano (interventi per i quali sono in corso le procedure di integrazioni), come di seguito riportato:

Voci di riferimento. OCDPC 481/2017	Allegato del Piano	Importo approvato
- art. 1, comma 3 lett. a) soccorso ed assistenza alla popolazione	A	2.236.130,96
- art. 1, comma 3 lett. b) int. di somma urgenza e messa in sicurezza	B	768.267,61
- art. 1, comma 3 lett. c) int. di somma urgenza e messa in sicurezza	C	1.531.799,00
- art. 2 autonoma sistemazione	D	63.100,00
- art. 1, comma 3 lett. a) spese alberghiere	E	10.012,64
- art. 10 oneri per prestazione di lavoro straordinario	F	4.298,40
Tornano		4.613.608,61

CONSIDERATO che:

- al punto 5 del citato Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 13/01/2018, veniva stabilito di provvedere alla continuazione ed alla ultimazione degli interventi ancora in corso di cui all'allegato B del Piano e, attesa l'improcrastinabilità, di dare immediato avvio agli interventi urgenti previsti nell'allegato C del Piano, mediante stipula con i soggetti attuatori di apposita convenzione;

- con nota prot. n. 64 del 14/02/2018, a riscontro di quanto richiesto con nota del D.P.C. Prot. POST/0074702 dell'1/12/2017, sono stati forniti i chiarimenti e le integrazioni e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile 11 settembre 2017 n. 481, si chiedeva l'approvazione del Piano degli Interventi, rimodulato in quella fase solo nei termini suddetti (chiarimenti e le integrazioni), per l'importo complessivo di € 5.400.000,00;

- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. POST/0016326 del 19/03/2018, ha comunicato di aver preso atto dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni formulate che consente di approvare la proposta di rimodulazione per complessivi € 5.312.055,61 al netto della somma di € 87.944,39 non ancora programmata e a disposizione del Commissario Straordinario;

DATO ATTO che, di conseguenza, con il Decreto Commissariale n. 4 del 29/03/2018, è stata approvata la 1^a rimodulazione del "Piano degli Interventi" per l'importo complessivo autorizzato pari ad euro 5.312.055,61 come di seguito riportato:

Voci di riferimento OCDPC 481/2017	Allegato del Piano rimodulato	Importo approvato
art. 1, comma 3 lett. a) SOCCORSO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	A	2.498.247,96
art. 1, comma 3 lett. b) INT. DI SOMMA URGENZA E MESSA IN SICUREZZA	B	864.597,61
art. 1, comma 3 lett. c) INT. DI SOMMA URGENZA E MESSA IN SICUREZZA	C	1.871.799,00
art. 2 AUTONOMA SISTEMAZIONE	D	63.100,00
art. 1, comma 3 lett. a) SPESE ALBERGHIERE	E	10.012,64
art. 10 ONERI PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	F	4.298,40
Tornano		5.312.055,61

CONSIDERATO che, col predetto Decreto Commissariale n. 4/2018 veniva inoltre stabilito di dare immediato avvio agli interventi urgenti oggetto di rimodulazione nominando quali soggetti attuatori i rispettivi Enti individuati nelle Tabelle allegate;

VISTO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. POST/0010489 dell'11/05/2018, ha comunicato l'approvazione della 2^a rimodulazione del Piano degli interventi trasmessa dalla scrivente struttura con nota n. 124 del 3/05/2018 prescrivendo che anche la somma di riserva pari ad € 116.653,03 doveva essere programmata prima della scadenza dello stato di emergenza;

VISTO che il Commissario Delegato, raccogliendo l'invito del D.P.C. di cui alla nota POST/0010489 dell'11/05/2018, con propria comunicazione Prot. n. 76050 dell'11/06/2018, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile 11 settembre 2017 n. 481, ha chiesto l'approvazione della 3^a Rimodulazione del Piano degli Interventi che prevede anche la programmazione della somma di € 116.653,03;

CONSIDERATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. POST/0044254 del 31/07/2018, ha comunicato l'approvazione della 3^a rimodulazione del Piano degli interventi per l'importo di € 5.400.000,00 come meglio esplicitato nella seguente tabella:

Voci di riferimento OCDPC 481/2017	Allegato del Piano rimodulato	Importo approvato
art. I, comma 3 lett. a) soccorso ed assistenza alla popolazione	A	2.432.833,32
art. 1, comma 3 lett. b) int. di somma urgenza e messa in sicurezza	B	879.666,43
art. I, comma 3 lett. c) int. di somma urgenza e messa in sicurezza	C	2.001.492,41
art. 2 autonoma sistemazione	D	63.100,00
art. I, comma 3 lett. a) spese alberghiere	E	10.012,64
art. 10 oneri per prestazione di lavoro Delegato	F	12.895,20
Tornano		5.400.000,00

VISTO che, con Decreto Commissariale n. 6 del 19/09/2018, è stata approvata la 2^ e 3^ rimodulazione del "Piano degli Interventi" per l'importo complessivo autorizzato pari ad euro 5.400.000,00 così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile;

VERIFICATO che al n. 15 dell'**Allegato B** "Attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi" del Piano degli Interventi approvato, figura l'intervento "**Ripristino transitabilità strade comunali varie**", con soggetto attuatore il comune di Limosano per un importo di € 2.475,00;

VISTA la convenzione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore stipulata il 22 gennaio 2018 tra il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato ed il Sindaco del Comune di Limosano che disciplina degli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del predetto intervento;

VISTO l'art. 7 della predetta convenzione, che prevede che:

"Ai fini del trasferimento delle risorse assegnate per l'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore provvederà a fornire al Commissario Delegato la seguente documentazione, corredata da puntuale rapporto fotografico/video per ogni fase attuata:

- prima rata pari al 40% da corrispondere al Soggetto Attuatore a seguito della stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario dei lavori;
- saldo finale ad ultimazione di lavori, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e delle altre spese sostenute o certe da sostenere, verificate, approvate e ritenute ammissibili dal Soggetto Attuatore raggruppate nella "relazione economica acclarante i rapporti tra il Soggetto Attuatore ed il Commissario Delegato", da redigersi secondo lo schema Allegato 1 al Decreto Commissariale n. 3 del 13/01/2018";

VISTO che il Comune di Limosano con nota prot. n. 744 del 14-02-2018, ha richiesto l'erogazione del saldo del finanziamento pari ad € 2.475,00 allegando la seguente documentazione:

- Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 47 del 26/05/2017 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Ricciuto Giacinto di Limosano;
- Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 74 del 04/08/2017 di approvazione della Contabilità Finale, del Certificato di regolare esecuzione;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2018 di approvazione della scheda di rendicontazione;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Scheda di Rendicontazione delle Spese Certe da sostenere;
- allegato 1 "relazione economica acclarante i rapporti tra l'Ente e il Commissario Delegato OCDPC 481/2017", regolarmente sottoscritta dal R.U.P. Geom. Antonio Di Vita e dal Sindaco Avv. Angela Amoroso;

VISTO che dalla predetta documentazione scaturisce un costo complessivo dell'intervento pari a € 2.475,00, come di seguito riportato:

Lavori	€ 2.250,00
IVA sui lavori	€ 225,00
Competenze tecniche (IVA inclusa)	€ 0,00
Sommano	€ 2.475,00

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa è conforme a quanto disposto con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 13/01/2018;

DATO ATTO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. ABI/0075964 del 06/12/2017, ha comunicato di aver disposto l'ordine di accreditamento dell'importo di € 2.700.000,00 sulla contabilità speciale n. 6067 a titolo di anticipazione nella misura del 50% dei fondi stanziati con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017;

DATO ATTO altresì che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. ABI/0047997 del 22/08/2018, ha comunicato di aver disposto l'ordine di accreditamento dell'importo di € 2.700.000,00 sulla contabilità speciale n. 6067 a titolo di saldo dei fondi stanziati con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017;

RICHIAMATI i poteri conferiti con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 5 aprile 2019 n. 585;

DISPONE

ART. 1

Per quanto riportato in premessa, è autorizzato il pagamento di **€ 2.475,00** in favore del comune di **Limosano** a titolo di saldo sulla richiesta avanzata con nota prot. n. 744 del 14-02-2018, per l'esecuzione dell'intervento denomi-

nato **“Ripristino transitabilità strade comunali varie”**, riportato al n. **15** dell'**Allegato B** approvato dal Commissario Delegato con Decreto n. 4 del 29 marzo 2018, con accredito sul conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia n. **304422** intestato al medesimo Ente.

ART. 2

La spesa graverà sul conto n. 6067 della contabilità speciale presso la Banca D'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso – intestato al Presidente della Regione Molise: **“C. DEL PRES REG MOLISE – O. 481-17”** in qualità di autorità ordinariamente competente.

ART. 3

Tutta la documentazione inerente all'esecuzione dell'intervento, comprensiva dei titoli di spesa, verificati, approvati e ritenuti ammissibili dal comune di Limosano, restano agli atti del medesimo ente.

La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito web della Regione Molise all'indirizzo www.regione.molise.it, nell'apposita area tematica dedicata “Emergenza Gennaio 2017” nonché nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Art. 42.

Il Presidente della Regione Molise
Commissario Delegato
Dott. Donato Toma

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n.82,
così come aggiornato dal D.lgs. 26.8.2016 n.179*