



UNIONE EUROPEA



Progetto Monitoraggio - Azione B.7

Seminario B.7.6 – Le dimensioni di analisi dell'ambiente conoscitivo



Agenda

1 **Caratteristiche e struttura dei cruscotti**

2 **Contenuto**

3 **Destinatari**

Allegati

4 **Report**

Agenda

1 **Caratteristiche e struttura dei cruscotti**

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

4 Report

Il complesso delle informazioni afferenti alla politica regionale attuata con i FAS è costituito da diverse tipologie di dati

Contesto

- I dati di **programmazione** (quali l'assegnato delibere CIPE o il valore Programmi attuativi) e di **attuazione** (quali l'avanzamento economico e fisico) del complesso della politica di coesione attuata con i FAS sono gestiti separatamente dai rispettivi sistemi:
 - › SGC – Programmazione/Attuazione
 - › SGP – Attuazione
- L'insieme dei nuovi controlli condotti in fase di verifica e del rating delle fonti completano il quadro di informazioni e dati disponibili e di supporto gestionale e operativo
- La rappresentatività dei dati varia in funzione del livello di aggregazione: progetto, strumento o Programma

Esigenze rilevate

Disporre di uno strumento conoscitivo in grado di:

- › **Integrare** (e mettere in relazione tra loro) le **diverse tipologie di dati** attualmente gestite da sistemi diversi
- › **Visualizzare** il complesso dei dati in maniera **aggregata** e immediatamente fruibile
- › Rispondere alle **diverse esigenze conoscitive** dei soggetti coinvolti nella programmazione e nella gestione dei progetti
- › **Aggregare i dati ai diversi livelli** della programmazione e dell'attuazione dei Programmi

L'ambiente conoscitivo del FAS integra i diversi dati disponibili ai vari livelli della programmazione e dell'attuazione

Architettura dati



Dettagli

- L'ambiente conoscitivo del FAS integra i dati di programmazione e attuazione da diversi sistemi sorgente
- È articolato in due sezioni:
 - › **Reportistica**: contenente dati dettagliati aggregati in forma tabellare
 - › **Cruscotti**: contenente dati aggregati in forma di grafici
- Le due sezioni sono tra loro complementari, singolarmente rispondono infatti a scopi diversi: la reportistica è di natura procedurale, i cruscotti sono finalizzati a una visualizzazione immediata dei dati nel loro insieme

Ogni cruscotto è composto da una sezione di navigazione e da una di contenuto

Navigatore

Intesa/PAR

Tematizzazioni e Mappa GIS*

Destinatario

Area funzionale

Contenuto cruscotto


Mappa GIS*

Le mappe GIS (Geographical Information System) consentono di effettuare analisi territoriali dei dati

Mappa GIS (Geographical Information System)

Tematizzazione

Indice di realizzazione dell'investimento



Descrizione

- Tramite le mappe GIS sarà possibile condurre indagini a livello:
 - › **Nazionale** (mappa dell'Italia, divisa per regioni)
 - › **Regionale** (mappa della regione, divisa per province)
 - › **Provinciale** (mappa della provincia divisa per comuni)
- In funzione della **tematizzazione** scelta, sarà visualizzata la mappa con i colori associati ai poligoni (Regioni, Province e Comuni) in base ad un **intervallo di valori pre-stabilito**
- Cliccando su una regione verrà visualizzato il dettaglio del livello geografico sottostante

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 **Contenuto**

- Programmazione 2007 – 2013
- Programmazione 2000 – 2006

3 Destinatari

Allegati

4 Report

In base all'area funzionale, ogni cruscotto è definito su 5 diversi livelli di aggregazione

Aree funzionali		A	B	C
		Programmazione	Attuazione	Qualità del dato
Livelli				
1	Nazionale	✓	✓	✓
2	Programma	✓	✓	✓
3	Strumento	—	✓	✓
4	Attuatore	—	—	✓
5	Progetto	—	✓	✓

✓ Cruscotto presente

— Cruscotto non presente

Programmazione FAS Attuazione Qualità del dato

Prog. Attuativo

1

Tematizzazione

Regione


Provincia

2


3




4



5




6




Indice di Programmazione (Progr. FAS/Assegn. [%])

7




Realizzazione della Programmazione (Realizzato/Assegn [%])

8



9



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Programma Attuativo:** visualizzazione del Programma Attuativo associato al profilo utente

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Cartina: mappa del territorio regionale

4. Grafico della Programmazione: grafico con 5 istogrammi rappresentanti i valori in milioni di euro delle risorse programmate, della quota FAS delle risorse programmate, delle risorse assegnate, del Realizzato e del Trasferito

5. Grafico a torta “Distribuzione Priorità SAD/APQ”: Distribuzione delle Priorità QSN raggruppate per SAD e APQ calcolate sul Programmato

6. Manometro “Indice di Programmazione”: rapporto fra le risorse programmate e le risorse assegnate

7. Manometro “Indice Realizzazione della Programmazione”: Rapporto fra le risorse realizzate e le risorse assegnate

8. Grafico a torta “Distribuzione Fonti”: Distribuzione delle fonti di finanziamento calcolate sul Programmato

9. Grafico “Numero/ValoreStrumenti”: rappresenta il numero e il valore di APQ e SAD calcolati sul Programmato

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Indice di Programmazione:** rapporto fra le risorse programmate FAS e le risorse assegnate FAS
- **Distribuzione delle Priorità QSN:** comuni in cui sono presenti progetti facenti parte di una delle Priorità del QSN
- **Azioni Cardine:** comuni in cui sono presenti progetti facenti parte di un’Azione Cardine
- **APQ Stipulati:** numero di APQ stipulati per regione
- **SAD Attivati:** numero di SAD attivati per regione



Data Monitoraggio ▼ Prog.Attuativo


1

Tematizzazione ▼ Regione ▼ Provincia ▼


2



3




4





8

5 Numero strumenti: **Numero**
 Valore strumenti: **Valore M€**
 Numero progetti: **Numero**
 Valore progetti: **Valore M€**



6



Indice di Realizzazione dell'investimento (Costo Realizzato FAS / Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Impegno (Impegni/Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Pagamento (Pagamenti/Impegni [%])

7 **Visualizza Trend**



Programmazione FAS **Attuazione** Qualità del dato

Data Monitoraggio ▼ Prog.Attuativo Strumento ▼ Progetto ▼




1

Tematizzazione ▼ Regione ▼ Provincia ▼

2



5
 Numero progetti: **Numero**
 Valore progetti: **Valore M€**



Indice di Realizzazione dell'investimento
 (Costo Realizzato FAS / Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Impegno
 (Impegni/Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Pagamento
 (Pagamenti/Impegni [%])

7
Visualizza Trend

Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

All'avvio del cruscotto l'utente avrà a disposizione le principali informazioni relative all'analisi dell'attuazione a livello nazionale

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Data Calendario:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
- **Programma Attuativo:** visualizzazione del Programma Attuativo associato al profilo utente
- **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
- **Progetto :** menù a tendina per la selezione del progetto

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Cartina: mappa del territorio regionale (assente a livello di progetto)

4. Grafico dell'Attuazione: grafico rappresentante i valori in milioni di euro delle seguenti grandezze: Finanziamenti, Costo Totale, Impegni, Costo Realizzato, Pagamenti ed Economie. Per ogni area sono mostrati due istogrammi: uno comprensivo di tutte le fonti e l'altro solo della componente FAS

5. Box Sintesi: box contenente alcuni dati relativi alla fase di Attuazione (numero e valore di Strumenti e Progetti)

6. Manometri:

- **Indice di realizzazione dell'investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di capacità di impegno:** rapporto fra il valore degli impegni e il costo totale
- **Indice di capacità di pagamento:** rapporto fra il valore dei pagamenti e il valore degli impegni

7. Pulsante "Visualizza Trend": permette di passare all'analisi del trend delle sei grandezze presenti nel grafico dell'Attuazione

8. Grafico a torta "Avanzamento progetti": Due grafici (uno per numero e uno per valore) rappresentanti la distribuzione dei progetti in termini di costo realizzato FAS/costo totale (assente a livello di progetto)

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Indice di Realizzazione dell'Investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di Capacità di Impegno:** rapporto fra impegni e costo totale
- **Indice di Capacità di Pagamento:** rapporto fra pagamenti e impegni
- **Classe Dimensionale Progetti:** comuni in cui sono presenti progetti facenti parte di una determinata classe dimensionale
- **Numero Progetti:** numero di progetti per area geografica
- **Progetti Avviati:** comuni in cui sono presenti progetti avviati
- **Progetti Chiusi:** comuni in cui sono presenti progetti chiusi



Programmazione FAS **Attuazione** Qualità del dato

Data Monitoraggio ▼ Prog.Attuativo Strumento ▼ Progetto ▼

1


Tematizzazione ▼ Regione ▼ Provincia ▼

2



5 **Dettagli anagrafici Progetto:**

- Tipo
- Valore in Milioni di €
- CUP
- Descrizione



Indice di Realizzazione dell'investimento
(Costo Realizzato FAS / Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Impegno
(Impegni / Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Pagamento
(Pagamenti / Impegni [%])

7 **Visualizza Trend**

Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Data Calendario:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
- **Programma Attuativo** :visualizzazione del Programma Attuativo associato al profilo utente
- **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
- **Progetto:** menù a tendina per la selezione del progetto

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Grafico dell'Attuazione:

grafico rappresentante i valori in milioni di euro delle seguenti grandezze: Finanziamenti, Costo Totale, Impegni, Costo Realizzato, Pagamenti ed Economie. Per ogni area sono mostrati due istogrammi: uno comprensivo di tutte le fonti e l'altro solo della componente FAS

4. Grafico "Distribuzione Annuale Realizzato FAS":

Grafico indicante la distribuzione dell'importo realizzato (comporato col costo totale) per ogni anno della Nuova Progr.

5. Box Sintesi:

box contenente dati relativi al Progetto

6. Manometri:

- **Indice di realizzazione dell'investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di capacità di impegno:** rapporto fra il valore degli impegni e il costo totale
- **Indice di capacità di pagamento:** rapporto fra il valore dei pagamenti e il valore degli impegni

7. Pulsante "Visualizza Trend":

permette di passare all'analisi del trend delle sei grandezze presenti nel grafico dell'Attuazione

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Indice di Realizzazione dell'Investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di Capacità di Impegno:** rapporto fra impegni e costo totale
- **Indice di Capacità di Pagamento:** rapporto fra pagamenti e impegni
- **Classe Dimensionale Progetti:** comuni in cui sono presenti progetti facenti parte di una determinata classe dimensionale
- **Numero Progetti:** numero di progetti per area geografica
- **Progetti Avviati:** comuni in cui sono presenti progetti avviati
- **Progetti Chiusi:** comuni in cui sono presenti progetti chiusi





Programmazione FAS **Attuazione** Qualità del dato

Data Monitoraggio ▼ Prog.Attuativo ▼ Strumento ▼ Progetto ▼

1



Tematizzazione ▼ Regione ▼ Provincia ▼

2



5

Numero strumenti: **Numero**
 Valore strumenti: **Valore M€**
 Numero progetti: **Numero**
 Valore progetti: **Valore M€**



6 **Torna alla schermata dell'Attuazione**

Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
- **Programma Attuativo:** visualizzazione del Programma Attuativo associato al profilo utente

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Cartina: mappa del territorio regionale

4. Grafico del trend: grafico rappresentante i valori in milioni di euro delle seguenti grandezze: Finanziamenti, Costo Totale, Impegni, Costo Realizzato, Pagamenti ed Economie. Per ogni area è mostrato l'andamento relativamente al monitoraggio attuale ed a quattro monitoraggi precedenti

5. Box Sintesi: box contenente alcuni dati relativi alla fase di Attuazione (numero e valore di Strumenti e Progetti)

6. Pulsante "Torna alla schermata dell'Attuazione": permette di uscire dall'analisi del trend e tornare alla pagina principale dell'Attuazione

La slide precedente mostra il layout della schermata relativa al trend dei Programmi Attuativi. Le schermate dell'analisi a livello Nazionale, di Strumento e di Progetto, poiché presentano un layout identico, non saranno mostrate.

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Indice di Realizzazione dell'Investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di Capacità di Impegno:** rapporto fra impegni e costo totale
- **Indice di Capacità di Pagamento:** rapporto fra pagamenti e impegni
- **Classe Dimensionale Progetti:** comuni in cui sono presenti progetti facenti parte di una determinata classe dimensionale
- **Numero Progetti:** numero di progetti per area geografica
- **Progetti Avviati:** comuni in cui sono progetti avviati
- **Progetti Chiusi:** comuni in cui sono chiusi progetti

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del Dato

Data Monitoraggio

Prog.Attuativo

Soggetto Attuatore

Progetto del S.A.







Strumento

Progetto dello Strum.

Tematizzazione

Regione

Provincia



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Data Calendario:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
- **Programma Attuativo:** visualizzazione del Programma Attuativo associato al profilo utente
- **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
- **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
- **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
- **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Cartina: mappa del territorio regionale

4. Rating Programma: rating e fascia di merito assegnati al Progr. Att.

5. (a/b)Rating/Fasce di Merito per Soggetto Attuatore e Strumento: grafico rappresentante la distribuzione per fascia di merito dei Soggetti Attuatori e degli Strumenti all'interno del Programma Attuativo. È possibile da qui condurre un'indagine per Soggetto Attuatore o per Strumento

- Selezionare la fascia di rating di interesse dal menù a tendina "Fascia"
- Il menù a tendina "Soggetto Attuatore" (Strumento) sarà valorizzato con l'elenco dei Soggetti Attuatori (Strumenti) afferenti alla fascia precedentemente selezionata

6. Grafico a torta "Indice di Verifica/Controlli dei Progetti": rappresenta il rapporto fra progetti verificati/controllati e non

7. Grafico a torta voti Progetti: grafico "a torta" indicante la distribuzione dei voti dei progetti

8. Grafico a torta rating Soggetti Attuatori/Strumenti: grafico "a torta" indicante la distribuzione del rating dei Soggetti Attuatori e degli Strumenti

9. Analisi Trend: andamento del rating medio del PAR

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Rating Programma/Intesa:** rating ottenuto dal Programma
- **Percentuale Progetti Verificati e Controllati:** quota di progetti verificati/controllati rispetto al totale dei progetti presenti a valle dei controlli di consolidamento

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del Dato

Data Monitoraggio

Prog.Attuativo

Soggetto Attuatore

Progetto del S.A.

Strumento

Progetto dello Strum.


Tematizzazione

Regione

Provincia


3 Dati anagrafici del Sogg. Att.

• ...
• ...
• ...
Numero Progetti: **Numero**
Valore Complessivo
Progetti: **Valore M€**




Fascia



Soggetto Attuatore



6 Distribuzione dei progetti verificati e controllati



7 Distribuzione dei voti dei Progetti



1

2

3

4

5

6

7

8

Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
- **Programma Attuativo:** visualizzazione del Programma Attuativo associato al profilo utente
- **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
- **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
- **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
- **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Box Sintesi: box contenente alcuni dati relativi al Progetto (Anagrafica, valore, ecc)

4. Rating Soggetto Attuatore: rating e fascia di merito assegnati al Programma Attuativo

5. Rating/Fasce di Merito per Progetto: distribuzione per fascia di merito dei progetti del Soggetto Attuatore in esame. È possibile da qui condurre un'indagine per Progetto

- Selezionare la fascia di rating di interesse dal menù a tendina "Fascia"
- Il menù a tendina "Progetto" sarà valorizzato con l'elenco dei Progetti afferenti alla fascia precedentemente selezionata
- Selezionare il Progetto di interesse

6. Grafico a torta "Indice di Verifica/Controlli dei Progetti": rappresenta il rapporto fra i progetti verificati/controllati e non

7. Grafico a torta voti Progetti: grafico "a torta" indicante la distribuzione dei voti dei progetti a livello di Soggetto Attuatore

8. Analisi Trend: andamento del rating medio dei Programmi a livello di Soggetto Attuatore

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS

Non sono previste mappe tematiche per questo livello di analisi

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del Dato

Data Monitoraggio

Prog.Attuativo

Soggetto Attuatore

Progetto del S.A.

Strumento

Progetto dello Strum.



Tematizzazione

Regione


Provincia

Dati anagrafici del Progetto:

- Tipo
- Valore in Milioni di €
- CUP
- Descrizione



4,2



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

- 1. Menu di navigazione del Cruscotto**
 - **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
 - **Programma Attuativo** visualizzazione del Programma Attuativo associato al profilo utente
 - **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
 - **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
 - **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
 - **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto
- 2. Menu di navigazione della mappa GIS**
 - **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
 - **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province
- 3. Box Sintesi:** box contenente alcuni dati relativi al Progetto
- 4. Esito controlli criteri:** grafico rappresentante l'esito dei controlli effettuati per criterio
- 5. Esito controlli criteri aggregati:** grafico rappresentante l'esito dei controlli effettuati per criterio aggregato
- 6. Voto del Progetto:** istogramma rappresentante il voto del progetto
- 7. Analisi Trend:** andamento del rating medio dei Programmi a livello di progetto

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS

Non sono previste mappe tematiche per questo livello di analisi

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del Dato

Data Monitoraggio

Prog. Attuativo

Soggetto Attuatore

Progetto del S.A.

Strumento

Progetto dello Strum.

Tematizzazione

Regione

Provincia

3

Dati anagrafici dello Strumento.

• ...
 • ...
 • ...
 Numero Progetti: **Numero**
 Valore Complessivo
 Progetti: **Valore M€**

4




Fascia


Strumento

5


Distribuzione dei progetti per Fasce di Merito



Distribuzione dei progetti verificati e controllati




8



1

7

Distribuzione dei voti dei Progetti



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

1. **Menu di navigazione del Cruscotto**
 - **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
 - **Programma Attuativo** visualizzazione del Programma Attuativo associato al profilo utente
 - **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
 - **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
 - **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
 - **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto
2. **Menu di navigazione della mappa GIS**
 - **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
 - **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province
3. **Box Sintesi:** box contenente alcuni dati relativi allo Strumento (Numero Progetti, valore, ecc)
4. **Rating Strumento:** rating e fascia di merito assegnati allo Strumento
5. **Rating/Fasce di Merito per Progetto:** grafico rappresentante la distribuzione per fascia di merito dei progetti dello Strumento in esame. È possibile da qui condurre un'indagine per Progetto
 - Selezionare la fascia di rating di interesse dal menù a tendina "Fascia"
 - Il menù a tendina "Progetto" sarà valorizzato con l'elenco dei Progetti afferenti alla fascia precedentemente selezionata
6. **Grafico a torta "Indice di Verifica/Controlli dei Progetti":** rappresenta il rapporto fra i progetti verificati/controllati e non
7. **Grafico a torta voti Progetti:** grafico "a torta" indicante la distribuzione dei voti dei progetti a livello di Strumento
8. **Analisi Trend:** andamento del rating medio dei Programmi a livello di Strumento

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS

Non sono previste mappe tematiche per questo livello di analisi





Programmazione FAS Attuazione **Qualità del Dato**

Data Monitoraggio ▼ Prog. Attuativo Soggetto Attuatore ▼ Progetto del S.A. ▼ Strumento ▼ Progetto dello Strum. ▼

Tematizzazione ▼ Regione ▼ Provincia ▼

Dati anagrafici del Progetto:

- Tipo
- Valore in Milioni di €
- CUP
- Descrizione



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

- 1. Menu di navigazione del Cruscotto**
 - **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
 - **Programma Attuativo:** visualizzazione del Programma Attuativo associato al profilo utente
 - **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
 - **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
 - **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
 - **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto
- 2. Menu di navigazione della mappa GIS**
 - **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
 - **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province
- 3. Box Sintesi:** box contenente alcuni dati relativi al Progetto
- 4. Esito controlli criteri:** grafico rappresentante l'esito dei controlli effettuati per criterio
- 5. Esito controlli criteri aggregati:** grafico rappresentante l'esito dei controlli effettuati per criterio aggregato
- 6. Voto del Progetto:** istogramma rappresentante il voto del progetto
- 7. Analisi Trend:** andamento del rating medio del progetto

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS

Non sono previste mappe tematiche per questo livello di analisi

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 **Contenuto**

- Programmazione 2007 – 2013
- Programmazione 2000 – 2006

3 Destinatari

Allegati

4 Report

Alcuni cruscotti della programmazione 2000 – 2006 riportano informazioni differenziate rispetto alla nuova

Aree funzionali		A	B	C
		Programmazione	Attuazione	Qualità del dato
Livelli				
1	Nazionale	✓	✓	✓
2	Intesa	✓	✓	✓
3	Strumento	—	✓	✓
4	Attuatore	—	—	✓
5	Progetto	—	✓	✓

✓ Cruscotto presente




— Cruscotto non presente

✓ Cruscotto immutato rispetto alla prog. 2007/2013




Intesa ▼ **1**

Tematizzazione ▼ Regione ▼ Provincia ▼ **2**



Indice di Programmazione (Progr. FAS/Assegn. [%])



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

All'avvio del cruscotto l'utente avrà a disposizione le principali informazioni relative all'analisi della programmazione a livello nazionale

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Intesa:** menù a tendina per la selezione dell'Intesa

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Cartina: mappa del territorio regionale

4. Grafico della Programmazione: grafico con 4 istogrammi rappresentanti i valori in milioni di euro delle risorse programmate, delle risorse assegnate FAS da delibera, la quota FAS delle risorse programmate e il Realizzato

5. Grafico a torta "Distribuzione Fonti": Distribuzione delle fonti di finanziamento raggruppate per macroarea (a livello di Intesa è presente un solo Grafico a torta)

6. Grafico "Numero e Valore APQ per anno": rappresenta il numero di APQ stipulati per anno ed il relativo valore

7. Manometro "Indice di Programmazione" : Rapporto fra il Programmato FAS e l'Assegnato FAS



Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Indice di Programmazione:** rapporto fra le risorse programmate e le risorse assegnate
- **Azioni Cardine:** comuni in cui sono presenti progetti facenti parte di un'Azione Cardine
- **APQ Stipulati:** numero di APQ stipulati per regione




Data Monitoraggio ▼ Intesa ▼ 1

Tematizzazione ▼ Regione ▼ Provincia ▼ 2



5

Numero strumenti: **Numero**
 Valore strumenti: **Valore M€**
 Numero progetti: **Numero**
 Valore progetti: **Valore M€**



Indice di Realizzazione dell'investimento (Costo Realizzato/Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Impegno (Impegni/Costo Totale [%])



Indice di Capacità di Pagamento (Pagamenti/Impegni [%])

8 **Visualizza Trend**

Programmazione FAS **Attuazione** Qualità del dato


Data Monitoraggio ▼ Intesa ▼ Strumento ▼ Progetto ▼ 1

Tematizzazione ▼ Regione ▼ Provincia ▼ 2



5

Numero progetti: **Numero**
 Valore progetti: **Valore M€**



Indice di Realizzazione dell'investimento (Costo Realizzato/Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Impegno (Impegni/Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Pagamento (Pagamenti/Impegni [%])

8 **Visualizza Trend**

Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

All'avvio del cruscotto l'utente avrà a disposizione le principali informazioni relative all'analisi dell'attuazione a livello nazionale

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Data Calendario:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
- **Intesa:** menù a tendina per la selezione dell'Intesa
- **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
- **Progetto:** menù a tendina per la selezione del progetto

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Cartina: mappa del territorio regionale (assente a livello di progetto)

4. Grafico dell'Attuazione: grafico rappresentante i valori in milioni di euro delle seguenti grandezze: Finanziamenti, Costo Totale, Impegni, Costo Realizzato, Pagamenti ed Economie. Per ogni area sono mostrati due istogrammi: uno comprensivo di tutte le fonti e l'altro solo della componente FAS

5. Box Sintesi: box contenente alcuni dati relativi alla fase di Attuazione (numero e valore di Strumenti e Progetti)

6. Manometri:

- **Indice di realizzazione dell'investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di capacità di impegno:** rapporto fra il valore degli impegni e il costo totale
- **Indice di capacità di pagamento:** rapporto fra il valore dei pagamenti e il valore degli impegni

7. Grafico a torta "Avanzamento progetti": Due grafici (uno per numero e uno per valore) rappresentanti la distribuzione dei progetti in termini di costo realizzato FAS/costo totale (assente a livello di progetto)

8. Pulsante "Visualizza Trend": permette di passare all'analisi del trend delle sei grandezze presenti nel grafico dell'Attuazione



Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Indice di Realizzazione dell'Investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di Capacità di Impegno:** rapporto fra impegni e costo totale
- **Indice di Capacità di Pagamento:** rapporto fra pagamenti e impegni
- **Classe Dimensionale Progetti:** comuni in cui sono presenti progetti facenti parte di una determinata classe dimensionale
- **Numero Progetti:** numero di progetti per area geografica
- **Progetti Avviati:** comuni in cui sono presenti progetti avviati
- **Progetti Chiusi:** comuni in cui sono presenti progetti chiusi

Programmazione FAS **Attuazione** Qualità del dato


Data Monitoraggio ▼ Intesa ▼ Strumento ▼ Progetto ▼ **1**

Tematizzazione ▼ Regione ▼ Provincia ▼ **2**



5 **Dettagli anagrafici Progetto:**

- Tipo
- Valore in Milioni di €
- CUP
- Descrizione



Indice di Realizzazione dell'investimento (Costo Realizzato/Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Impegno (Impegni/Costo Totale [%])

Indice di Capacità di Pagamento (Pagamenti/Impegni [%])

7 **Visualizza Trend**

Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

All'avvio del cruscotto l'utente avrà a disposizione le principali informazioni relative all'analisi dell'attuazione a livello nazionale

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
- **Intesa** menù a tendina per la selezione dell'Intesa

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Grafico dell'Attuazione:

grafico rappresentante i valori in milioni di euro delle seguenti grandezze: Finanziamenti, Costo Totale, Impegni, Costo Realizzato, Pagamenti ed Economie. Per ogni area sono mostrati due istogrammi: uno comprensivo di tutte le fonti e l'altro solo della componente FAS

4. Grafico "Distribuzione Annuale Realizzato FAS":

Grafico indicante la distribuzione dell'importo realizzato (comparato col costo totale) per anno

5. Box Sintesi:

box contenente alcuni dati relativi alla fase di Attuazione (numero e valore di Strumenti e Progetti)

6. Manometri:

- **Indice di realizzazione dell'investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di capacità di impegno:** rapporto fra il valore degli impegni e il costo totale
- **Indice di capacità di pagamento:** rapporto fra il valore dei pagamenti e il valore degli impegni

7. Pulsante "Visualizza Trend":

permette di passare all'analisi del trend delle sei grandezze presenti nel grafico dell'Attuazione

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Indice di Realizzazione dell'Investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di Capacità di Impegno:** rapporto fra impegni e costo totale
- **Indice di Capacità di Pagamento:** rapporto fra pagamenti e impegni
- **Classe Dimensionale Progetti:** comuni in cui sono presenti progetti facenti parte di una determinata classe dimensionale
- **Numero Progetti:** numero di progetti per area geografica
- **Progetti Avviati:** comuni in cui sono presenti progetti avviati
- **Progetti Chiusi:** comuni in cui sono presenti progetti chiusi

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del dato

Data Monitoraggio

Intesa

Strumento

Progetto


1

Tematizzazione

Regione

Provincia

2



5
 Numero strumenti: **Numero**
 Valore strumenti: **Valore M€**
 Numero progetti: **Numero**
 Valore progetti: **Valore M€**

6 **Torna alla schermata dell'Attuazione**

Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

- 1. Menu di navigazione del Cruscotto**
 - **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
 - **Intesa** menù a tendina per la selezione dell'Intesa
- 2. Menu di navigazione della mappa GIS**
 - **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
 - **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province
- 3. Cartina:** mappa del territorio regionale
- 4. Grafico del trend:** grafico rappresentante i valori in milioni di euro delle seguenti grandezze: Finanziamenti, Costo Totale, Impegni, Costo Realizzato, Pagamenti ed Economie. Per ogni area è mostrato l'andamento relativamente al monitoraggio attuale ed a quattro monitoraggi precedenti
- 5. Box Sintesi:** box contenente alcuni dati relativi alla fase di Attuazione (numero e valore di Strumenti e Progetti)
- 6. Pulsante "Torna alla schermata dell'Attuazione":** permette di uscire dall'analisi del trend e tornare alla pagina principale dell'Attuazione

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Indice di Realizzazione dell'Investimento:** rapporto fra costo realizzato e costo totale
- **Indice di Capacità di Impegno:** rapporto fra impegni e costo totale
- **Indice di Capacità di Pagamento:** rapporto fra pagamenti e impegni
- **Classe Dimensionale Progetti:** comuni in cui sono presenti progetti facenti parte di una determinata classe dimensionale
- **Numero Progetti:** numero di progetti per area geografica
- **Progetti Avviati:** comuni in cui sono progetti avviati
- **Progetti Chiusi:** comuni in cui sono chiusi progetti

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del Dato

Data Monitoraggio

Intesa

Soggetto Attuatore

Progetto del S.A.

Strumento

Progetto dello Strum.









Tematizzazione

Regione

Provincia

1

2



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
- **Intesa:** menù a tendina per la selezione dell'Intesa
- **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
- **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
- **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
- **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Cartina: mappa del territorio regionale

4. Rating Programma: rating e fascia di merito assegnati all'intesa

5. (a/b)Rating/Fasce di Merito per Soggetto Attuatore e Strumento: grafico rappresentante la distribuzione per fascia di merito dei Soggetti Attuatori e degli Strumenti all'interno dell'Intesa. È possibile da qui condurre un'indagine per Soggetto Attuatore o per Strumento

- Selezionare la fascia di rating di interesse dal menù a tendina "Fascia"
- Il menù a tendina "Soggetto Attuatore" (Strumento) sarà valorizzato con l'elenco dei Soggetti Attuatori (Strumenti) afferenti alla fascia precedentemente selezionata
- Selezionare il soggetto attuatore (Strumento) di interesse

6. Grafico a torta "Indice di Verifica/Controlli dei Progetti": rappresenta il rapporto fra i progetti verificati/controllati e non

7. Grafico a torta voti Progetti: grafico "a torta" indicante la distribuzione dei voti dei progetti a livello di Intesa

8. Grafico a torta rating Soggetti Attuatori/Strumenti: grafico "a torta" indicante la distribuzione del rating dei Soggetti Attuatori e degli Strumenti a livello di Intesa

9. Analisi Trend: andamento del rating medio delle Intese

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS (punto 3)

- **Rating Programma:** rating ottenuto dall'Intesa

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del Dato

Data Monitoraggio

Intesa

Soggetto Attuatore

Progetto del S.A.

Strumento

Progetto dello Strum.






Tematizzazione

Regione

Provincia

3
Dati anagrafici del Sogg. Att.

• ...
• ...
• ...
Numero Progetti: **Numero**
Valore Complessivo Progetti: **Valore M€**



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

1. Menu di navigazione del Cruscotto

- **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
- **Intesa:** menù a tendina per la selezione dell'Intesa
- **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
- **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
- **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
- **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto

2. Menu di navigazione della mappa GIS

- **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
- **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province

3. Box Sintesi: box contenente alcuni dati relativi al Soggetto Attuatore (Anagrafica, valore Progetti, ecc)

4. Rating Soggetto Attuatore: rating e fascia di merito assegnati al Soggetto Attuatore

5. Rating/Fasce di Merito per Progetto: distribuzione per fascia di merito dei progetti del Soggetto Attuatore in esame. È possibile da qui condurre un'indagine per Progetto

- Selezionare la fascia di rating di interesse dal menù a tendina "Fascia"
- Il menù a tendina "Progetto" sarà valorizzato con l'elenco dei Progetti afferenti alla fascia precedentemente selezionata

6. Grafico a torta "Indice di Verifica/Controlli dei Progetti": rappresenta il rapporto fra i progetti verificati/controllati e non

7. Grafico a torta voti Progetti: grafico "a torta" indicante la distribuzione dei voti dei progetti a livello di Soggetto attuatore

8. Analisi Trend: andamento del rating medio dei Programmi/Intese a livello di Soggetto Attuatore

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS

Non sono previste mappe tematiche per questo livello di analisi

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del Dato

Data Monitoraggio

Intesa

Soggetto Attuatore

Progetto del S.A.

Strumento

Progetto dello Strum.




Tematizzazione

Regione

Provincia

Dati anagrafici del Progetto:

- Tipo
- Valore in Milioni di €
- CUP
- Descrizione



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

1. **Menu di navigazione del Cruscotto**
 - **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
 - **Intesa:** menù a tendina per la selezione dell'Intesa
 - **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
 - **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
 - **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
 - **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto
2. **Menu di navigazione della mappa GIS**
 - **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
 - **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province
3. **Box Sintesi:** box contenente alcuni dati relativi al Progetto (Anagrafica, valore, ecc)
4. **Esito controlli criteri:** grafico rappresentante l'esito dei controlli effettuati per criterio
5. **Esito controlli criteri aggregati:** grafico rappresentante l'esito dei controlli effettuati per criterio aggregato
6. **Voto del Progetto:** istogramma rappresentante il voto del progetto
7. **Analisi Trend:** andamento del rating medio del progetto

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS

Non sono previste mappe tematiche per questo livello di analisi

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del Dato

Data Monitoraggio

Intesa

Soggetto Attuatore

Progetto del S.A.

Strumento

Progetto dello Strum.

Tematizzazione

Regione

Provincia

3

Dati anagrafici dello Strumento.

- ...
 - ...
 - ...
- Numero Progetti: **Numero**
 Valore Complessivo Progetti: **Valore M€**

4




Fascia


Strumento

5


Distribuzione dei progetti per Fasce di Merito




Distribuzione dei progetti verificati e controllati



Distribuzione dei voti dei Progetti



8



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

- 1. Menu di navigazione del Cruscotto**
 - **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
 - **Intesa:** menù a tendina per la selezione dell'Intesa
 - **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
 - **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
 - **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
 - **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto
- 2. Menu di navigazione della mappa GIS**
 - **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
 - **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province
- 3. Box Sintesi:** box contenente alcuni dati relativi allo Strumento (Anagrafica, valore, ecc)
- 4. Rating Strumento:** rating e fascia di merito assegnati allo Strumento
- 5. Rating/Fasce di Merito per Progetto:** grafico rappresentante la distribuzione per fascia di merito dei progetti dello Strumento in esame. È possibile da qui condurre un'indagine per Progetto
 - Selezionare la fascia di rating di interesse dal menù a tendina "Fascia"
 - Il menù a tendina "Progetto" sarà valorizzato con l'elenco dei Progetti afferenti alla fascia precedentemente selezionata
- 6. Grafico a torta "Indice di Verifica/Controlli dei Progetti":** rappresenta il rapporto fra i progetti verificati/controllati e non
- 7. Grafico a torta voti Progetti:** grafico "a torta" indicante la distribuzione dei voti dei progetti a livello di Strumento
- 8. Analisi Trend:** andamento del rating medio delle Intese a livello di Strumento

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS

Non sono previste mappe tematiche per questo livello di analisi

Programmazione FAS

Attuazione

Qualità del Dato

Data Monitoraggio

Intesa

Soggetto Attuatore

Progetto del S.A.

Strumento

Progetto dello Strum.

Tematizzazione



Regione

Provincia


Dati anagrafici del Progetto

Valore Progetto: Valore M€

Tipologia di Progetto: OOPP



4,2



Contenuti del cruscotto e tematizzazioni previste delle mappe GIS

Contenuti

- 1. Menu di navigazione del Cruscotto**
 - **Data Monitoraggio:** menù a tendina per la selezione della data di interesse
 - **Intesa:** menù a tendina per la selezione dell'Intesa
 - **Soggetto Attuatore:** menù a tendina per la selezione del Soggetto Attuatore
 - **Progetto (del S.A.):** menù a tendina per la selezione del progetto
 - **Strumento:** menù a tendina per la selezione dello Strumento
 - **Progetto (dello Strumento):** menù a tendina per la selezione del progetto
- 2. Menu di navigazione della mappa GIS**
 - **Tematizzazione:** menù a tendina per la selezione della tematizzazione
 - **Regione/Provincia:** menù a tendina per la selezione di regioni e/o province
- 3. Box Sintesi:** box contenente alcuni dati relativi al Progetto (Anagrafica, valore ecc)
- 4. Esito controlli criteri:** grafico rappresentante l'esito dei controlli effettuati per criterio
- 5. Esito controlli criteri aggregati:** grafico rappresentante l'esito dei controlli effettuati per criterio aggregato
- 6. Voto del Progetto:** istogramma rappresentante il voto del progetto
- 7. Analisi Trend:** andamento del rating medio del progetto

Dettaglio tematizzazioni mappe GIS

Non sono previste mappe tematiche per questo livello di analisi

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

4 Report

Sono stati individuati 4 diversi livelli di utenti dei cruscotti

Destinatari

I

**Capo Dipartimento/
Direzione Generale**

Capo Dipartimento del MISE-DPS
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DG-PRUN)

II

Divisioni territoriali

Divisioni IV, V, VI, VII, VIII - Intese Istituzionali di Programma e Programmi di interesse strategico regionale e interregionale

III

Organismi regionali

Organismi responsabili della programmazione e dell'attuazione dei Programmi FAS

IV

Utenze sub regionali

Utenze sub regionali (Responsabili di Strumento)

La Direzione Generale ha visibilità sul totale dei dati disponibili di tutta la politica regionale nazionale

Cruscotti visibili alla Direzione Generale

Aree funzionali Livelli		A	B	C
		Programmazione	Attuazione	Qualità del dato
1	Nazionale	✓	✓	✓
2	Programma / Intesa	✓	✓	✓
3	Strumento	—	—	✓
4	Attuatore	—	—	✓
5	Progetto	—	—	✓

✓ Cruscotto visibile

— Cruscotto non visibile

Ogni Divisione territoriale della DG-PRUN ha visibilità sui Programmi di cui è responsabile

Cruscotti visibili alle Divisioni territoriali

Aree funzionali		A	B	C
		Programmazione	Attuazione	Qualità del dato
Livelli				
1	Nazionale	✓	✓	✓
2	Programma / Intesa	✓	✓	✓
3	Strumento	—	✓	✓
4	Attuatore	—	—	✓
5	Progetto	—	✓	✓

✓ Cruscotto visibile

— Cruscotto non visibile

Gli Organismi responsabili della programmazione e dell'attuazione di ogni Programma hanno visibilità solo sui progetti ad essi afferenti

Cruscotti visibili agli Organismi regionali

Aree funzionali		A	B	C
		Programmazione	Attuazione	Qualità del dato
Livelli				
1	Nazionale	—	—	—
2	Programma / Intesa	✓	✓	✓
3	Strumento	—	✓	✓
4	Attuatore	—	—	✓
5	Progetto	—	✓	✓

✓ Cruscotto visibile

— Cruscotto non visibile

Gli utenti sub regionali hanno visibilità solo sui progetti di cui sono responsabili o direttamente interessati

Cruscotti visibili alle utenze sub regionali

Aree funzionali		A	B	C
		Programmazione	Attuazione	Qualità del dato
Livelli				
1	Nazionale	—	—	—
2	Programma / Intesa	—	—	—
3	Strumento	—	—	—
4	Attuatore	—	—	—
5	Progetto	—	✓	✓

✓ Cruscotto visibile

— Cruscotto non visibile

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti


2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati – Tematizzazioni mappe GIS e intervallo di valori associati

4 Report


Tematizzazioni delle mappe GIS e rispettivo intervallo di valori




Tematizzazioni delle mappe GIS e rispettivo intervallo di valori

Tematizzazioni


Intervallo di valori



Tematizzazioni delle mappe GIS e rispettivo intervallo di valori



Tematizzazioni delle mappe GIS e rispettivo intervallo di valori



Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

4 **Report**

Contenuti

1. Scheda strumento

2. Avanzamento economico

3. Avanzamento procedurale

4. Avanzamento fisico

5. Qualità del dato

6. Interventi scartati

7. Interventi non aggiornati

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

- 4 **Report**
- Scheda Strumento
 - Avanzamento economico
 - Avanzamento procedurale
 - Avanzamento fisico
 - Qualità del dato
 - Interventi scartati
 - Interventi non aggiornati

Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Caratteristiche

In tabella sono riportate le principali caratteristiche della Scheda Strumento

Scheda Strumento

Esigenze Conoscitive	Scheda Riepilogativa dello strumento attuativo
Principali Contenuti	Anagrafica: codice, data stipula, soggetti coinvolti Copertura Finanziaria: fonti, estremi del provvedimento, importi Dimensione Progetti: Distribuzione dei progetti per classe dimensionale (numero e valore economico) Avanzamento Economico: Costo Realizzato/Costo Totale Avanzamento Contabile: Impegni, Pagamenti, Economie
Tipologie di analisi	Filtraggio per: - Data Monitoraggio Navigazione per: - Localizzazione (Nazione -> Regione -> Provincia -> Comune)
Destinatari	Direzione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'attuazione, Utenze sub regionali

Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (1/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione Anagrafica filtrata per localizzazione



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica

Scheda Strumento: LOMMA



Programma:	LOMBARDIA	Provincia :	MILANO
Strumento:	LOMMA - Accessibilità all'aeroporto di Malpensa	Indietro a :	LOMBARDIA
Tipo Strumento:	Accordo di Programma Quadro	Navigazione per Comune:	ABBIATEGRASSO

Data Monitoraggio: 30/06/2009

Anagrafica Strumento				
Codice	Descrizione	Data Stipula	Soggetti Sottoscrittori	Responsabile Accordo
LOMMA	Accessibilità all'aeroporto di Malpensa	03/03/1999		Arch. Laura Burzilleri

[MILANO](#)

[LOMBARDIA](#)

[ABBIATEGRASSO](#)

[ALBAIRATE](#)

[BOFFALORA SOPRA TICINO](#)

[BUSCATE](#)

[BUSTO GAROLFO](#)

[CARNATE](#)

[CASSANO D'ADDA](#)

[CASSINETTA DI LUGAGNANO](#)

[CASTANO PRIMO](#)

[CERIANO LAGHETTO](#)

INFO

E' possibile navigare la scheda Strumento per Localizzazione ovvero restringere le informazioni per Regione, Provincia e Comune e per data monitoraggio. La sezione Anagrafica fornisce informazioni sullo Strumento attraverso il Codice, la Descrizione, la Data Stipula, i Soggetti Sottoscrittori e il Responsabile di Accordo

Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (2/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione dei Finanziamenti

INFO 1

La sezione “Finanziamenti” riporta la descrizione della Fonte/Estremi del Provvedimento suddivisi per Comune, Provincia, Regione Altro pubblico e Stato altri provvedimenti


Finanziamenti				
Fonte	Descrizione della Fonte / Estremi del Provvedimento	Importo	% (Importo/Totale Fonte)	Esercizio di Competenza
Altro pubblico	ANAS	1.570.000	100,00 %	2007
	Totale Altro pubblico	1.570.000		
Comune	COMUNE CASTELLANZA - COMUNE DI CASTELLANZA	2.122.638	5,81 %	2001
	COMUNE MILANO - BILANCIO 2005	6.698.500	18,34 %	2005
	COMUNE MILANO - D.G.C. N.2212/01 DEL 31.07.01	21.432.961	58,69 %	2001
	COMUNE MILANO - NON DEFINITA	n.d.	n.d.	2003
	COMUNE MILANO - NON DEFINITA	n.d.	n.d.	2004
	COMUNE MILANO - PROV. N. 48 DEL 17.06.2002 COMM. PER EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA' COMUNE DI MILANO	6.267.000	17,16 %	2002
	Totale Comune	36.521.099		
Privato	FERROVIE FEDERALI SVIZZERE - FFS	468.639	50,00 %	2000
	REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO (CH)	468.639	50,00 %	2000
	Totale Privato	937.278		
Provincia	PROVINCIA VARESE -	1.428.520	100,00 %	2001
	Totale Provincia	1.428.520		
Stato	1993/14 L.R. N. 14 DEL 1993 - REGIONE LOMBARDIA - D.G.R. 40911 DEL 29/12/98	247.899	0,14 %	1999
	1996/31 DISPOSIZIONI CONCERNENTI NORME INTEGRATIVE, DI MODIFICAZIONE E DI PROROGA DI TERMINI DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SETTORIALI - REGIONE LOMBARDIA -	29.463.866	16,38 %	2000
	1996/31 DISPOSIZIONI CONCERNENTI NORME INTEGRATIVE, DI MODIFICAZIONE E DI PROROGA DI TERMINI DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SETTORIALI - REGIONE LOMBARDIA -	12.911.422	7,18 %	2001
	Totale Stato altri provvedimenti	1.405.376.395		
	Totale	1.625.740.141		

INFO 2

Per ogni Fonte si riportano gli Importi, la percentuale Totale Fonte, l'esercizio di competenza

Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (3/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione Dimensione Progetti




INFO

La sezione “Dimensione progetti” riporta la distribuzione dei progetti per classe dimensionale, numero e valore

Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (4/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione Stato Avanzamento Economico



INFO

La sezione Stato Avanzamento Economico riporta per anno il Costo Totale; Costo Realizzato (somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti); Costo da Realizzare (il valore delle opere e delle attività progettuali/investimenti da realizzare per il completamento di tutte le attività rappresentate dal quadro economico approvato); l'Avanzamento Economico

Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (5/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione Stato Avanzamento Contabile

Stato avanzamento Contabile		
Impegni Contrattualizzati		
Anno	Importo	Capacità di Impegno
1995	4.989.836,13	n.d.
1998	66.538.241,06	479,44 %
1999	41.218.354,24	29,80 %
2000	254.683.989,81	310,64 %
2001	58.929.855,24	71,08 %
2002	129.101.981,08	125,43 %
2003	336.877.474,24	265,00 %
2004	643.743.605,60	342,53 %
2005	245.004.283,61	70,18 %
2006	163.556.512,30	40,77 %
2007	89.269.052,70	17,12 %
2008	30.908.127,76	8,24 %
2009	140.915.843,84	37,92 %

Stato avanzamento Contabile		
Pagamenti		
Anno	Importo	Capacità di Pagamento
1998	111.554,69	0,17 %
1999	24.720.725,94	59,98 %
2000	87.972.853,28	34,54 %
2001	31.424.278,69	53,32 %
2002	36.013.827,00	27,90 %
2003	99.160.242,47	29,44 %
2004	146.116.804,11	22,70 %
2005	100.706.017,56	41,10 %
2006	100.855.403,65	61,66 %
2007	163.947.510,79	183,66 %
2008	114.969.809,65	372,04 %
2009	7.860.426,08	5,59 %

Economie Riprogrammabili			
Fonte	Anno	Economie	Economie/Finanziamenti
TIPO FINANZIAMENTO NON DEFINITO	2009	54.000.000	0,00 %
	Totale TIPO FINANZIAMENTO O NON DEFINITO	54.000.000	0,00 %
	Totale	54.000.000	0,00 %

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

- ### 4 Report
- Scheda Strumento
 - **Avanzamento economico**
 - Avanzamento procedurale
 - Avanzamento fisico
 - Qualità del dato
 - Interventi scartati
 - Interventi non aggiornati

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Economico –Caratteristiche

In tabella sono riportate le principali caratteristiche dell' Avanzamento Economico

Avanzamento Economico

Esigenze Conoscitive	Il report analizza tutti i dati relativi all'avanzamento economico a partire dal livello di Programmazione Nazionale fino al livello di Progetto.
Principali contenuti	Livello Nazionale: dati relativi al Costo Realizzato , al Costo Totale, ai Pagamenti, all'Avanzamento Spesa declinati per Programma Attuativo/Intesa Livello Programma Attuativo/Intesa: dati relativi al Costo Realizzato, al Costo Totale, ai Pagamenti, all' Avanzamento Spesa declinati per Strumento Livello Strumento: dati relativi al Costo Realizzato, al Costo Totale, ai Pagamenti, all' Avanzamento Spesa declinati per Progetto
Tipologie di analisi	Filtraggio per: <ul style="list-style-type: none">- Programmazione (2000-2006, 2007-2013)- Classe Dimensionale (<1M€; 1-2,5M€, 2,5-5M€,5-10M€,>10M€)- Azioni Cardine (Sì / No)- Tipo Operazione (Realizzazione di opere pubbliche, Acquisizione di beni e servizi, Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui)- Data Monitoraggio Navigazione per: <ul style="list-style-type: none">- Localizzazione (Nazione -> Regione -> Provincia -> Comune)- Programmazione (Programmazione -> Intesa/PAR -> Strumento)
Destinatari	Divisione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'attuazione, Utenze sub regionali

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Economico – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Economico - Navigazione per livello Nazionale

DPS Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica		Avanzamento Economico				Progetto Monitoraggio FAS	
Tipo Programmazione: Programmazione 1999-2006 Classe Dimensionale: Tutti Azioni Cardine: Tutti Tipo Operazione: Tutti Data Monitoraggio: 30/06/2009		Localizzazione: ➔ Navigazione per Regione:				ITALIA ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA-ROMAGNA FRIULI-VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE	
Intesa	Costo Totale (A)	Costo Realizzato (B)	Pagamenti (C)	Differenza (B-C)	% (C/B)	Avanzamento Spesa (B/A)	
LOMBARDIA	€14.529.284.821,79	€5.005.842.342,55	€3.544.158.899,99	€1.461.685.642,55	70,80 %	34,45 %	
TOSCANA	€14.555.581.434,17	€7.052.002.033,32	€6.681.208.408,22	€370.793.627,10	94,74 %	48,45 %	
UMBRIA	€2.158.382.810,49	€955.587.589,52	€908.567.852,01	€49.019.737,51	94,87 %	44,27 %	
MARCHE	€3.135.040.580,82	€294.374.100,58	€252.893.148,08	€41.880.954,52	85,84 %	9,39 %	
SARDEGNA	€4.584.433.642,38	€474.877.581,48	€4.875.801.465,93	-€4.400.723.904,47	1028,71 %	10,40 %	
PIEMONTE	€3.983.022.880,84	€984.384.002,88	€829.977.348,80	€134.406.655,88	88,08 %	24,33 %	
VALLE D'AOSTA	€143.154.051,02	€52.389.799,93	€45.319.785,98	€7.070.013,95	88,50 %	38,60 %	

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Economico – Navigazione

In tabelle le caratteristiche dell' Avanzamento Economico- Navigazione per livello Programma Attuativo/Intesa

Programma PAR/Intesa: LOMBARDIA						
Classe Dimensionale: Tutti						
Azioni Cardine: Tutti						
Tipo Operazione: Tutti						
Data Monitoraggio: 30/06/2009						
Strumento Livello superiore	Costo Totale (A)	Costo Realizzato (B)	Pagamenti (C)	Differenza (B-C)	% (C/B)	Avanzamento Spesa (B/A)
LOM36 - Elenco ex Delibera CIPE n.36/2002 E.2 (quota ordinaria)	€30.273.148,97	€0,00	€ 0,00	€0,00	0,00 %	0,00 %
LOMAI - Atto integrativo accordo di programma quadro Ambiente ed Energia	€1.095.048.572,94	€343.382.383,33	€381.009.589,11	-€37.627.205,78	110,96 %	31,36 %
LOMAL - Ripristino danni alluvione 2000 in aree depresse	€41.903.902,51	€38.520.207,39	€29.469.800,05	€9.050.407,34	76,50 %	91,93 %
LOMAM - Ambiente ed energia	€678.270.254,40	€132.148.841,71	€155.591.640,86	-€23.442.799,15	117,74 %	19,48 %
LOMAR - Aree Urbane- Navigli	€4.840.173,58	€3.169.737,54	€2.622.836,93	€546.900,61	82,75 %	65,49 %
LOMAU - Sistema autostradale e grande viabilità	€1.977.674.210,74	€404.517.203,16	€325.942.618,66	€78.574.584,50	80,58 %	20,45 %
LOMBC - Beni Culturali	€171.183.654,89	€91.038.054,73	€66.205.522,10	€24.832.532,63	72,72 %	53,18 %
LOMBD - Accordo Integrativo Beni Culturali	€46.629.240,06	€29.487.246,91	€25.474.196,38	€4.013.050,53	86,39 %	63,24 %
LOMBE - Il Atto integrativo Beni culturali	€11.724.500,13	€11.724.500,13	€13.599.108,42	-€1.874.608,29	115,99 %	100,00 %

INFO

La tabella riporta i dati relativi all'avanzamento economico di tutti gli strumenti presenti nel Programma Attuativo/Intesa

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Economico – Navigazione

In tabelle le caratteristiche dell' Avanzamento Economico - Navigazione per livello Strumento

Tipo Programmazione:	Programmazione 1999-2006	Localizzazione:					
PAR/Intesa:	LOMBARDIA	➔ Navigazione per Region					
Strumento:	LOMAI - Atto integrativo accordo di programma quadro Ambiente ed Energia						
Classe Dimensionale:	Tutti						
Azioni Cardine:	Tutti						
Tipo Operazione:	Tutti						
Data Monitoraggio:	30/06/2009						
Progetto Indietro a PAR/Intesa	Stato Progetto	Costo Totale (A)	Costo Realizzato (B)	Pagamenti (C)	Differenza (B-C)	% (C/B)	Avanzamento Spesa (B/A)
LOMAIA1/N - BIOMASSE - SCHEDA MADRE	Annullata	€8.929.893,95	€0,00		€0,00		0,00 %
LOMAIA2/N - TELERISCALDAMENTO - SCHEDA MADRE	Annullata	€8.929.893,95	€0,00		€0,00		0,00 %
LOMAIA3N/1 - DIFFUSIONE DI IMPIANTI A ENERGIA SOLARE.	Verificata	€8.261.375,00	€4.976.759,14	€4.976.759,14	€0,00	100,00 %	60,24 %
LOMAIA3N/2 - DIFFUSIONE DI IMPIANTI A ENERGIA SOLARE - PROGETTO CELLE CdTE	Verificata	€8.948.000,00	€5.366.399,61	€5.366.399,61	€0,00	100,00 %	59,97 %
LOMAIA3N - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI	Verificata	€20.405.204,25	€1.118.393,51	€2.141.760,26	-€1.023.366,75	191,50 %	5,48 %

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

- ### 4 Report
- Analisi verifica e controllo
 - Scheda Strumento
 - Avanzamento economico
 - **Avanzamento procedurale**
 - Avanzamento fisico
 - Qualità del dato
 - Interventi scartati
 - Interventi non aggiornati

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Caratteristiche

In tabelle le caratteristiche principali dell' Avanzamento Procedurale

Avanzamento Procedurale

Esigenze Conoscitive	Il report analizza tutti i dati relativi all'avanzamento procedurale a partire dal livello di Intesa/PAR sino al livello di Progetto.
Principali contenuti	<p>Livello Nazionale: % di avanzamento procedurale dei singoli Programmi Attuativi/Intese, declinato per Tipologia di Operazione</p> <p>Livello di Programma Attuativo/Intesa: % di avanzamento procedurale dei singoli Strumenti, declinato per Tipologia di Operazione</p> <p>Livello di Strumento: avanzamento delle singole fasi dei progetti, declinato per Tipologia di Operazione</p> <p>Livello di Progetto: Date, tipologia di date, durata delle fasi del progetto</p>
Tipologie di analisi	<p>Filtraggio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programmazione (2000-2006, 2007-2013) - Classe Dimensionale (<1M€; 1-2,5M€, 2,5-5M€,5-10M€, >10M€) - Azioni Cardine (Sì / No) - Tipo Operazione (Realizzazione di opere pubbliche, Acquisizione di beni e servizi, Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui) - Data Monitoraggio <p>Navigazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Localizzazione (Nazione -> Regione -> Provincia -> Comune) - Programmazione (Programmazione -> Intesa/PAR -> Strumento -> Progetto)
Destinatari	Direzione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'attuazione, Utenze sub regionali

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Navigazione

In tabelle le caratteristiche dell' Avanzamento Procedurale- Navigazione per livello Nazionale



Avanzamento Procedurale



Programmazione: Programmazione 1999-2006
 Classe Dimensionale: Tutti
 Azione Cardine: TUTTI
 Tipo Operazione: Tutti

Localizzazione: ITALIA

- Navigazione per Regione: [ABRUZZO](#)
[BASILICATA](#)
[CALABRIA](#)
[CAMPANIA](#)
[EMILIA-ROMAGNA](#)
[FRIULI-VENEZIA GIULIA](#)

Data Monitoraggio: 31/12/2009

	Numero Progetti	Valore Progetti
TOTALI	22.808	€21.981.846.859.384,20

Acquisizione di beni e servizi																
Intesa	Progetti	Progetti	Formazione				Acquisizione Servizi					Acquisizione Beni				(*)
	Numero	Valore	Definizione e Regolamentazione attività	Esecuzione attività	Controllo chiusura finanziaria	Altre Attività	Definizione e stipula contratto	Esecuzione Fornitura	Verifiche e controlli	Altre Attività	Approvazione	Definizione e stipula contratto	Esecuzione Fornitura	Verifiche e controlli	Altre Attività	(*)
LOMBARDIA	107	€748.600.731,87	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8,27 %	6,77 %	8,27 %	0,00 %	0,00 %	24,06 %	6,77 %	40,60 %	5,26 %
TOSCANA	124	€102.666.236,26	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	23,83 %	4,29 %	5,52 %	0,00 %	0,00 %	12,27 %	10,43 %	25,77 %	17,79 %

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Navigazione

In tabelle le caratteristiche dell' Avanzamento Procedurale- Navigazione per livello Programma attuativo/Intesa

Programma PAR/Intesa:	LOMBARDIA								
Programmazione:	Programmazione 1999-2006								
Classe Dimensionale:	Tutti								
Azione Cardine:	TUTTI								
Tipo Operazione:	Tutti								
Data Monitoraggio:	31/12/2009								
Strumento	Progetti	Progetti							
Totale	2.071	€14.863.015.768,65							
Acquisizione di beni e servizi									
Strumento	Progetti	Progetti	Acquisizione Beni			Acquisizione Servizi			(*)
			Esecuzione Fornitura	Verifiche e controlli	Altre Attività	Esecuzione Fornitura	Verifiche e controlli	Altre Attività	(*)
Livello superiore	Numero	Valore							
LOMAI - Atto integrativo accordo di programma quadro Ambiente ed Energia	2	€2.347.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LOMAM - Ambiente ed energia	49	€29.240.152,19	35,48 %	1,61 %	58,06 %	1,61 %	0,00 %	3,23 %	0,00 %
LOMAR - Aree Urbane-Navigli	3	€400.774,98	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Navigazione

In tabelle le caratteristiche dell' Avanzamento Procedurale- Navigazione per livello Strumento

Programma PAR/Intesa:	LOMBARDIA					
Programmazione:	Programmazione 1999-2006					
Strumento:	LOMAM - Ambiente ed energia					
Classe Dimensionale:	Tutti					
Azione Cardine:	TUTTI					
Tipo Operazione:	Tutti					
Data Monitoraggio:	31/12/2009					
Acquisizione di beni e servizi						
Progetto	Stato	Acquisizione Beni			Acquisizione Servizi	
		Esecuzione Fornitura	Verifiche e controlli	Altre Attività	Esecuzione Fornitura	Altre Attività
Indietro a PAR/Intesa						
LOMAMC001/A - INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	Verificata	Conclusa		Conclusa		
LOMAMC001/B - INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	Verificata	Conclusa		Conclusa		
LOMAMC001/C - INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO DEL GARDA	Verificata	Conclusa		Conclusa		

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Caratteristiche

In tabelle le caratteristiche dell' Avanzamento Procedurale- Navigazione per livello Progetto

Programma PAR/Intesa:	LOMBARDIA					
Programmazione:	Programmazione 1999-2006					
Strumento:	LOMAM					
Progetto:	LOMAMC001/A					
Classe Dimensionale:	Tutti					
Azione Cardine:	TUTTI					
Tipo Operazione:	Tutti					
Data Monitoraggio:	31/12/2009					
Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Durata Fase	Stato Fase
Indietro a Strumento						
Esecuzione Fornitura	05/12/2001	05/12/2001	21/11/2003	21/11/2003	716	Conclusa
Altre Attività	09/08/2001	09/08/2001	28/09/2001	28/09/2001	109	Conclusa

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

- 4 **Report**
- Scheda Strumento
 - Avanzamento economico
 - Avanzamento procedurale
 - **Avanzamento fisico**
 - Qualità del dato
 - Interventi scartati
 - Interventi non aggiornati

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Fisico – Caratteristiche

In tabella sono riportate le caratteristiche principali dell' Avanzamento Fisico

Avanzamento Fisico

Esigenze Conoscitive	Il report analizza i dati relativi all'avanzamento fisico di Programmi e Progetti ad una determinata data di monitoraggio
Principali contenuti	<p>Livello di Programma Attuativo/Intesa: Visualizzazione dei dati di avanzamento attraverso indicatori di Realizzazione Fisica di Programma e di Risultato di Programma</p> <p>Livello di Progetto: Avanzamento Lavori, Visualizzazione dei dati di avanzamento attraverso indicatori di Realizzazione Fisica, Occupazionali, di Programma</p>
Tipologie di analisi	<p>Avanzamento Procedurale per Intesa/PAR Filtraggio per:</p> <ul style="list-style-type: none">- Programmazione (2000-2006, 2007-2013)- Intesa/PAR- Data Monitoraggio <p>Avanzamento Procedurale per Progetto Filtraggio per:</p> <ul style="list-style-type: none">- Programmazione (2000-2006, 2007-2013)- Progetto- Data Monitoraggio
Destinatari	Direzione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'attuazione, Utenze sub regionali

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Fisico – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Fisico - Navigazione per livello Programma Attuativo/
Intesa

Programma PAR / Intesa: LAZIO

Data Monitoraggio: 30/06/2009

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

Tipo Indicatore	Descrizione indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Conseguito
Indicatore CORE	Capacità di trattamento rifiuti oggetto di intervento	t/a	0,00	n.d.
Indicatore CORE	giornate/uomo prestate	N.	0,00	n.d.
Indicatore CORE	Superficie oggetto di intervento (mq)	mq	0,00	n.d.
Indicatore Occupazionale	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N.	0,00	n.d.
Indicatore Occupazionale	Giornate uomo complessivamente attivate	N.	0,00	n.d.

INFO

La sezione riporta gli indicatori (Fisici e Occupazionali) con descrizione, unità di misura e valore

Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Fisico – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Fisico - Navigazione per livello per Strumento

Programma PAR / Intesa: LAZIO

Strumento: LAZDS - Stralcio difesa del suolo e tutela della costa

Progetto: LAZDS044

Data Monitoraggio: 30/06/2009

Avanzamento Lavori:	M€ 500.000,00
---------------------	---------------

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

Tipo Indicatore	Descrizioe Indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Conseguito
Indicatore CORE	Capacità di trattamento rifiuti oggetto di intervento	t/a	0,00	n.d.
Indicatore CORE	Superficie oggetto di intervento (mq)	mq	0,00	n.d.
Indicatore Occupazionale	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N.	0,00	n.d.

INFO

La sezione riporta gli indicatori (Fisici e Occupazionali) con descrizione, unità di misura e valore

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

- ### 4 Report
- Scheda Strumento
 - Avanzamento economico
 - Avanzamento procedurale
 - Avanzamento fisico
 - **Qualità del dato**
 - Interventi scartati
 - Interventi non aggiornati

Ambiente Conoscitivo – Qualità del dato – Caratteristiche

In tabella sono riportate le caratteristiche principali della Qualità del dato

Qualità del dato	
Esigenze Conoscitive	Analisi dei dati relativi alla valutazione di Programmi/Intese, Soggetti Attuatori e Progetti
Principali contenuti	<p>Livello Nazionale</p> <ul style="list-style-type: none">• Rating e classe di Merito del Programma• Media Rating dei Soggetti Attuatori afferenti al Programma/Intesa• Composizione del Parametro Compensativo di Programma <p>Livello di Programma/Intesa</p> <ul style="list-style-type: none">• Rating e classe di Merito del Soggetto Attuatore• Media voti dei Progetti afferenti al Soggetto Attuatore• Composizione del Parametro Compensativo di Soggetto Attuatore <p>Livello di Soggetto Attuatore</p> <ul style="list-style-type: none">• Voto del Singolo Progetto• voti attribuiti ai singoli Criteri (Qualità del dato e Capacità Programmatoria)• Composizione dei Parametri Correttivi del Progetto <p>Livello di Progetto</p> <ul style="list-style-type: none">• Voti attribuiti ai singoli criteri per ogni controllo
Tipologie di analisi	Navigazione per Livelli (Nazionale → Programma/Intesa → Soggetto Attuatore → Strumento) Navigazione per Data di Monitoraggio Filtraggio per Localizzazione (Regione → Provincia → Comune) Filtraggio per Progetti Verificati e Controllati (Sì/No)
Destinatari	Direzione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'Attuazione, Utenze sub-regionali

Ambiente Conoscitivo – Qualità del dato – Navigazione

In tabella le caratteristiche della Qualità del dato - Navigazione per livello Nazionale

Report: Qualità del Dato

Prompt Utente:

- Programma Attuativo/Intesa --> Soggetto Attuatore --> Progetto;
- Data Monitoraggio
- Localizzazione (Regione, Provincia, Comune)

Filtri:

Italia: Numero Progetti: N Progetti Consolidati: M Progetti Verificati e Controllati: P

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy

Programma Attuativo	Rating Programma	Classe di Merito	Media Rating Soggetti Attuatori	Parametro Compensativo di Programma (PCP)			
				Numero Progetti	di cui Verificati e Controllati	Valore Programma	Valore PCP
Par Abruzzo	1 to 10	AA,A,B,C	1 to 10	n	p	M€	n
...
...
...

INFO

La sezione permette di cliccare sul nome del Programma e ciò consente la visualizzazione del report relativo ai Soggetti Attuatori afferenti al programma stesso

Ambiente Conoscitivo – Qualità del dato – Navigazione

In tabella le caratteristiche della Qualità del dato - Navigazione per livello Programma attuativo/Intesa

Report: Qualità del Dato

Prompt Utente:

- Programma Attuativo/Intesa --> Soggetto Attuatore --> Progetto;
- Data Monitoraggio
- Localizzazione (Regione, Provincia, Comune)

Filtri:

Programma Attuativo PAR ABC: Numero Progetti: N Progetti Consolidati: M Progetti Verificati e Controllati: P

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy

Soggetto Attuatore	Rating Soggetto Attuatore	Classe di Merito	Media Rating Progetti	Parametro Compensativo di Soggetto Attuatore (PCSA)			
				Numero Progetti (TBD)	di cui Verificati e Controllati	Valore Programma (TBD)	Valore PCSA
Soggetto Attuatore	1 to 10	AA,A,B,C	1 to 10	n	p	M€	n
...
...
...

INFO

La sezione permette di cliccare sul nome del Soggetto Attuatore e ciò consente la visualizzazione del report relativo ai progetti afferenti al Soggetto stesso

Ambiente Conoscitivo – Qualità del dato – Navigazione

In tabella le caratteristiche della Qualità del dato - Navigazione per livello Soggetto Attuatore

Report: Qualità del Dato


Prompt Utente:

- Programma Attuativo/Intesa -> Soggetto Attuatore -> Progetto;
- Data Monitoraggio
- Localizzazione (Regione, Provincia, Comune)

Filtri:

Soggetto Attuatore: ABC Numero Progetti: N Progetti Consolidati: M Progetti Verificati e Controllati: P

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy



Progetto	Rating Progetto	Classe di Merito	Verificato e Controllato	Criteri										Parametri Correttivi										
				Qualità del Dato (QD)				Totale		Capacità Programmatica (CP)				Totale		Parametro Incentivante (PI)		Parametro Compensativo (PC)			Totale			
				Tempestività	Peso	Coerenza	Peso	Completezza	Peso	QD	Peso	Previsione Iter	Peso	Previsione Piano dei	Peso	CP	Peso	Voto Finale	Trend	Peso (PI)	Tipologia progetto	Valore Progetto	Totale PC	Peso (PC)
Progetto XYZ	1 to 10	AAA,ABC	Y/N	1 to 10	%	1 to 10	%	1 to 10	%	1 to 10	%	1 to 10	%	1 to 10	%	1 to 10	%	1 to 10	%	Abc	M€	0 to 10	%	-1,5 to 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFO

La sezione permette di cliccare sul nome del Progetto e ciò consente la visualizzazione del report relativo al dettaglio dell'esito dei controlli

Ambiente Conoscitivo – Qualità del dato – Navigazione

In tabella le caratteristiche della Qualità del dato - Navigazione per livello Progetto

Report: Qualità del Dato

Prompt Utente:

- Programma Attuativo/Intesa --> Soggetto Attuatore --> Progetto;
- Data Monitoraggio
- Localizzazione (Regione, Provincia, Comune)

Filtri: N/A

Progetto ABC Verificato e Controllato: Sì/No

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy

Controllo	Esito	Qualità del Dato			Capacità Programmatoria	
		Tempestività	Coerenza	Completezza	Previsione Iter Procedurale	Previsioni Piano dei Costi
A1 Corrispondenza Progetti - Strumento Attuativo	✓/✗	1 to 10	1 to 10	1 to 10	1 to 10	1 to 10
A2 Copertura finanziaria FAS per progetti in APQ
...						
C2 Scostamento rispetto al piano dei costi						

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

- ### 4 Report
- Scheda Strumento
 - Avanzamento economico
 - Avanzamento procedurale
 - Avanzamento fisico
 - Qualità del dato
 - **Interventi scartati**
 - Interventi non aggiornati

Ambiente Conoscitivo – Interventi scartati – Caratteristiche

In tabella sono riportate le caratteristiche principali degli Interventi scartati

Interventi scartati	
Esigenze Conoscitive	Analisi dei dati relativi a numero e cause di interventi scartati ad una determinata data di monitoraggio
Principali contenuti	Livello Nazionale Numero di interventi totali, scartati e rapporto fra queste due grandezze Livello di Intesa Numero di interventi totali, scartati e rapporto fra queste due grandezze Livello di Strumento Codice e Descrizione dell'errore che ha causato lo scarto
Tipologie di analisi	Navigazione per Livelli (Nazionale → /Intesa → Strumento) Navigazione per Data di Monitoraggio
Destinatari	Direzione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'Attuazione, Utenze sub-regionali

Ambiente Conoscitivo – Interventi scartati – Navigazione

In tabella le caratteristiche degli Interventi scartati - Navigazione per livello Nazionale

Report: Interventi Scartati

Prompt Utente:

- Programmazione: Intesa
- Data Monitoraggio

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy

Intesa	Numero Interventi (A)	Interventi Scartati (B)	Percentuale Interventi Scartati (B/A)
Intesa Abc	N	N	%
...
...
...
Totale	M€	M€	%

Ambiente Conoscitivo – Interventi scartati – Navigazione

In tabella le caratteristiche degli Interventi scartati - Navigazione per livello Intesa

Report: Interventi Scartati

Prompt Utente:

- Programmazione: Intesa --> Strumento;
- Data Monitoraggio

Intesa: Abc

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy

Strumento	Numero Interventi (A)	Interventi Scartati (B)	Percentuale Interventi Scartati (B/A)
Abc	N	N	%
...
...
...
Totale	N	N	%

Ambiente Conoscitivo – Interventi scartati – Navigazione

In tabella le caratteristiche degli Interventi scartati - Navigazione per livello Strumento

Report: Interventi Scartati

Prompt Utente:

- Programmazione: Intesa --> Strumento;
- Data Monitoraggio

Intesa Abc

Strumento Abc

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy

Intervento	Codice Errore (*)	Descrizione Errore (*)
Abc	Abc	Abc
...
...
...

Agenda

1 Caratteristiche e struttura dei cruscotti

2 Contenuto

3 Destinatari

Allegati

- ### 4 Report
- Scheda Strumento
 - Avanzamento economico
 - Avanzamento procedurale
 - Avanzamento fisico
 - Qualità del dato
 - Interventi scartati
 - **Interventi non aggiornati**

Ambiente Conoscitivo – Interventi non aggiornati – Caratteristiche

In tabella sono riportate le caratteristiche principali degli Interventi non aggiornati

Interventi non aggiornati	
Esigenze Conoscitive	Analisi dei dati relativi agli interventi non aggiornati ad una determinata data di monitoraggio
Principali contenuti	Livello Nazionale Numero di interventi totali, non aggiornati, non aggiornati causa scarto per ogni Intesa Livello di Intesa Numero di interventi totali, non aggiornati, non aggiornati causa scarto per ogni Strumento Livello di Strumento Data di ultimo aggiornamento, monitoraggi trascorsi dall'ultimo aggiornamento e indicazione se l'intervento non è aggiornato causa scarto
Tipologie di analisi	Navigazione per Livelli (Nazionale -Intesa -Strumento) Navigazione per Numero di monitoraggi trascorsi
Destinatari	Direzione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'Attuazione, Utenze sub-regionali

Ambiente Conoscitivo – Interventi non aggiornati – Navigazione

In tabella le caratteristiche degli Interventi non aggiornati - Navigazione per livello Nazionale

Report: Interventi Non Aggiornati

Prompt Utente:

- Programmazione: Intesa
- Filtro Monitoraggi Trascorsi

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy (Ultima data di monitoraggio - solo visualizzata, non aggiornabile)

Intesa	Numero Interventi (A)	Interventi non Aggiornati (B)	di cui Scartati (C)	Percentuale Interventi non Aggiornati (B/A)	di cui Interventi Scartati (C/A)
Intesa Abc	N	N	N	%	%
...
...
...
Totale	N	N	N	%	%

INFO

La sezione permette di cliccare sul nome dell'Intesa e ciò consente la visualizzazione del report relativo agli strumenti afferenti all'Intesa stessa

Ambiente Conoscitivo – Interventi non aggiornati – Navigazione

In tabella le caratteristiche degli Interventi non aggiornati - Navigazione per livello Intesa

Report: Interventi Non Aggiornati

Prompt Utente:

- Programmazione: Intesa --> Strumento

- Filtro Monitoraggi Trascorsi

Intesa Abc

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy (Ultima data di monitoraggio - solo visualizzata, non aggiornabile)

Strumento	Numero Interventi (A)	Interventi non Aggiornati (B)	di cui Scartati (C)	Percentuale Interventi non Aggiornati (B/A)	di cui Interventi Scartati (C/A)
Abc	N	N	N	%	%
...
...
...
Totale	N	N	N	%	%

INFO

La sezione permette di cliccare sul nome dello Strumento e ciò consente la visualizzazione del report relativo agli interventi afferenti allo Strumento stesso

Ambiente Conoscitivo – Interventi non aggiornati – Navigazione

In tabella le caratteristiche degli Interventi non aggiornati - Navigazione per livello Strumento

Report: Interventi Non Aggiornati

Prompt Utente:

- Programmazione: Intesa --> Strumento
- Filtro Monitoraggi Trascorsi

Intesa Abc

Strumento Abc

Data Monitoraggio: dd/mm/yyyy

Intervento	Data ultimo Aggiornamento	Monitoraggi Trascorsi da Ultimo Aggiornamento	Scartato
Abc	dd/mm/yyyy	N	Si/No
...
...
...

Questionario di gradimento

- Questionario di gradimento http://www.surveymonkey.com/s/nomeregione_s

