



Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	
Responsabile Strumento	
Data monitoraggio	2016

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto ¹	G34H16000300002
CUP ²	
Titolo Progetto	INTERVENTI DI BONIFICA E DI SISTEMAZIONE DEGLI ARGINI DEL TORRENTE RIO VIO - VIA RIO VIVO

Localizzazione ³	Regione MOLISE	Provincia CB	Comune TERMOLI
-----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Coordinate Geografiche ⁴	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X	42	Nord	36
Longitudine Y	14	Est	80

Soggetto Programmatore ⁵	Responsabile	Indirizzo
-------------------------------------	--------------	-----------


Soggetto Attuatore ⁶	Comune di Termoli
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Arch. Francesco Paolo Avellino
Funzione ricoperta	Funzionario
Indirizzo	Via Sannitica 5 - Termoli
Telefono	3295660154
E-mail	paoloavellino@gmail.com

Destinatario del finanziamento ⁷	Responsabile	Indirizzo
Comune di Termoli		

Soggetto Realizzatore ⁸	Responsabile	Indirizzo
Comune di Termoli		

Altri soggetti coinvolti	
--------------------------	--

Stato Progetto	Attivo
Criticita Finanziaria	
Note	



Timbro e firma del R.U.P.

Handwritten signature



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. Iter procedurale⁹B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE¹⁰

Attività	Richiesta S/NO	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹¹	Note
Studio di Fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva	SI	01/12/2015	19/05/2016			D.G.C. n.112 DEL 19/05/2016

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta S/NO	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
Esecuzione Lavori ¹²		30/09/2016	31/10/2016			
Collaudo ¹³		10/11/2016	15/11/2016			
Chiusura Intervento ¹⁴		31/12/2016	31/12/2016			
Funzionalità ¹⁵		31/12/2016	31/12/2016			

B.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁶

DESCRIZIONE	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente

Timbro e firma del R.U.P.



[illegible]

C. SOSPENSIONE LAVORI¹⁷

Data Inizio		Data Fine		Motivo della sospensione
Effettiva		Prevista	Effettiva	

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura ¹⁸		400. Procedura negoziata senza bando		
Tipo procedura ¹⁹				
Descrizione				
Attività dell'iter procedurale gare ²⁰	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento	Soggetto competente
401. Individuazione Offerenti (Operatori economici)	15/06/2016			Comune Di Termoli
402. Invio a presentare le Offerte	16/06/2016			Comune Di Termoli
403. Acquisizione Offerte	26/06/2016			Comune Di Termoli
404. Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2016			Comune Di Termoli
405. Aggiudicazione Definitiva	20/07/2016			Comune Di Termoli
406. Stipula Contratto	30/09/2016			Comune Di Termoli

Note


(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

Impo

Percentuale di ribasso (%)

3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI²¹

[illegible]

Timbro e firma del R.U.P.

Anno	Fonte di Finanziamento ²⁵	Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento	Importo Finanziamento
	Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)		€ 127.000,00
Totale Finanziamento			€ 127.000,00

Regione Molise - Direzione Area Seconda Programmazione



B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA³⁴

Descrizione Indicatore		Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
779 Estensione dell'intervento in lunghezza (m)		m	207			
Note						

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI³⁵

Descrizione Indicatore		Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Note						

D. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore		Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Note						



[Handwritten signature]



RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

In termini generali, il progetto è volto a migliorare l' assetto idrogeologico del canale, ovvero il buon ordine del territorio e delle acque, da conseguire attraverso la pianificazione di opportune strategie di intervento.

B) Azioni di verifica svolte

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

D) Azioni correttive proposte



Timbro e firma del R.U.P.

