



D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

DECRETO DEL COMMISSARIO

N. 18/2019

Del 31/12/2019

OGGETTO:	Comune di Venafro - Sistemazione idraulica Torrente "Rava"
	Liquidazione lavori al 2° SAL
FINANZIAMENTO:	€ 2.000.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	60 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	IS077A/10
CODICE SGP:	MO3BIS077A/10
CUP:	G73J13000540001
IMPORTO LIQUIDATO	€ 1.138.927,73
ACCANTONAMENTO	€ 60.000,00
IMPORTO DA LIQUIDARE	€ 220.448,02

Su proposta del Soggetto Attuatore n. 1 del 28/12/2019 contenente lo schema di decreto di liquidazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO

l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO

il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");





VISTA

la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

VISTO

che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis IS077A/10 denominato: "Sistemazione idraulica del Torrente Rava" nel Comune di Venafro per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

VISTO

l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

CONSIDERATO

che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti trai il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni";

PRESO ATTO

che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente, Presidente Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO

che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

VISTO

il **Decreto Commissariale n. 60 del 23/12/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo ai lavori di *"Sistemazione idraulica del torrente RAVA"* per l'importo complessivo di € **2.000.000,00** ripartito come di seguito:





A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da calcolo sommario della spesa (soggetto a ribasso)	euro	1 265 835.21	
A.a2	Importo oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro	37 822.26	
A.a3	Corrispettivi per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva (soggetti a ribasso)	euro	74 514.77	
A.b	Importo totale		Euro	1 378 172.24

A.b	Importo totale		Euro	1 3/8 1/2.24			
B) So	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
	La vori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						
b1	(ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	-				
b2	Indagini geognostiche (compreso IVA)	euro	14 32 0.85				
b3	Rilievi planoaltimetrici e di manufatti in fase di progettazione	euro	3 923.41				
b4	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-				
b5	Imprevisti circa 1,04% di Aa1 + A.a2 (compreso I.V.A.)	euro	13 503.06				
b6	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-				
b7	Competenze per progettazione (preliminare)	euro	39 854.68				
b8	Competenze per coordinemento della sicurezza in fase di progettazione	euro	12 240.06				
b9	Competenze per collaudi	euro	21 917.28				
b10	Competenze per studio e relazione geologica	euro	16 862.28				
b11	Competenze per studio e relazione archeologica	euro	1 83 6.01				
	Incentivi ex art. 18 (2% di Ab)						
b12	(Art. 92 comma 5 D.lgs 163/06 e s.m.i.)	euro	27 563.44				
b13	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità e CSE	euro	77 63 1.12				
b14	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-				
L45	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro					
b15	(Art.92 comm 7/bis D. lgs. 163/2006 e s.m.i.) Spese generali per attività tenico-amministrative		-				
	(Vigilanza in sede di esecuzione dei la vori da parte di Amministrazioni sovracomunali,	euro	30 000.00				
b16	Consorzio di Bonifica della Piana di Venfro, ecc)		30 000.00				
b17	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-				
b18	Spes e per pubblicità e gara	euro	3 00 0.00				
b19	Spese per commissioni giudicatrici	euro	6 00 0.00				
b20	I.V.A. (22%) di Aa1	euro	278 483.75				
b21	I.V.A. (22%) di Aa2	euro	8 320.90				
b22	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) 4% di A.a.3, b.3, b.7,	euro	9 203.25				
022	b8, b9 e b13	euro	3 203.23				
b23	EPAP (oneri previdenziali geologi) 2% di b10	euro	337.25				
b24	IVA 22% di Aa3, b3, b7, b8, b9, b10, b11, b13, b22 e b23	euro	56 830.42	621 827.76			
	Totale somme a disposizione: Euro						
	TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	2 000 000.00			

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 227 del 25/08/2015 sono state approvate integralmente le risultanze dei verbali di gara e aggiudicato definitivamente l'appalto dell'opera pubblica denominata "Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente RAVA" alla Ditta UNIGANT srl con sede in Campobasso, con:
- Il progetto definitivo in sede di gara (offerta tecnica);
- Il ribasso del 7,47% sull'importo lavori posto a base di gara;
- Il ribasso del 7,47% sui corrispettivi delle spese di progettazione (definitiva ed esecutiva)
- il Comune di Venafro con Deliberazione di G.C. n. 37 del 10/03/2016 ha approvato il progetto definitivo;
- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 06/06/2016 n. 11 di Rep.;
- il Comune di Venafro con Deliberazione di G.C. n. 99 del





.....

07/07/2016 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

- il Comune di Venafro con Determinazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici n. 117 del 04/05/2017, ha approvato il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi, come di seguito riportato:

A) I	mporti			
a1	La vori a corpo al netto del ribasso offertomisura	euro	1.171.277,32	
a2	Importo oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro	37.822,26	
a3	La vori a corpo	euro	1.209.099,58	
a4	Corrispettivi per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva	euro	68.948,52	
Δh	Importo totale		Furo	1 278 048 10

<u> </u>	omme a disposizione dell'Amministrazione			
L4	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
b1	(ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	-	
ь2	In dagi ni geognosti che (compreso IVA)	euro	14.320,85	
Ь3	Rili evi plano altimetrici e di manufatti in fase di progettazione	euro	3.923,41	
b4	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b5	Imprevisti (max 50% del ribasso offerto IVA inclusa)	euro	57.680,31	
ь6	Acquisizione e/o espropriazione di areeo immobili	euro	-	
ь7	Competenze per progettazione (preliminare)	euro	30.203,73	
ь8	Competenze per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	euro	12.240,06	
ь9	Competenze per collaudi	euro	14.611,59	
ь10	Competenze per studio e relazione geologica	euro	16.104,21	
b11	Competenze per studio e relazione archeologica	euro	1.836,01	
b12	Incentivi ex art 18 (2% lavori)	euro	27.563,44	
b13	Competenze Tecniche D.L., Misura econtabilità e CSE	euro	77.631,12	
b14	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b15	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-	
b16	Spese general i per attività tecnico-amministrative	euro	30.000,00	
b17	Compensi per Commissario e spese per struttura commissariale (3% valore		60.000,00	
017	intervento come da APQ)	euro	00.000,00	
b18	Spese per pubblicità e gara	euro	3.000,00	
b19	Spese per commissioni giudicatrici	euro	6.000,00	
b20	I.V.A. sui lavori a corpo (22% di a1)	euro	257.681,01	
b21	I.V.A. sugli oneri per oneri (22% di a2)	euro	8.320,90	
b22	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) 4% di a4, b3, b7, b8, b9 e b13	euro	8.302,34	
b23	EPAP (oneri previdenziali geologi) 2% di b10	euro	322,08	
b24	IVA 22% di a4, b3, b7, b8, b9, b10, b11, b13, b22 e b23	euro	51.507,08	
b25	Economie provenienti da ribasso d'asta	euro	40.703,77	
	Totale somme a disposizione:		Euro	721
	TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	2.000.0

PRESO ATTO CHE

- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 11 settembre 2017 e sono in fase di ultimazione;
- con determina dirigenziale n. 326 del 22/09/2017 il comune di Venafro ha preso atto di avvenuta fusione per incorporazione della società Unigant Srl con sede in Campobasso, nella Società Idresia Infrastrutture Srl con sede legale in Montaquila (IS), formalizzando il predetto subentro del nuovo soggetto Idresia Infrastrutture Srl nella titolarità e nell'esecuzione del contratto rep. N. 11/2016 stipulato in data 06/06/2016;

PRESO ATTO CHE

con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Venafro, n. 219 del 31/05/2018 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva rientrante nel 5% dell'importo contrattuale che presenta il seguente quadro economico:



b9, b13 e b13.1

EPAP (oneri previdenziali geologi) 2% di b10

Danni di forza maggiore (verbale del 15/12/2017)

IVA 22% di a.d1, b3, b7, b8, b9, b10, b11, b13, b13.1, b22 e b23

b23

b24

b25



A) Im		_		
a.a1	Lavori a corpo al netto del ribasso offerto misura	euro	1.171.277,32	
a.a2	Importo oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro	37.822,26	
a.a3	Lavori di contratto	euro	1.209.099,58	
a.b1	Lavori suppletivi al netto del ribasso offerto	euro	47.275,91	
a.b2	Oneri del piano operativi di sicurezza	euro	-	
a.b3	Lavori di perizia di variante tecnica e suppletiva	euro	47.275,91	
a.c1	Lavori complessivi netti di contratto e di perizia	euro	1.218.553,23	
a.c2	Oneri per piani di sicurezza e coordinamento	euro	37.822,26	
a.c3	Lavori e d oneri di sicurezza complessivi di contratto e di perizia	euro	1.256.375,49	
a.d1	Corrispettivi per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva	euro	68.948,52	
A.b	Importo totale		Euro	1.325.324
			•	
B) Soi	mme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	_	
	(ivi inclusi rimborsi previa fattura)	+		
b2	Indagini geognostiche (compreso IVA)	euro	14.320,85	
b3	Rilievi planoaltimetrici e di manufatti in fase di progettazione	euro	3.923,41	
b4	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b5	Imprevisti (max 50% del ribasso offerto IVA inclusa)	euro	-	
b6	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b7	Corrispettivi per servizi tecnici di progettazione preliminare	euro	30.203,73	
b8	Corrispettivi per servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di			
	esecuzione della perizia di variante	euro	2.002,01	
b9	Corrispettivi per servizi tecnici di collaudo	euro	14.611,59	
b10	Corrispettivi per servizi tecnici di geologia	euro	16.104,21	
b11	Corrispettivi per servizi tecnici di archeologica	euro	1.836,01	
b12	Incentivi ex art. 18 (2% lavori)	euro	27.563,44	
b13	Corrispettivi per servizi tecnici di DD.LL., Misura e contabilità e CSE	euro	55.845,29	
b.13.1	Corrispettivi per servizi tecnici di progettazione e DD.LL. di perizia di variante	euro	10.832,38	
b14	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b15	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	-	
b16	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	12.660,25	
Lan	Compensi per Commissario e spese per struttura commissariale (3% valore		,	
b17	intervento come da APQ)	euro	60.000,00	
b18	Spese per pubblicità e gara	euro	2.828,03	
b19	Spese per commissioni giudicatrici	euro	6.000,00	
b20	I.V.A. sui lavori a corpo (22% di a.c1)	euro	268.081,71	
b21	I.V.A. sugli oneri per oneri (22% di a.c2)	euro	8.320,90	
b22	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) 4% di a.d1, b3, b7, b8, b9, b13 e b13.1	euro	7.454,68	

b26 Economie riprogrammabili	euro	71.615,65	
Totale somme a disposizione:		Euro	674.675,99
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	2.000.000,00

euro

euro

euro

322,08

46.658.46

13.491,31

PRESO ATTO

che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO

altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Venafro in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici relativi alla progettazione preliminare sono stati operati dal RUP con Determina n. 67 del 13/03/2014;
- che gli affidamenti dei servizi tecnici attinenti alla





.....

geologia sono stati operati dal RUP con Determina n. 163 del 28/05/2014;

- che le procedure di gara per l'appalto integrato sono state approvate con determina del RUP n. 364 del 24/12/2014 facendo ricorso alla procedura aperta e con le modalità di cui all'art. 53 comma 2, lettera c del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che l'affidamento dei servizi tecnici attinenti la direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento sono stati operati dal RUP con determina di aggiudicazione n. 345 del 27/10/2016;

ACCERTATA

quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di Venafro in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;

ACCERTATO

che a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di Venafro, sono stati liquidati per un importo complessivo di € 1.138.927,73 i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 29 del 08/08/2016 di liquidazione competenze tecniche per un importo complessivo di € 77.661,45;
- Decreto Commissariale n. 32 del 10/03/2017 di liquidazione delle spese di commissione di gara e competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva per un importo complessivo di € 93.481,88;
- Decreto Commissariale n. 7 del 16/04/2018 di liquidazione delle competenze tecniche per un importo complessivo di € 8.473,77;
- Decreto Commissariale n. 10 del 17/07/2018 di liquidazione dell'importo complessivo di € 583.418,87 di cui € 566.733,92 (IVA compresa) per lavori eseguiti al 1° SAL ed € 16.684,95 per spese generali;
- Decreto Commissariale n. 30 del 24/12/2018 di liquidazione dell'importo complessivo di € 375.891,76 (IVA compresa) per lavori eseguiti al 2° SAL;

TENUTO CONTO

dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 60.000,00;

VISTA

la richiesta di erogazione dell'anticipazione, dell'importo complessivo di € 147.510,15, avanzata dal Comune di VENAFRO in data 09/05/2017 prot. n° 7983, e non ancora corrisposta e quindi necessaria per ripristinare il regolare avanzamento dei pagamenti;

VISTA

la richiesta di liquidazione per spese tecniche al II SAL e per danni di forza maggiore (verificatesi in data 15/12/2017), dell'importo complessivo di € 72.937,87 (di cui € 59.446,56 per competenze tecniche e d € 13.491,31 per danni di forza maggiore), avanzata dal Comune di VENAFRO in data 05/09/2018 prot. n° 15051;

PRESO ATTO

della documentazione allegata alle predette richieste e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

VISTA

la disponibilità della somma di € 220.448,03 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

TUTTO ciò premesso e considerato **ACCERTATA** la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 147.510,15 per la liquidazione relativa all'anticipazione sui lavori;
- 3) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 72.937,87 per la liquidazione relativa alle spese tecniche al II SAL e per i danni di forza maggiore ;





.....

- 4) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Venafro dell'importo complessivo di € 220.448,02 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT56 D010 0003 2454 1130 0072 773 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 5) di provvedere all'inserimento dei dati nel sistema ReNDiS ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 6) di notificare il presente provvedimento al Comune di Venafro per i successivi adempimenti conseguenziali;
- 7) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 8) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise Amministrazione trasparente Interventi straordinari e di emergenza;
- 9) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Dott. Donato TOMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82