



**Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



DECRETO DEL COMMISSARIO

Delibera CIPE 8/2012

N. 001/2021/**CIPE8**

del 13/01/2021

Oggetto:	Delibera CIPE n. 8/2012
Decreto di finanziamento:	Decreto Commissario Straordinario Delegato n. 1 del 23/01/2018
Ente Avvalso:	Comune di Castellino del Biferno
Codice ReNDiS:	14IR620/G1
Intervento:	Messa in sicurezza della Rupe della Madonna delle Grazie – Centro abitato.
CUP:	H27H14001860006
Importo Intervento:	€ 100.000,00
Importo totale richiesto:	€ 99.940,22
Importo già liquidato:	€ 58.864,79
Importo da liquidare con il presente provvedimento:	€ 27.083,80
Restano da liquidare dopo il presente provvedimento:	€ 13.991,63
Economie:	€ 59,78

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTA** l'istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 3069 del 11/01/2021, contenente lo schema di decreto di liquidazione;
- VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;
- VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la



- Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");
- VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che, a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, ed in particolare il comma 1, che dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;
- VISTO** l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 dell'11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 28 del 18 ottobre 2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 1 del 13/02/2019 con il quale il Commissario



	Straordinario Delegato ha individuato la struttura di supporto;
DATO ATTO	che nell'ambito delle prerogative, e delle deroghe concesse per legge, in capo al Commissario Straordinario Delegato, nel periodo 2014-2018, in considerazione delle numerose emergenze verificatesi sul territorio regionale, rappresentate in modo continuo alla struttura commissariale, si è reso necessario decretare con urgenza n. 17 interventi per un valore complessivo di € 1.282.954,99, tutti di dimensione medio piccola, per la risoluzione di criticità puntuali ed urgenti, rimandando, per il completamento amministrativo, ad un successivo momento formale di riallineamento, attraverso la convocazione del "Comitato di indirizzo e controllo" (di seguito CIC), su impulso del Ministero dell'Ambiente;
CONSIDERATO	che l'art. 8 dell'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011 prevede, infatti, la costituzione di un "Comitato di indirizzo e controllo" coordinato dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche (oggi Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua) del MATTM, che viene convocato, tra gli altri, per definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate nonché per definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione del settore;
PRESO ATTO	che con Delibera di Giunta Regionale n. 31 del 31.01.2020 è stata approvata dalla Giunta Regionale del Molise la presa d'atto della proposta per il finanziamento di un primo gruppo di interventi relativi al dissesto idrogeologico, e la proposta di riprogrammazione delle economie maturate, per il successivo inoltro al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, avvenuta con Nota n. 25177 del 11/02/2020; nella proposta prodotta dalla struttura commissariale sono stati rappresentati lo stato dell'arte, gli interventi conclusi, i percorsi amministrativi attivati e le economie definitivamente accertate;
VISTA	la nota del 02/07/2020 n. MATTM/50940, con la quale il Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM, Dr.ssa Maddalena Mattei Gentili, nella sua qualità di coordinatore del CIC ne ha convocato i componenti per il giorno 07 luglio 2020 per una riunione del Comitato da svolgersi in videoconferenza;
PRESO ATTO	che nel verbale del CIC del 7 luglio 2020 la Regione Molise ha rappresentato i seguenti elementi peculiari: – utilizzo immediato delle economie finali accertate all'interno del finanziamento ex Delibera Cipe 8/2012, per la copertura finanziaria di n. 9 interventi attuati in somma urgenza, per complessivi € 894.178,42, all'interno del Gruppo 1; – utilizzo, in una successiva fase, della quota residua delle economie finali accertate, a cui andranno aggiunte ulteriori economie, nel frattempo validate dalle attuali economie attese, al fine di dare copertura finanziaria ai restanti n. 8 interventi attuati in somma urgenza, per complessivi € 388.776,57; – che i restanti n. 8 interventi, per un importo di € 388.776,57, siano comunque ammessi in accordo e momentaneamente posti in una apposita area programmatica;
TENUTO CONTO	che con il verbale del 07 luglio 2020 il Comitato di Indirizzo e Controllo ha approvato la proposta di rimodulazione e riprogrammazione degli interventi avanzata dalla Regione Molise;
RILEVATO	che tra gli interventi del Gruppo 1, riprogrammati nell'ambito della delibera di Giunta Regionale n. 31 del 31/01/2020 e validati nel CIC del 07.07.2020, risulta ricompreso l'intervento: "Messa in sicurezza della Rupe della Madonna delle Grazie – Centro



abitato” con soggetto richiedente il Comune di **Castellino del Biferno**, per l'importo complessivo di **€ 100.000,00**, per il quale quindi, avendo anche completato la procedura di inserimento nel sistema di monitoraggio, possono ritenersi riallineate tutte le condizioni amministrative per procedere alle liquidazioni;

RICHIAMATO

Il **Decreto n. 1 del 23/01/2018** del Commissario Straordinario Delegato, con il quale è stato concesso al comune di **Castellino del Biferno**, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento dei lavori di **“Cod. ReNDiS 14IR620/G1 – “Messa in sicurezza della Rupe della Madonna delle Grazie – Centro abitato”**, per un importo complessivo di **€ 100.000,00**;

PRESO ATTO

- che il comune di **Castellino del Biferno**, con nota n. 3963 del 22/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 50 e 54 TUEL 18 agosto 2000 n. 267 – Rupe della Madonna delle Grazie – Centro abitato. Richiesta di autorizzazione a lavori di somma urgenza per lavori di ripristino sottoservizi e messa in sicurezza della viabilità”, acquisita al prot. unico della Regione Molise in pari data al n. 148223/2017, chiede un contributo straordinario di € 100.000,00 con il seguente quadro economico, che presenta già una riduzione del 20% sui lavori:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 100.000,00
a	LAVORI		
	A1	Lavori	€ 77.505,96
	A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.408,48
	A3	a detrarre ribasso del 20% su A1	€ 15.501,19
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 63.413,25
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1	IVA sui lavori 10%	€ 6.341,32
	B2	Spese tecniche	€ 18.357,73
	B3	Cassa di previdenza 4% di B2	€ 702,61
	B4	IVA 22% su B2+B3	€ 4.193,27
	B6	Spese per procedura espropriativa e spostamento sottoservizi	€ 6.991,81
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 36.586,75

- che il Comune di **Castellino del Biferno**, con Ordinanza Sindacale n. 6 del **14/03/2018**, nel pieno rispetto della legislazione nazionale in ordine alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL 267/2000, approva la perizia di progetto dei lavori in questione per l'importo complessivo di **€ 100.000,00** e ordina alla ditta Albanese Perforazioni srl di eseguire i lavori;
- che, con la predetta Ordinanza Sindacale n. 6/2018, i lavori sono stati affidati all'Impresa Albanese Perforazioni s.r.l. con sede in Ripalimosani (CB) alla Via Alcide De Gasperi n. 80, per il corrispettivo totale di € 63.413,25 compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge già ribassati del 20,00%;
- che i lavori sono iniziati in data 14/03/2018 e sono stati regolarmente ultimati in data 28/05/2018;
- che, con Determinazione del responsabile dell'Area Tecnica del comune di Castellino del Biferno n. 99 del 12/07/2018 è stata approvata la contabilità finale;
- che, il quadro economico di spesa finale risulta così articolato:



QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 100.000,00
a	LAVORI		
	A1 Lavori a base d'asta	€ 61.995,35	
	A2 Oneri per la sicurezza	€ 1.408,48	
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 63.403,83
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1 IVA sui lavori 10%	€ 6.340,38	
	B2 Spese tecniche	€ 18.357,73	
	B3 Cassa di previdenza 4% di B2	€ 702,61	
	B4 IVA 22% su B2+B3	€ 4.193,27	
	B6 Spese per procedura espropriativa e spostamento sottoservizi	€ 6.942,40	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 36.536,39
	ECONOMIE		€ 59,78

DATO ATTO

che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa vigente, come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO

della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Castellino del Biferno in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare che:

- gli affidamenti dei servizi tecnici di progettazione e DD.LL sono stati operati dal Sindaco con propria Ordinanza Sindacale n. 6 del 14/03/2018 facendo ricorso alla procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le procedure di gara sono state approvate dal Sindaco con propria Ordinanza Sindacale n. 6 del 14/03/2018 facendo ricorso alla procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA

la richiesta avanzata dal Comune di Castellino del Biferno (CB) in data 26/06/2018, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 26/07/2020 al n° 99343, di erogazione dell'importo complessivo di € 99.940,22 relativo rispettivamente alle spese di seguito riportate:

I ^A RICHIESTA	Importo	Cassa	Iva	Somma
Lavori	63.403,83		6.340,38	69.744,21
Spese tecniche	14.151,02	566,04	3.237,75	17.954,81
Spese tecniche	2.621,85	104,87	599,88	3.326,60
Geologo	1.584,86	31,70	355,64	1.972,20
Espropri	6.942,40			6.942,40
TOTALE I^A RICHIESTA				99.940,22

PRESO ATTO

della documentazione allegata alle predette richieste e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

CONSIDERATO

che i tecnici della struttura di supporto al Commissario straordinario delegato confermano la coerenza con le finalità dell'intervento ed esprimono parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 99.940,22, relativa alle spese richieste da parte del Comune di Castellino del Biferno;

TENUTO CONTO

che le richieste avanzate complessivamente dagli Enti Avvalsi, interessati dal gruppo 1 di interventi, sono, al momento, superiori alla disponibilità di cassa, per cui si rende necessario procedere alle liquidazioni attraverso acconti pro-quota, per tutti gli enti interessati, in modo da contribuire ad allentare le criticità



finanziarie esistenti;

ACCERTATO

che, a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di Castellino del Biferno (CB), sono state operate le seguenti liquidazioni:
Decreto Commissariale n. 2/2020/CIPE8 di liquidazione dell'importo complessivo di € 58.864,79 – I° acconto del 58,90%;

PRESO ATTO

della comunicazione del Comune di Castellino del Biferno (CB) Prot. 5007 del 22/12/2020, acquisita al protocollo generale della Regione Molise il 23/12/2020 al n° 197566 riguardante la sostanziale coerenza della rendicontazione dei pagamenti effettuati nei confronti dei beneficiari finali delle somme riversate con il I° acconto;

PRESO ATTO

della disponibilità della somma di **€ 27.083,80** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

RITENUTO

opportuno procedere, quindi, vista la disponibilità di cassa, alla liquidazione ancorché parziale, in attesa del trasferimento di ulteriori risorse, di un'ulteriore percentuale in acconto pari al 27,10% dell'importo liquidabile, per tutti gli interventi rientranti nel gruppo 1, tra cui questo;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti e la possibilità di poter procedere con l'erogazione dell'acconto;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento in favore del **Comune di Castellino del Biferno**, della somma di **€ 27.083,80** relativa alla seconda rata in acconto per la realizzazione dell'intervento denominato "**Cod. ReNDiS 14IR620/G1 - "Messa in sicurezza della Rupe della Madonna delle Grazie – Centro abitato"**,"
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del **Comune di Castellino del Biferno** dell'importo complessivo di **€ 27.083,80** sul conto corrente della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN: **IT44 R010 0003 2454 1030 0 304406** prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "**C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE**";
- 4) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 5) di provvedere all'inserimento dei dati di liquidazione nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 6) di notificare il presente provvedimento e la relativa scheda di monitoraggio al Comune di Castellino del Biferno (CB) al fine dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP con l'impegno da parte del comune di inviare la rendicontazione delle spese effettuate appena emessi i mandati di pagamento nei confronti dei beneficiari finali;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Donato TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82