



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 28/SA/C8/2019 dell' 01/07/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

OGGETTO:	Comune di Cantalupo nel Sannio Sistemazione dei dissesti idrogeologici nel territorio comunale. Strada comunale "Coste-Lira-Maldi".
FINANZIAMENTO:	€ 200.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	32 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	IS059A/10
CODICE SGP:	MO3BIS059A/10
CUP:	H53J13001470003
RENDICONTO FINALE:	€ 187.757,38
ECONOMIE ACCERTATE:	€ 6.242,62
ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011	€ 6.000,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il suddetto Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIS 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis IS059A/10 denominato: "Sistemazione dei dissesti idrogeologici nel territorio comunale. Strada comunale"Coste-Lira-Maldi" nel Comune di Cantalupo nel Sannio per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTO il **Decreto Commissariale n. 32 del 23/12/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 109.398,81 per lavori ed € 90.601,19 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a corpo			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	105 674.11
A.a2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	3 724.70
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	109 398.81
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (compreso I.V.A. e come da Determinazione di affidamento del Responsabile del Settore n. 134 del 25/10/2013)	euro	6 178.08
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti circa 1,0% di A.a1 + A.a2 (compreso I.V.A.) (Art.16 comma 4/d D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i.)	euro	1 087.32
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva)	euro	22 222.75
b7	Competenze per collaudi	euro	2 998.02
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2 918.71
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) (Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)	euro	2 187.98
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	12 175.22
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comm 7/bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento coma da APQ)	euro	6 000.00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	I.V.A. (22%) di A.a1	euro	23 248.30
b18	I.V.A. (22%) su A.a2	euro	819.43
b19	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di A.a3, b6, b7, b10, b11,b14	euro	1 495.84
b20	EPAP (oneri previdenziali geologi)di b8	euro	58.37
b21	IVA 22% di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b15, b19 e b20	euro	9 211.16
Totale somme a disposizione:		Euro	90 601.19
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200 000.00

VISTO l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

della tutela del territorio e del mare e le regioni” e pertanto è subentrato come Commissario l’Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F. 97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell’attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell’individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l’Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell’attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Cantalupo nel Sannio, n.124 del 24/12/2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva dall’impresa “MASUCCI PIERPAOLO” per l’importo contrattuale di € 102.318,64 di cui € 98.593,94 per lavori al netto del ribasso d’asta del 6,70% ed € 3.724,70 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, che presenta il quadro economico così distinto:

A) Lavori a corpo			
A.a1	Importo per l’esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	105 674.11
A.a2	a detrarre ribasso d’asta del 6,70%	euro	7 080.17
A.a3	Lavori netti	euro	98 593.94
A.a4	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	3 724.70
A.a5	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a6	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	102 318.64

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (compreso I.V.A. e come da Determinazione di affidamento del Responsabile del Settore n. 134 del 25/10/2013)	euro	6 178.08
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti circa 1,0% di A.a1 + A.a2 (compreso I.V.A.) (Art.16 comma 4/d D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i.)	euro	1 087.32
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva)	euro	22 222.75
b7	Competenze per collaudi	euro	2 998.02
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2 918.71
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) (Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)	euro	2 187.98
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	12 175.22
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comm 7/bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento coma da APQ)	euro	6 000.00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	I.V.A. (22%) di A.a3	euro	21 690.67
b18	I.V.A. (22%) su A.a24	euro	819.43
b19	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di A.a5,A.a6, b6, b7, b10, b11 e b15	euro	1 495.84
b20	EPAP (oneri previdenziali geologi) 2% di b8	euro	58.37
b21	IVA 22% di A.a5,A.a6, b6, b7, b8, b10, b11, b15, b19 e b20	euro	9 211.16
b22	Totale somme a disposizione	Euro	89 043.55
C	TOTALE FINANZIAMENTO	Euro	200 000.00
D	TOTALE SPESA (A.b+b22)	Euro	191 362.19
E	ECONOMIE D'APPALTO (C-D)	Euro	8 637.81

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 09/09/2014 n. 2/2015 di Rep. Registrato all'Agenzia delle Entrate di Isernia (IS), in data 15/09/2015, Serie 1^ n. 2069;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 23/09/2015 e sono stati ultimati in data 16/02/2016;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 03/02/2016 è stata approvata una perizia di variante tecnica per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 105.710,01 per lavori e € 94.289,99 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

A) Lavori a corpo			
A.a1	Lavori di contratto (a corpo)	euro	102 318.64
	di cui:		
A.a2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	3 724.70
A.a3	Per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 6.70%)	euro	98 593.94
A.b1	Lavori di perizia (lavori in più in misura del circa 3.3% dell'importo contrattuale)	euro	3 391.37
	di cui:		
A.b2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	-
A.b3	Per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 6.70%)	euro	3 391.37
A.c1	Lavori complessivi netti di contratto (A.a3) e di perizia (A.b3) (al netto del ribasso d'asta del 6.70%)	euro	101 985.31
A.c2	Oneri per piani di sicurezza e coordinamento (A.a2+A.b2)	euro	3 724.70
A.d	Importo totale (A.c1+A.c2)	Euro	105 710.01
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (compreso I.V.A. e come da Determinazione di affidamento del Responsabile del Settore n. 134 del 25/10/2013)	euro	6 178.08
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	22 222.75
b7	Competenze per collaudi	euro	2 998.02
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2 918.71
b9	Fondo ex art. 93, comma 7bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (2.00% dell'importo dei lavori a base d'appalto pari ad euro 109 398.81)	euro	2 187.98
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	12 175.22
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comm 7/bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	6 000.00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	I.V.A. (22%) di A.c1	euro	22 436.79
b18	I.V.A. (22%) su A.c2	euro	819.43
b19	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di A.a3, b6, b7, b10, b11, b14	euro	1 495.84
b20	EPAP (oneri previdenziali geologi) di b8	euro	58.37
b21	IVA 22% di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b15, b19 e b20	euro	9 211.16
b22	Economie derivanti dall'affidamento dei lavori	euro	5 587.64
Totale somme a disposizione:		Euro	94 289.99
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200 000.00

- con la Determina n. 32 del 13/07/2016 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cantalupo nel Sannio è stato approvato lo stato finale dei lavori;
- che il nuovo quadro economico finale risulta così distinto:

A) Lavori a corpo

A.a1	Lavori di contratto (a corpo)	euro	102.318,64	
	di cui:			
A.a2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	3.724,70	
A.a3	Per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 6.70%)	euro	98.593,94	
A.b1	Lavori di perizia (lavori in più in misura del circa 3.3% dell'importo contrattuale)	euro	3.391,37	
	di cui:			
A.b2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	-	
A.b3	Per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 6.70%)	euro	3.391,37	
A.c1	Lavori complessivi netti di contratto (A.a3) e di perizia (A.b3) (al netto del ribasso d'asta del 6.70%)	euro	101.985,31	
A.c2	Oneri per piani di sicurezza e coordinamento (A.a2+A.b2)	euro	3.724,70	
A.d	Importo totale (A.c1+A.c2)		Euro	105.710,01

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	-	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (compreso I.V.A. e come da Determinazione di affidamento del Responsabile del Settore n. 134 del 25/10/2013)	euro	6.178,08	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4	Imprevisti	euro	-	
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	22.222,75	
b7	Competenze per collaudi	euro	2.998,02	
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2.918,71	
b9	Fondo ex art. 93, comma 7bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (2.00% dell'importo dei lavori a base d'appalto pari ad euro 109 398.81)	euro	2.187,98	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	12.175,22	
	Cassa b10	euro		
	iva b10	euro		
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro		
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comm 7/bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	-	
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	6.000,00	
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-	
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-	
b17	I.V.A. (22%) di A.c1	euro	22.436,77	
b18	I.V.A. (22%) su A.c2	euro	819,43	
b19	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di A.a3, b6, b7, b10, b11, b14	euro	1.495,84	
b20	EPAP (oneri previdenziali geologi) di b8	euro	58,37	
b21	IVA 22% di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b15, b19 e b20	euro	8.556,20	
b22	Economie	euro	6.242,62	
Totale somme a disposizione:		Euro	94.289,99	
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00	

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Cantalupo nel Sannio in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n.133 del 25/10/2013;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n.106 del 03/12/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 9 del 10/03/2015 di liquidazione competenze tecniche per un importo complessivo di **€ 38.445,37**.

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. **28 del 10/03/2017** con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Cantalupo nel Sannio dell'importo complessivo di **€ 149.312,01** di cui € 128.966,21 per lavori e € 20.345,80 per spese tecniche, avanzata dal Comune di Cantalupo nel Sannio per la liquidazione del I SAL, dello stato finale dei lavori e delle competenze tecniche;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 6.000,00**;

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito determinate in **€ 6.242,62**;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Cantalupo nel Sannio per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori a corpo			
A.a1	Lavori di contratto (a corpo)	euro	102.318,64
	di cui:		
A.a2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	3.724,70
A.a3	Per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 6.70%)	euro	98.593,94
A.b1	Lavori di perizia (lavori in più in misura del circa 3.3% dell'importo contrattuale)	euro	3.391,37
	di cui:		
A.b2	Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	-
A.b3	Per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 6.70%)	euro	3.391,37
A.c1	Lavori complessivi netti di contratto (A.a3) e di perizia (A.b3) (al netto del ribasso d'asta del 6.70%)	euro	101.985,31
A.c2	Oneri per piani di sicurezza e coordinamento (A.a2+A.b2)	euro	3.724,70
A.d	Importo totale (A.c1+A.c2)	Euro	105.710,01

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (compreso I.V.A. e come da Determinazione di affidamento del Responsabile del Settore n. 134 del 25/10/2013)	euro	6.178,08
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	22.222,75
b7	Competenze per collaudi	euro	2.998,02
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2.918,71
b9	Fondo ex art. 93, comma 7/bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (2.00% dell'importo dei lavori a base d'appalto pari ad euro 109.398,81)	euro	2.187,98
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	12.175,22
	Cassa b10	euro	
	Iva b10	euro	
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comm 7/bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	6.000,00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	I.V.A. (22%) di A.c1	euro	22.436,77
b18	I.V.A. (22%) su A.c2	euro	819,43
b19	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali Ingegneri ed architetti) di A.a3, b6, b7, b10, b11, b14	euro	1.495,84
b20	EPAP (oneri previdenziali geologi) di b8	euro	58,37
b21	IVA 22% di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b15, b19 e b20	euro	8.556,20
b22	Economie	euro	6.242,62
Totale somme a disposizione:		Euro	94.289,99
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00

- 3) di accertare una economia pari a € **6.242,62** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Cantalupo nel Sannio e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it