



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 06/SA/C8/2019 dell' 01/07/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

OGGETTO:	Comune di Castropignano Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali "Macchiolle" e c/da "Lacone"
FINANZIAMENTO:	€ 200.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	38 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	CB012A/10
CODICE SGP:	MO3BCB012A/10
CUP:	J47H12001080001
RENDICONTO FINALE:	€ 188.880,55
ECONOMIE ACCERTATE:	€ 5.119,45
ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011	€ 6.000,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis CB012A/10 denominato: "Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali "Macchiolle" e c/da "Lacone"" nel Comune di Castropignano per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTO il **Decreto Commissariale n. 38 del 23/12/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in questione per l'importo complessivo di **€ 200.000,00** di cui € 128.284,97 per lavori ed € 71.715,03 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	123.484,97
A.a2.1	Importo oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	euro	5.406,30
A.a2.2	Importo oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso	euro	4.800,00
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	128.284,97

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	750,00
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	131,07
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6.1)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	4.800,00
b6.2)	Competenze per progettazione (sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	euro	6.115,00
b7.1)	Competenze per collaudi (Tecnico amministrativo)	euro	380,00
b7.2)	Competenze per collaudi (Statico)	euro	740,00
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3.950,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	-
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	9.765,00
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	2.580,70
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso per Commissario e spese per Struttura commissariale	euro	6.000,00
b14)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	690,35
b15)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16)	Spese per pubblicità e gare	euro	600,00
b17)	IVA di A.a1	euro	27.166,69
b18.1)	IVA di A.a2.2	euro	1.056,00
b19.1)	CNP Geologi 2% di b8	euro	79,00
b19.2)	CNPAIA 4% di b6.1, b6.2, b7.1, b7.2, b10	euro	872,00
b20)	IVA di b2, b6.1, b6.2, b7.1, b7.2, b8, b10, b19.1, b19.2	euro	6.039,22
Totale somme a disposizione:		Euro	71.715,03
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00

VISTO l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni" e pertanto è subentrato come Commissario l'Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Castropignano, n.56 del 20/05/2015, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva dall'impresa "tromba costruzioni srl" per l'importo contrattuale di € 123.598,13 al netto del ribasso d'asta del 7,678 %;
- il Comune di Castropignano con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.56 del 20/05/2015 ha approvato il nuovo quadro economico determinato a seguito della procedura di gara e così articolato:

Lavori a misura			
a	Totale lavori soggetti a ribasso	euro	70.792,19
b	A detrarre ribasso di gara del 7,678%	euro	5.436,84
c	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	10.206,30
d	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	euro	47.286,48
e	Indagini geognostiche eseguite	euro	750,00
F	Importo totale	Euro	123.598,13

Somme a disposizione della stazione appaltante			
g	IVA il 22% sui lavori	euro	27.191,59
h	Spese tecniche	euro	25.750,00
i	CNPAIA 4% - 2%	euro	951,00
l	IVA 22% su imponibile spese tecniche	euro	5.891,60
m	Totale spese tecniche	euro	32.671,60
n	Spese generali calcolate al 3% dei lavori a base di gara	euro	3.871,05
o	Compenso per il Commissario e per la Struttura commissariale	euro	6.000,00
p	Imprevisti	euro	6.746,63
TOTALE GENERALE PROGETTO		Euro	200.000,00

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 27/05/2015 n. 253 di Rep. Registrato a Campobasso in data 12/06/2015, al n.1686;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 08/07/2015 e sono stati ultimati in data 21/10/2015;
- con determina n. 49 del 20/04/2016 del responsabile del servizio tecnico del Comune di Castropignano è stato approvato il II e ultimo SAL, il conto finale e il certificato di regolare esecuzione, contenente il quadro economico di contabilità finale di seguito riportato:

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

A) Lavori a misura			
a	Totale lavori eseguiti	euro	125 546.12
	Importo totale	Euro	125 546.12

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b	IVA 22% sui lavori	euro	27 620.15
c	Spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva - Direzione Lavori - misura e contabilità - Sicurezza progettazione ed esecuzione, studio geologico e indagini geognostiche)	euro	26 500.00
d	CNPAIA 4% - 2% di (c)	euro	966.00
e	IVA 22% su imponibile spese tecniche di (c + d)	euro	6 042.52
f	Totale spese tecniche	euro	33 508.52
g	Spese generali	euro	2 205.76
	Compenso struttura commissariale	euro	6 000.00
	Economie	euro	5 119.45
Somma		Euro	74 453.88
TOTALE GENERALE PROGETTO		Euro	200 000.00

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Castropignano in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n.105 del 15/11/2013;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n.56 del 20/05/2015 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell' art.122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 36 del 22/09/2015 di liquidazione I SAL e competenze tecniche per un importo complessivo di € 119.794,24

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 21 del 10/03/2017 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Castropignano dell'importo complessivo di € 69.086,31 per la liquidazione dello stato finale dei lavori e le relative competenze tecniche

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 6.000,00;

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito per € 5.119,45;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Castropignano per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
a	Totale lavori eseguiti	euro	125 546.12
	Importo totale	Euro	125 546.12

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b	IVA 22% sui lavori	euro	27 620.15
c	Spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva - Direzione Lavori - misura e contabilità - Sicurezza progettazione ed esecuzione, studio geologico e indagini geognostiche)	euro	26 500.00
d	CNPAIA 4% - 2% di (c)	euro	966.00
e	IVA 22% su imponibile spese tecniche di(c + d)	euro	6 042.52
f	Totale spese tecniche	euro	33 508.52
g	Spese generali	euro	2 205.76
	Compenso struttura commissariale	euro	6 000.00
	Economie	euro	5 119.45
Sommano			Euro 74 453.88
TOTALE GENERALE PROGETTO			Euro 200 000.00

- 3) di accertare una economia pari a **€ 5.119,45** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Castropignano e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it