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COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Provincia di Campobasso

IL PROGETTISTA:
GUGLIELMI PLANNING SRL

GUGLIELMI PLANNING s Arch. NICOLA GUGLIELMI (D.T. e Progettista)

Piano di interventi per asili nido nellambito della Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1
— Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1:
Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
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Allestimento del cantiere 59 v v
Preparazione delle aree di cantiere 2g v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 l
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 Z1 l
Apprestamenti del cantiere 19 vV
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 19 zZ1 l
Allestimento di servi ienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 l
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1 l
Montaggio del ponteggio metallico fisso 19 Z1 l
Impianti di servizio del cantiere 29 v v
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 1 I
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2g Z1 I
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 zZ1 I
Fondazioni 1949 v v
Strutture in fondazione in c.a. 16 g v v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazi 5g Z1 |
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in foi 39 Z1 I
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 89 Z1 |
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 39 v v
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 3g Z1 I
Strutture principa legno lamellare 149 v v
Montaggio legno lamellare 109 by
Montaggio travi in legno lamellare 9g z1 I
Solai in legno 5¢g v v
Montaggio di grossa orditura per solaio in legno 59 Z1 |
Coperture in legno lamellare 129 v v
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 49 z1/ [
Montaggio di tavolame in legno lamellare 49 Z1 I
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzonte 29 Z1 I
Impermeabilizzazione di coperture 29 Z1 I
Tetto ventilato 49 v A\ 4
Realizzazione di camera di ventilazione 2g Z1 I
Posa di manto di copertura in tegole 29 Z1 I
Opere di completamento in copertura 29 v v
Montaggio di scossaline e canali di gronda ¥G4G€100 7,L0-01-G20C - L - VIOOVSIA Id O4IANILNOIN 1d INNNOD - 9264 O 21
Impianti 169 v v
Impianto di condizionamento 59 v v
Posa della macchina di condizionamento 29 Z1 I
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 49 Al |
Impianto elettrico 109 v v
Realizzazione di impianto elettrico 109 Z1 |
Impianto idrico-sanitario e del gas 49 v v
Installazione della caldaia per produzione acqua calda s: 29 Al I
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 449 Z1 |
Realizzazione della rete di ibuzione di impianto idric 49 Z1 |
Lavori interni 434 v v
Pareti divisorie e sistemi di isolamento 159 v v
Realizzazione di tramezzature interne in cartongesso 10g Z1 |
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici vertit 59 Z1 |
Intonaci e pitturazioni interne 1049 v v
Formazione intonaci interni 59 Z1 I
Tinteggiatura di superfici interne 5g Z1 I
Massetti e pavimenti interni 184g v A 4
Formazione di massetto per pavimenti interni 6g Z1 |
Posa di pavimenti per interni in ceramica 79 Z1 |
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 5g Z1 |
Rivestimenti interni 84 v v
Posa di rivestimenti interni in ceramica 89 Z1 |
Serramenti interni 649 v v
Montaggio di serramenti interni 6g Z1 |
Montaggio di porte interne 69 Z1 |
Serramenti esterni 29 v v
Montaggio di porte per esterni 29 Z1 I
Montaggio di serramenti esterni 2g Z1 I
Smobilizzo del cantiere 349 v v
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 39 Z1 I
Smobilizzo del cantiere 39 Z1 I
Pulizia generale dell'area di cantiere 39 Z1 I
LEGENDA Zona:
Z1 =ZONA UNICA

Piano di interventi per asili nido nellambito della Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dellinfanzia e servizidi educazione e cura per la prima infanzia. Intervento di costruzione di un nuovo asilo nido in Viale Europa - Pag. 3






