

**Soggetto
Attuatore
Regione Molise**



- **125 misure**
- **468 progetti**



IL PNRR RACCOGLIE 7 MISSIONI.

La Regione Molise come **Soggetto Attuatore** ha programmato interventi in **5 Missioni**:



M1

Digitalizzazione,
innovazione,
competitività,
cultura e turismo



M2

Rivoluzione
verde e
transizione
ecologica



M5

Inclusione
e coesione



M6

Salute



M7

RepowerEU



La Regione Molise è impegnata nella realizzazione di interventi strategici per lo sviluppo, la sostenibilità, la salute e la coesione del territorio.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PNRR IN MOLISE

PNRR MOLISE



3.412
PROGETTI



7,9
MILIARDI DI EURO

Comprende interventi di
Amministrazioni centrali, enti locali,
altri enti pubblici e soggetti privati.

REGIONE MOLISE SOGGETTO ATTUATORE



125
MISURE



468
PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE



31 DICEMBRE 2023:
stato di attuazione
pressoché nullo.



Rafforzamento del presidio
istituzionale e tecnico per
monitoraggio, risoluzione delle
criticità e accompagnamento
dei progetti.



30 GIUGNO 2026:

386

PROGETTI CONCLUSI
SU 468

82,48%

52,68%
AVANZAMENTO
FINANZIARIO



NOTA

Il 30 giugno 2026 rappresenta il termine per la certificazione dei target previsti per alcune Missioni del PNRR, non la scadenza entro cui devono essere conclusi tutti i progetti.

Il PNRR è un programma orientato ai risultati: il raggiungimento dei target non coincide necessariamente con il completamento della spesa. Di conseguenza, un progetto può essere già concluso e aver conseguito il target previsto, mentre pagamenti e rendicontazione sono ancora in fase di verifica e validazione.



IMPORTO TOTALE: **15 MILIONI €**



**M1C1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA**



Progetti di digitalizzazione di servizi
e infrastrutture pubbliche



Progetto "1000 esperti PNRR"

INVESTIMENTO COMPLESSIVO:

10 MILIONI €



**M1C3 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E IDENTITÀ DEI LUOGHI**



Digitalizzazione del patrimonio culturale –
archivi, musei e beni artistici



Risanamento conservativo e
recupero dei fabbricati storici



Catalogazione e valorizzazione
di parchi e giardini storici

INVESTIMENTO COMPLESSIVO:

5 MILIONI €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
PER LA CRESCITA DEL PAESE E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE TECNOLOGICA

IMPORTO TOTALE: **57 MILIONI €**



M2C2 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE



PROGETTO CICLOVIA TURISTICA (M2C2I4.1.1)

Investimento complessivo:

24 MILIONI €



Ciclovia turistica valore complessivo di circa 24 milioni di euro

Target PNRR_ realizzazione di 40 Km _ raggiunto



Permane il completamento dell'intervento relativo al ponte sul fiume Trigno, il cui cronoprogramma è stato condizionato dagli eventi alluvionali e per il quale è indicata la conclusione entro il **31 dicembre 2026**. I lavori sono già iniziati.



CONVOGLIO FERROVIARIO (M2C2I4.4.2)

Investimento complessivo:

7 MILIONI €



M2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA



BONIFICA DEI SITI ORFANI (M2C4I3.4)

Investimento complessivo:

6 MILIONI €



Il target era il **70%** di bonifica, è stato realizzato il **100%**

Comuni: Pietracatella euro 3,5 milioni
Gugliesi 2,5 milioni.



SERBATOIO DI TERMOLI (M2C4 I4.1)

Investimento complessivo:

2 MILIONI €



SERBATOI DI PIÙ COMUNI (M2C4 I4.1)

Investimento complessivo:

18 MILIONI €

Comuni interessati:

- Baranello
- Casacalenda
- Gugliesi
- Mafalda
- Palata
- Portocannone
- San Felice del M.
- San Martino in
- Ururi
- Sant'Angelo Lir
- Sepino
- Santa Croce di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE

Per una società più giusta, equa e partecipativa

IMPORTO TOTALE: **57 MILIONI €**



M5C1I1.4-- M5C1R1.1 FORMAZIONE



PROGRAMMI GOL E DUALE



Investimento complessivo:

7 MILIONI €



Valorizzare
le competenze



Promuovere
l'occupazione



Sostenere
l'inclusione



M5C2 PROGRAMMA PINQuA



PINQuA

Investimento complessivo:

50 MILIONI €



Rigenerazione
urbana



Coesione
sociale



Sostenibilità
ambientale



Qualità
della vita



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

INSIEME PER COSTRUIRE UN FUTURO PIÙ INCLUSIVO E SOSTENIBILE



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 6 – SALUTE: RISORSE COMPLESSIVE IN MOLISE

Investimento complessivo per la salute in Molise

89 MILIONI
DI EURO

49,8 MILIONI
DI EURO



Gestiti direttamente dalla
Regione Molise tramite
**Piano Operativo Regionale
(POR PNRR Salute)**

39,2 MILIONI
DI EURO



PROGETTI A REGIA CENTRALE

Digitalizzazione dei sistemi sanitari,
telemedicina nazionale e grandi
acquisti tecnologici gestiti da
Ministero della Salute, Agenas, Invitalia



PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

Finanziamenti per l'adeguamento sismico
e la sicurezza delle strutture ospedaliere,
tra cui l'Ospedale San Timoteo



MESSAGGIO CHIAVE

I **49,8 milioni** rappresentano le risorse gestite direttamente dalla Regione,
mentre il valore complessivo degli investimenti sanitari sul territorio molisano
raggiunge **89 milioni di euro** grazie ai finanziamenti nazionali e agli interventi a regia centrale.





Importo totale

49,8 milioni

M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina



Interventi digitali e tecnologici

Piattaforme informatiche sanitarie, sistemi di telemedicina e digitalizzazione dei processi clinici.

Interventi strutturali principali:



Case di Comunità

Nuove strutture di prossimità per l'assistenza territoriale.



Ospedali di Comunità

Presidi intermedi tra territorio e ospedale.



Importo totale

39,2 milioni

M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN



Corsi di formazione e digitalizzazione del personale sanitario

Programmi di aggiornamento e digital skills.



Apparecchiature elettromedicali

Fornitura e installazione di apparecchiature.



Grandi infrastrutture

Torre Covid



CASE DI COMUNITÀ



13 INTERVENTI



IMPORTO:
€ 15.644.719,61



TARGET DA RAGGIUNGERE:
9



CONSEGNATE (9):

- Larino
- Venafrò
- Termoli
- Santa Croce di Magliano
- Isernia
- Trivento
- Montenero di Bisaccia
- Frosolone
- Bojano



Riccia, Castelmauro e Agnone hanno richiesto un cofinanziamento FSC.

Il riallineamento dei costi ha rallentato l'attuazione.

Ad oggi sono partiti Castelmauro e Agnone, ma non concorrono al target PNRR.



OSPEDALI DI COMUNITÀ



TARGET DA RAGGIUNGERE:
2



CONSEGNATI:
Larino e Venafrò



IMPORTO COMPLESSIVO:
€ 6.741.968,00



PAGAMENTI REGISTRATI:
€ 2.999.605,70



AVANZAMENTO FINANZIARIO:
44,5%



Larino:
ospedale chiuso, lavori conclusi il 30 maggio; entrato in funzione il **30 giugno**.

Venafrò:
entrata in funzione a **fine luglio**.



OSPEDALE SICURO DI TERMOLI



IMPORTO PNRR:
€ 4.513.677,04



PAGAMENTI REGISTRATI:
€ 2.969.344,62



AVANZAMENTO FINANZIARIO:
65,8%



Intervento completato e relativo indicatore di risultato conseguito alla data del **30 giugno**.



Resta necessario procedere all'allineamento tra lo stato fisico dell'opera, gli atti attestanti la conclusione e le informazioni presenti su ReGiS.



POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUBINTENSIVA – TORRE COVID



VALORE COMPLESSIVO
DELL'INTERVENTO
€ 10.454.464



PAGAMENTI REGISTRATI
€ 1.138.230,13



AVANZAMENTO FINANZIARIO
10,9%



Sebbene l'investimento prevedeva l'adeguamento della struttura **Torre Covid** per il posizionamento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, il target è rappresentato dai numeri di posti letto aggiuntivi che si integrano a quelli presenti nel 2019.

GLI OBIETTIVI ASSOCIATI PREVEDONO:



14
NUOVI POSTI LETTO
DI TERAPIA
INTENSIVA



21
NUOVI POSTI LETTO
DI TERAPIA
SEMI-INTENSIVA



3
INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI PERCORSI DI
PRONTO SOCCORSO



Le apparecchiature acquistate con il DL 34 sono state **collaudate** e sono state **posizionate** negli ospedali del territorio per garantire il raggiungimento del target.



In particolare presso il Cardarelli e il San Timoteo saranno posizionati **i 14 posti di terapia intensiva** (10 Cardarelli, 4 San Timoteo)



L'ospedale di Isernia e il San Timoteo ospiteranno invece **i 21 posti di terapia semi-intensiva.**



CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI

La misura comprende cinque CUP, relativi alle **Centrali Operative Territoriali di Boiano, Venafrò e Termoli**, all'acquisto dei dispositivi e all'interconnessione aziendale.



VALORE COMPLESSIVO
€ 1.083.308,38



PAGAMENTI REGISTRATI
€ 682.014,40



AVANZAMENTO FINANZIARIO
63%



Le tre COT risultano **realizzate** e gli indicatori relativi alla loro piena funzionalità risultano **conseguiti**.

Risulta inoltre **concluso** l'intervento relativo all'acquisto dei dispositivi.



AMMODERNAMENTO DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE

La misura comprende 23 CUP, per un finanziamento complessivo pari a **euro 7.280.540,00** e pagamenti registrati per **euro 6.125.202,13**, corrispondenti a un avanzamento finanziario dell'**84,1%**.



Gli interventi riguardano l'acquisto e la sostituzione di risonanze magnetiche, angiografi, TAC, sistemi radiologici fissi, mammografi ed ecotomografi.



VALORE COMPLESSIVO
€ 7.280.540,00



PAGAMENTI REGISTRATI
€ 6.125.202,13



AVANZAMENTO FINANZIARIO
84,1%



L'investimento risulta quindi **completato** sotto il profilo fisico e con gli indicatori di risultato **raggiunti**, restando da ultimare le ordinarie attività di rendicontazione e chiusura finanziaria.



DIGITALIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE

L'intervento presenta un valore complessivo pari a **euro 8.878.222,89** e pagamenti registrati per **euro 7.142.819,17**, con un avanzamento finanziario dell'**80,5%**.



VALORE COMPLESSIVO
€ 8.878.222,89



PAGAMENTI REGISTRATI
€ 7.142.819,17



AVANZAMENTO FINANZIARIO
80,5%



L'indicatore relativo all'informatizzazione dei Dipartimenti di emergenza e accettazione risulta **raggiunto**.

Deve pertanto essere completato l'**allineamento** tra l'avvenuta realizzazione dell'intervento, gli atti amministrativi di chiusura e lo stato registrato su ReGiS.



FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

L'intervento relativo al rafforzamento delle infrastrutture digitali del Fascicolo Sanitario Elettronico presenta un valore pari a **euro 3.759.561,41** e pagamenti registrati per **euro 1.618.218,48**, corrispondenti a un avanzamento finanziario del **43%**.



VALORE COMPLESSIVO

€ 3.759.561,41



PAGAMENTI REGISTRATI

€ 1.618.218,48



AVANZAMENTO FINANZIARIO

43%



L'intervento risulta **concluso** sotto il profilo esecutivo, mentre devono essere completati gli adempimenti di rendicontazione, controllo e validazione finale.



STATO DI ATTUAZIONE COMPLESSIVA

Risultano **conclusi o in avanzata fase di chiusura** gli interventi relativi:

- alle grandi apparecchiature sanitarie;
- alla digitalizzazione dei DEA;
- alle Centrali Operative Territoriali;
- all'Ospedale Sicuro di Termoli;
- al Fascicolo Sanitario Elettronico;
- a una parte significativa delle Case e degli Ospedali di Comunità.



ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

L'intervento relativo all'assistenza domiciliare presenta un valore pari a **euro 23.063.860,00** ed è classificato come **completato**.



VALORE COMPLESSIVO

€ 23.063.860,00



Intervento **completato**.



Gli obiettivi intermedi relativi agli anni **2022, 2023 e 2024 e 2025** risultano **raggiunti**.



FLUSSI INFORMATIVI SANITARI E FORMAZIONE

Gli indicatori relativi all'adozione dei quattro flussi risultano **realizzati**. Occorre quindi allineare lo stato procedurale dei CUP con gli indicatori di risultato registrati.



4 FLUSSI INFORMATIVI ADOTTATI



ASSISTENZA
OSPEDALIERA



ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AMBULATORIALE



FARMACEUTICA
TERRITORIALE



ASSISTENZA
DOMICILIARE
INTEGRATA



È pertanto necessario completare la **valorizzazione e la validazione del target finale**, nonché l'aggiornamento dei dati finanziari e di rendicontazione.



MISSIONE 7 - REPowerEU -

Energia, sostenibilità e
mobilità a zero emissioni



INVESTIMENTO COMPLESSIVO:

33.567.729,61 milioni



ACQUISTO E MESSA IN SERVIZIO
DI 5 TRENI TPL
A EMISSIONE ZERO



RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI CO₂



MOBILITÀ SOSTENIBILE
E INNOVATIVA



MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI PER I
CITTADINI



EFFICIENZA
ENERGETICA E
RISPARMIO



CONTRIBUTO AGLI
OBIETTIVI CLIMATICI
DELL'UE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

#NextGenerationEU



Italia domani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA