



**Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014**

Legge 114/2014

DECRETO n. 43 del 29/05/2017

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.

Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

OGGETTO:	Comune di Petrella Tifernina Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti il campo sportivo e Via Carissimi Liquidazione stato finale e competenze tecniche
FINANZIAMENTO:	€ 200.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	49 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	CB034A/10
CODICE SGP:	MO3BCB034A/10
CUP:	J44B13000300002

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012.

VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 23/12/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	122.712,48	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.787,52	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	129.500,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (Indagini geologiche compreso IVA al 22%)	euro	-	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro	18,39	
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23.310,00	
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.350,00	
b8)	Competenze studio geologico (compreso indagini geologiche)	euro	5.500,00	
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.590,00	
		euro	-	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	1.000,00	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-	
b16)	IVA 22% di A.a1	euro	26.996,75	
b17)	IVA 22% di A.a2	euro	1.493,25	
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b13, b14 e 2% di b8	euro	1.136,40	
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b13, b14, b18	euro	7.105,21	
Totale somme a disposizione:			Euro	70.500,00
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	200.000,00

PRESO ATTO che con Determina n. 3 del 18/02/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petrella Tifernina è stato rideterminato, a seguito delle risultanze di gara, il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	64.124,73	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.787,52	
A.a3	Costi della manodopera	euro	58.787,75	
A.a4	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a6	Ribasso offerto 5,50% su A.a1	euro	3.526,86	
A.b	Importo totale		Euro	126.173,14

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (Indagini geologiche compreso IVA al 22%)	euro	-
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	18,39
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23.310,00
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.350,00
b8)	Competenze studio geologico (compreso indagini geologiche)	euro	5.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.590,00
		euro	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	1.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA 22% di A.a1-A.a6	euro	13.331,53
b17)	IVA 22% di A.a2+A.a3	euro	14.426,56
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b13, b14 e 2% di b8	euro	1.136,40
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b13, b14, b18	euro	7.105,21
b20)	Compenso ex struttura commissariale 2.03% (a valere sul ribasso offerto)	euro	4.058,77
Totale somme a disposizione:		Euro	73.826,86
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00

VISTO il quadro economico rideterminato allo stato finale approvato con Determina n. 49 del 08/07/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petrella Tifernina così distinto:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	64.124,73
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.787,52
A.a3	Costi della manodopera	euro	58.787,75
A.a4	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a6	Ribasso offerto 5,50% su A.a1	euro	3.526,86
A.SF	IMPORTO LAVORI ESEGUITI ALLO STATO FINALE	euro	120.091,76
A.b	Importo totale allo Stato Finale	Euro	120.091,76

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (Indagini geologiche compreso IVA al 22%)	euro	-
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	-
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23.310,00
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.350,00
b8)	Competenze studio geologico (compreso indagini geologiche)	euro	5.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.590,00
		euro	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	1.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA 22% di A.SF	euro	26.420,19
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b13, b14 e 2% di b8	euro	1.136,40
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b13, b14, b18	euro	7.105,21
b20)	Compenso ex struttura commissariale 3% del finanziamento	euro	6.000,00
b21)	Economie	euro	5.496,44
Totale somme a disposizione:		Euro	79.908,24
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00

VISTA la nota del Comune di Petrella Tifernina prot. n. 1005 del 25/03/2016 con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria per l'erogazione della rata di saldo.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26/02/2016 di approvazione della contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, e scheda di rendicontazione delle spese certe sostenute e da sostenere.

VISTA la nota istruttoria (n. rif. 76/2016 del 27/06/2016) della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise - Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con la quale venivano richiesti chiarimenti.

VISTA la nota del Comune di Petrella Tifernina prot. n. 2794 del 12/08/2016, con la quale è stata trasmessa la documentazione per i chiarimenti richiesti, e la rimodulazione definitiva del quadro economico allo stato finale di seguito riportato:

A) Lavori a misura			
a1	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	euro	120 091.76
IMPORTO LAVORI ESEGUITI ALLO STATO FINALE		Euro	120 091.76

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23 310.00
b2	Competenze per collaudi	euro	1 350.00
b3	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche (compreso indagini geologiche)	euro	5 500.00
b4	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	1 683.50
b5	Spese generali per attività tecnico-amministrative - ANAC	euro	30.00
b6	IVA sui lavori (22%)	euro	26 420.19
b7	CNPAIA di b1, b2, b3	euro	1 096.40
b8	IVA di b1, b2, b3	euro	6 876.41
Totale somme a disposizione:		Euro	66 266.50
C	ECONOMIE		
c1	Ribasso d'asta	euro	5 496.44
c2	Compenso ex struttura commissariale 3% del finanziamento	euro	6 000.00
c3	Spese generali	euro	2 145.30
	TOTALE ECONOMIE	Euro	13 641.74
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		Euro	200 000.00

PRESO ATTO che nel quadro economico dello stato finale, nelle economie viene inclusa anche la voce c2 “Compenso ex struttura commissariale 3% del finanziamento” pari ad € 6.000,00, quindi le economie delle somme non spese sono pari a € 7.641,74.

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 32 del 22/09/2015 di liquidazione I SAL e competenze tecniche per l’importo complessivo di € 176.533,90.

VISTA la relazione istruttoria (*rif. n. 45/2017 del 10/04/2017*) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell’intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 9.824,36 così distinta:

- € 843,95 per i lavori allo stato finale di cui € 152,19 per IVA
- € 8.980,41 comprensivo di Cassa previdenza e IVA per competenze tecniche

VISTA la disponibilità della somma di € 9.824,36 nell’ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 9.824,36 (onnicomprensiva) per la liquidazione di quanto in oggetto;
- 3) di autorizzare all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore del Comune di Petrella Tifernina dell’importo complessivo di € 9.824,36 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d’Italia IBAN IT81 U010 0003 2454 1030 0304 441 prelevando l’importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia sede di Campobasso intestata “C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE”;

- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise – Amministrazione Trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI
SUPPORTO AL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO**

Massimo Pillarella

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELEGATO**

Paolo di Laura Frattura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82