



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

AREA SECONDA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 856 DEL 18 SET 2012

(L. R. 23 marzo 2010, n.10)

OGGETTO: PSR 2007-2013 Misura 1.2.1 "Ammodernamento Aziende Agricole"

2^ sottofase -

Ditta MARINUCCI PALERMO Michele - Rotello (CB)

- Determina del Direttore Generale A.di G. n. 236 dell'16/12/2011

Provvedimento di approvazione di variante in corso d'opera

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 - 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n. 4 ed è stata sottoposta per le funzioni di coordinamento al Direttore di Area. Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L' Istruttore
Agr. Giovanni Viscusi

Il Direttore di Area
(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
Imprese e Mercati
Emidio V. Mastigonardi

Campobasso, 18 SET 2012

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

L'Istruttore
(nome e cognome)

Il Direttore di Servizio
denominazione servizio
(nome e cognome)

ALLEGATI	SI	N.
	NO	

Atto da pubblicare

Integralmente
Per estratto
Sul sito Web

☐
☒
☒

Il Direttore

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IMPRESE E MERCATI

VISTO il programma di sviluppo rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n.1143 del 04/12/2009 con cui la Giunta Regionale ha condiviso ed approvato i documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento";

VISTA la determinazione del D.G./A.d.G. n° 256 del 24 ottobre 2011 relativa a determinazioni in merito a varianti in corso con l'indicazione, al Responsabile della Misura, di produrre, su richiesta motivata e corredata di quanto di necessità, assenso-nulla osta, per gli adeguamenti di cui al punto 8 dell' art. 22 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento";

VISTA la richiesta inoltrata il 13 febbraio 2012 prot. n. 0002490/12 dalla Ditta MARINUCCI PALERMO Michele C.F. MRN MHL 86A28 P.IVA 01637000702 con sede a Rotello in via Traversa Isonzo n. 3 P1, beneficiaria del provvedimento di concessione n° 236 del 16 dicembre 2011 consistenti in :

- variazione strutturali del capannone per oleificio sia al livello prospettico che alla distribuzione dei locali interni per motivi logistici relativi alla distribuzione dei macchinari

VERIFICATO che nella richiesta sono ben evidenziate le motivazioni tecniche degli adeguamenti necessari, per le variazioni strutturali del capannone per oleificio sia al livello prospettico che alla distribuzione dei locali interni per motivi logistici;

EVIDENZIATO altresì che la stessa richiesta non comporta un aumento di spesa rispetto a quella originariamente approvata con provvedimento n° 236 del 16 dicembre 2011 ;

RITENUTO che gli adeguamenti proposti non sono da considerarsi "Varianti in Corso d'Opera", ma adeguamenti tecnici del progetto, modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio così come indicato nel provvedimento dell'A.d. G. n° 256 del 24 ottobre 2011 e che, in ogni caso, non è possibile riconoscere aumenti di spesa rispetto a quella originariamente approvata con provvedimento n° 236 del 16 dicembre 2011;

VISTA la relazione di accertamento variante redatta dal funzionario Giovanni Viscusi in data 17/09/2012 e acquisita al protocollo di questa Direzione Generale in data 13/09/2012 con il n. 0022496/12;

RITENUTO di dover disporre in merito;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare , in relazione alla Determinazione n° 256 del 24 ottobre 2011 e in conformità alle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" PSR 2007/2013 – la richiesta avanzata dalla Ditta MARINUCCI PALERMO Michele C.F. MRN MHL 86A28 P.IVA 01637000702 beneficiaria del provvedimento di concessione n° 236 del 16 dicembre 2011 in data il 13 febbraio 2012 prot. n. 0002490/12 relativa a:

- variazione strutturale del capannone per oleificio sia al livello prospettico che alla distribuzione dei locali interni in quanto per motivi logistici relativi alla distribuzione dei macchinari;

trattandosi adeguamenti tecnici dell'intervento progettato conforme alle indicazioni di cui al punto 8 art. 22 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento".

3. Di prendere atto del nuovo quadro riepilogativo degli interventi desunto dal seguente prospetto:


INTERVENTI CONCESSI CON DET. N. 236 del 17/10/2011		Riepilogo Interventi autorizzati/ammessi a seguito Adeguamento richiesta del 13/02/2012 della ditta beneficiaria		Differenza di spesa a carico della ditta beneficiaria					
DESCRIZIONE INTERVENTI	Spesa originaria ammessa €	DESCRIZIONE INTERVENTI	Spesa assentita €		Massimali applicati	Increment. /ULU	Spesa ammisibile	Intensità dell'aiuto	Contributo
A) Opere a misura:		A) Opere a misura:				1			
-realizzazione capannone	142.000,00	-realizzazione capannone	142.000,00	0,00					
-piazzale	28.000,17	-piazzale	28.000,17	0,00					
B) MACCH./ATTREZ.		B) MACCH./ATTREZ.							
-Impianto continuo per estrazione olio PIERALISI capacità lavorativa 4q./h.		-Impianto continuo per estrazione olio PIERALISI capacità lavorativa 15q./h.							
C) Spese Generali	104.500,00	C) Spese Generali	161.200,00	>56.700,00					
10% di A)	17.000,00	10% di A)	17.000,00	0,00					
3% di B)	3.135,00	3% di B)	3.135,00	0,00					
SOMMANO C)	20.135,00	SOMMANO C)	20.135,00	0,00					
SOMMANO A+B+C)	294.635,47	SOMMANO A+B+C)	294.635,47	0,00					
D) Acquisto terreni		D) Acquisto terreni							
10% di A+B+C)	29.463,55	10% di A+B+C)	29.463,55	0,00					
TOTALE	324.099,02	TOTALE	380.799,02	>56.700,00	180.000	90.000	270.000	50%	135.000

4. Di confermare la spesa ammessa ed il relativo contributo assentito alla Ditta MARINUCCI PALERMO Michele così come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. 236 del 16/12/2011 pari a:

Spesa Ammessa	Contributo Assentito
270.000,00	135.000,00

5. Di stabilire che la maggiore spesa di € 56.700,00 approvata con Determina di variante n. 262 del 06/08/2012 da sostenere tramite fatture regolarmente quietanzate e liquidate con le modalità di cui alle disposizioni vigenti, è a totale carico del beneficiario Sig. MARINUCCI PALERMO Michele;
6. Di disporre l'inoltro del presente provvedimento al beneficiario in duplice copia di cui una, debitamente sottoscritta per accettazione dello stesso, deve essere restituita entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento;
7. di fare obbligo alla Ditta MARINUCCI PALERMO Michele al rispetto di tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con Determinazione di concessione n. 236 del 16/12/2011;
8. Il presente provvedimento non soggetto al controllo di legittimità, sarà pubblicato, per estratto sul B.U.R.M. della Regione Molise.

Il Direttore Generale
Autorità di Gestione del PSR Molise
2007/2013
Dr. Antonio Francioni



18 SET 2012

La presente copia è conforme all'originale, composto da n. 1 - A3 fogli, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, li 18 SET 2012

IL DIRETTORE DI
Servizio Supporto al Direttore Generale
(nome e Cognome)



Servizio di Supporto al Direttore generale
Il Funzionario
avv. Luigi Gabella