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	PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE

delibere del CIPESS n. 2/2021, n. 20/2021, n. 86/2021
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	PISTA DI CONTROLLO

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA



	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Codice PSCMOLISE


	
	

	
	

	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 


CODICE INTERVENTO ___________________

TITOLO INTERVENTO _____________________________________________________________________
	PISTA DI CONTROLLO 
Area Tematica _______________________________________________ 
Settore di Intervento _______________________________________________ 

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA
SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA - ATTUAZIONE DIRETTA

	PROGRAMMA
	PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE

	Delibera CIPESS di approvazione
	delibere CIPESS n. 20/2021

	AREA TEMATICA
	

	SETTORE DI INTERVENTO
	

	CODICE INTERVENTO
	

	TITOLO INTERVENTO
	

	MACROPROCESSO
	Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

	AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PSC
	Direttore pro tempore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale

	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
	Direttore pro tempore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale

	RESPONSABILE CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO
	Direttore pro tempore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza
Struttura del Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’art. 10 DL n. 91/2014 – L. n. 116/2014 e ss.mm.ii

	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE
	Direttore di Dipartimento/Servizio regionale competente per materia delle attività di gestione e attuazione degli interventi del PSC
Struttura del Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’art. art. 10 DL n. 91/2014 – L. n. 116/2014 e ss.mm.ii

	IMPORTO COMPLESSIVO
	

	IMPORTO A CARICO DEL FSC 
	

	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
	

	SOGGETTO BENEFICIARIO
	

	ORGANIGRAMMA FUNZIONALE


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	LEGENDA

	Simboli utilizzati nel flow-chart
	Significato
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	Decisione
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	Attività complessa
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	Documento articolato e complesso. Relazione
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	Documento contenente comunicazione ufficiale
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	Operazione


	PISTA DI CONTROLLO

Area Tematica ______________________________________

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE PROGRAMMAZIONE

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise 
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	Delibera di presa d'atto dell'approvazione del PSC da parte del CIPESS
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Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione
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	Nomina delle Autorità  


	
	
	
	

	Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Piano Sviluppo e Coesione, 
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	Approvazione del SIGECO e dei relativi Allegati
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	Trasmissione del SIGECO e dei relativi Allegati al Nucleo di Verifica e Controllo - Settore Autorità di Audit (NUVEC) e Verifiche dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) per la  verifica di efficacia del Sistema di Gestione – audit di sistema (fase eventuale)
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	NVS1

	Esecuzione delle verifiche desk sull’efficace funzionamento del SIGECO da parte del NUVEC (fase eventuale)
	
	
	
	NVS1

	Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del Piano 
	


	
	
	

	Proposta di individuazione intervento
	
	
	
	

	Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e predisposizione della proposta dell’atto di individuazione intervento 
	

	
	
	ArPSC1 

	Proposta di atto deliberativo alla Giunta regionale di attivazione/individuazione degli interventi e dei Soggetti Beneficiari; DGR di approvazione e trasmissione, a cura dell’ArPSC, al RdA 


	
	
	
	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Acquisizione dai Soggetti Beneficiari delle Schede Intervento, caricamento delle rispettive anagrafiche sui sistemi di monitoraggio di riferimento (SGP/MoSEM) e validazione locale 


	
	
	
	RdA2

	Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE 
	
	
	
	ArPSC2



	Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE 


	
	
	

	ArPSC3




*L’individuazione degli interventi, qualora non già individuati, all’interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del Piano, può avvenire attraverso atti programmatici di individuazione degli stessi (rif. Sezione “Individuazione interventi con Atto programmatico”) oppure attraverso la predisposizione di Avvisi/bandi pubblici (rif. Sezione “Individuazione interventi con Avviso”)

	PISTA DI CONTROLLO
Area Tematica ______________________________________ 

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA
SEZIONE RIPROGRAMMAZIONE (modifiche al Piano e riprogrammazione delle risorse)

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Valutazione della necessità di una modifica del PSC e/o riprogrammazione risorse 
	


	
	
	

	Formulazione di una proposta di modifica del Piano e trasmissione alla Giunta regionale per l’approvazione

	
	
	
	

	Approvazione proposta di modifica del Patto e/o riprogrammazione risorse 
	
	
	
	

	Proposta di modifica:
- ≤ 5% del valore di riferimento complessivo del PSC; 
- ≤ 10% del valore di ciascuna Area Tematica.

	
	
	
	1 a ipotesi

	Trasmissione della proposta approvata dalla Giunta regionale al Comitato di Sorveglianza del PSC per l’esame e l’approvazione

	
	
	
	

	Presa d'atto della modifica/riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione, approvata in Comitato di Sorveglianza, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ArPSC
	
	
	
	

	Trasmissione, per opportuna informativa, alla Cabina di Regia FSC, della modifica/riprogrammazione approvata
	

	
	
	

	Proposta di modifica:
- ˃ 5% del valore di riferimento complessivo del PSC
· ˃ 10% del valore di ciascuna Area Tematica
	
	
	
	2a ipotesi

	Trasmissione della proposta di modifica approvata dalla Giunta regionale al Comitato di Sorveglianza del PSC per l’esame e l’approvazione

	
	
	
	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Trasmissione della proposta approvata dal CdS alla Cabina di Regia FSC per l’approvazione


	
	
	
	

	Presa d'atto della modifica/riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione, approvata in Cabina di regia, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ArPSC
	
	
	
	


	PISTA DI CONTROLLO

Area Tematica ______________________________________ 

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON ATTO DI PROGRAMMAZIONE

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	
Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del PSC
	
	
	
	

	Proposta di attivazione nell’ambito dei settori di intervento in cui risultano articolate le Aree tematiche

	
	
	
	

	Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e predisposizione dell'atto di attivazione 


	
	
	
	ArPSC 1 

	Proposta di atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione attivazione/individuazione degli interventi e dei Soggetti 
Beneficiari 


	
	
	
	

	Stipula della convenzione/disciplinare con il Soggetto beneficiario
	
	
	
	

	Corretta tenuta del "Fascicolo di progetto" presso il RdA e presso il Soggetto beneficiario 
	
	
	
	SC1 Controllo di I livello in loco (eventuale)
Verifica della veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata e delle procedure applicate. Redazione "V1_CHECK V_LOCO"


	PISTA DI CONTROLLO
Area Tematica ______________________________________ 

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON AVVISO

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Proposta di scheda tecnica dell’Avviso/Bando/Manifestazione di interesse, contenente, in riferimento alla fase di selezione degli interventi, i criteri di selezione approvati dal CdS

	
	
	
	

	Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e proposta di atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione della scheda tecnica
	
	
	
	ArPSC1 

	Approvazione scheda tecnica 


	
	
	
	

	Predisposizione Avviso pubblico/Bando/Manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione degli interventi e dei Soggetti beneficiari
	
	
	
	ArPSC1

	Trasmissione della bozza di Avviso pubblico/Bando/Manifestazione di interesse 
	
	
	
	SC1
(check list C Controllo procedure di attivazione)

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo
	
	
	
	

	Pubblicazione dell'Avviso/Bando/Manifestazione di interesse
	
	
	
	

	Ricezione delle istanze 


	
	
	
	

	Istruttoria istanze pervenute (di ammissibilità e di merito) 


	
	
	
	

	Individuazione degli interventi e dei Soggetti beneficiari e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria 
	
	
	
	

	Stipula della convenzione/disciplinare con il Soggetto beneficiario
	
	
	
	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Corretta tenuta del "Fascicolo di progetto" presso il RdA e presso il Soggetto beneficiario 
	
	
	
	SC1 Controllo di I livello in loco (eventuale)

Verifica della veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata e delle procedure applicate. Redazione "V1_CHECK V_LOCO"


	PISTA DI CONTROLLO

Area Tematica ______________________________________

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE ATTUAZIONE Interventi infrastrutturali 

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento 
	
	
	
	RdA1

	Impegno finanziario sul Bilancio, previa verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio 
	
	
	
	

	Adozione del

Provvedimento di

 concessione del finanziamento con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	
	
	

	Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario
	
	
	
	

	Richiesta anticipazione 


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	
[image: image5]
	
	

	Provvedimento di liquidazione dell'anticipazione

Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione


	
	
	
	

	Acquisizione della documentazione utile relativa alle procedure adottate per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e check list “C2_AUTOC_ INCPROF_SERV_FORN”


	
	
	
	SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione Check list "C1_CHECK_INCPROF_SERV_FORN"

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo


	
	
	
	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Trasmissione della documentazione utile all'erogazione delle spese riferite alla 

 "progettazione".
	
	
	
	

	 Controllo della documentazione amministrativa relativa alle spese riferita alla fase di progettazione e redazione della Check list “C1_CHECK_AMM_SPE

	
	
	
	SC2 

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo
	
	
	
	

	Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la liquidazione delle spese riferite alla

 "progettazione"

Mandato di pagamento ed erogazione risorse


	
	
	
	RdA1

RdA2



	Predisposizione della documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti)
	
	
	
	

	Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti e nomina della Commissione aggiudicatrice


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image6]

	
	

	

	Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte
	
	
	

	

	Valutazione delle offerte e aggiudicazione

 provvisoria 

Pubblicazione graduatoria provvisoria
	
	
	
	

	Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte
	
	
	

	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione
	
	
	
	

	Aggiudicazione definitiva

Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore


	
	
	
	

	Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l’affidamento dei lavori e relativa checklist di autocontrollo (C2_AUTOC_AFF_LAVORI)
	
	
	
	SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione CHECK LIST "C1_CHECK_AFF_LAV"

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo
	
	
	
	

	Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico rideterminato a seguito di ribasso d’asta


	
	
	
	


	PISTA DI CONTROLLO 
Area Tematica ______________________________________ 

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE ATTUAZIONE Interventi infrastrutturali (ai sensi della Determinazione Direttoriale n.44/2018)

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento riferita alla sola fase "progettazione" degli interventi infrastrutturali


	
	
	
	RdA1

	Impegno finanziario sul Bilancio, previa verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio 
	
	
	
	

	Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento riferito alla fase “progettazione” con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento 
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	
	
	

	Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario


	
[image: image8]
	
	
	

	Acquisizione della documentazione utile relativa alle procedure adottate per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e check list “C2_AUTOC_ INCPROF_SERV_FORN”


	
	
	
	SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione Check list "C1_CHECK_INCPROF_SERV_FORN"

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo

	
	
	
	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Trasmissione della documentazione utile all'erogazione delle spese riferite alla fase di "progettazione". 
	
	

	

	

	Controllo della documentazione amministrativa relativa alle spese riferita alla fase di progettazione e redazione della Check list “C1_CHECK_AMM_SPE
	


	
	

	SC2

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo
	
	
	
	

	Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la liquidazione delle spese riferite alla

 "progettazione"

Mandato di pagamento ed erogazione risorse
	
	
	
	RdA1

RdA2



	Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento riferita alla fase "realizzazione opera" degli interventi infrastrutturali
	
	
	
	

	Adozione provvedimento di concessione del finanziamento riferito alla fase con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento
	
	
	
	

	Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario
	
	
	
	

	Richiesta anticipazione 
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image9]
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	Provvedimento di liquidazione dell'anticipazione

Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione


	
	
	
	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Predisposizione della documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti)
	
	
	
	

	Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti e nomina della Commissione aggiudicatrice


	
[image: image11]
	
	

	

	Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte
	
	
	

	

	Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria 

Pubblicazione graduatoria provvisoria


	
	
	
	

	Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte
	
	
	

	

	Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione
	
	
	
	

	Aggiudicazione definitiva

Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore
	
	
	
	

	Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l’affidamento dei lavori e relativa checklist di autocontrollo (C2_AUTOC_AFF_LAVORI)
	
	
	
	SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione CHECK LIST "C1_CHECK_AFF_LAV"

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo
	
	
	
	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico rideterminato a seguito di ribasso d’asta
	
	
	
	


	PISTA DI CONTROLLO 
 Area Tematica ______________________________________ 

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE ATTUAZIONE Acquisizione servizi/forniture 

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	 Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento 
	
	
	
	RdA1

	Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento e dell'allegato disciplinare
	
	
	
	

	Impegno finanziario sul Bilancio regionale, previa verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio
	
	
	
	

	Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario
	
	
	
	

	Richiesta anticipazione 

	
	
	
	

	Provvedimento di liquidazione dell'anticipazione

Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione


	
	
	
	

	Predisposizione della documentazione da porre a base di gara; Eventuale nomina (procedura secondo le vigenti norme in materia) del Direttore dell'esecuzione del contratto (se diversi dai progettisti)
	
	
	
	

	Indizione e pubblicazione gara di acquisizione servizi/forniture secondo le norme vigenti e nomina della Commissione aggiudicatrice
	
	
	
	

	Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte
	

	
	

	

	Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria 

Pubblicazione graduatoria provvisoria
	
	
	
	

	Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte
	
	
	

	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione
	
	
	

	

	Aggiudicazione definitiva

Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore
	
	
	
	

	Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l’acquisizione servizi/forniture 

e relativa check list di autocontrollo (C2_AUTOC_INCPROF_SERV_FORN)
	
	
	
	SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione CHECK LIST "C1_CHECK_ INCPROF_SERV_FORN"

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo


	
	
	
	

	Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico con importi al netto del ribasso
	
	
	
	


	PISTA DI CONTROLLO 
Area Tematica ______________________________________ 

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE ATTUAZIONE: Interventi infrastrutturali/ Acquisizione servizi/forniture

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Consegna e avvio lavori/forniture/servizi, comunicazione al RdA (e trasmissione del Quadro Economico aggiornato)


	


	
	
	RdA1

	Realizzazione lavori/forniture/servizi

Richiesta erogazioni parziali da parte del beneficiario (come da disciplinare di concessione) e trasmissione della attestazione di spesa e della documentazione amministrativo contabile relativa alla spesa sostenuta.

	

	





	
	

	Espletamento dei controlli sulla documentazione amministrativa a supporto della domanda di erogazione. 
	
	
	
	SC2 – Controllo sulla documentazione amministrativa relativa alle spese e redazione della Check list “C1_CHECK_AMM_SPE”

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo


	
	
	
	

	Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la Liquidazione del SAL
Mandato di pagamento ed erogazione risorse

	
	
	
	RdA1

RdA2

	Nomina Commissione di Collaudo

	
	


	
	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Conclusione lavori/forniture/servizi e presentazione dello STATO FINALE/Conclusione fornitura


	
	
	
	

	Effettuazione del collaudo/verifica tecnico-amministrativa ed emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture
	
	


	
	

	Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture
	
	
	
	

	Avvio delle procedure di conclusione dell'intervento; Trasmissione della documentazione amministrativo- contabile relativa alla spesa sostenuta e Richiesta erogazioni di SALDO
	
	
	
	

	Espletamento dei controlli sulla documentazione amministrativa a supporto della domanda di erogazione di SALDO. 
	
	
	
	SC2 – Controllo della documentazione amministrativa relativa alle spese e redazione della CHECK LIST “C1_CHECK_AMM_SPE”

	Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo


	
	
	
	

	Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la Liquidazione del SALDO

mandato di pagamento ed erogazione risorse

	
	
	
	RdA1

RdA2



	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Conclusione effettiva dell'intervento

Approvazione del Quadro Economico finale, trasmissione al RdA della "Dichiarazione di chiusura dell'operazione";

chiusura dell'intervento sul Sistema di monitoraggio di riferimento


	
	
	
	RdA2

	Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili
	
	
	
	ArPCS2

Vedasi sezione

 riprogrammazione


	PISTA DI CONTROLLO 

Area Tematica  ______________________________________

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Approvazione delle Delibere di assegnazione delle risorse
	
	
	
	
	

	Richiesta iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse FSC del PSC Molise Creazione dei capitoli di entrata e dei capitoli di spesa (in capo all'ArPSC)
	
	
	
	
	

	Primo inserimento  delle anagrafiche degli interventi del PSC Molise, in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise, nei Sistemi di monitoraggio regionali 
	
	
	
	
	RdA2

	Corretto e completo monitoraggio degli interventi, in relazione  alle diverse sezioni del PSC Molise, nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale
	
	
	
	
	RdA2


	Verifica e validazione dei dati a livello centrale
	
	
	
	
	

	Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE
	
	
	
	
	ArPSC 2

	Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE 


	
	
	
	
	ArPSC 3

	Richiesta di trasferimento a titolo di anticipazione dell'importo complessivo assegnato relativo alle diverse sezioni del PSC Molise
	
	
	
	
	OdC1

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione dell’anticipazione
	
	
	
	
	

	Erogazione risorse
	
	
	
	
	

	Riscossione risorse
	
	
	
	


	

	Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'ArPSC
	
	
	
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	

	Corretto e completo monitoraggio degli interventi, in relazione alle diverse sezioni del PSC, nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale
	
	
	
	
	RdA2



	Verifica e validazione dei dati a livello centrale


	
	
	
	
	

	Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE
	
	
	
	
	ArPSC 2



	Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE 
	
	
	
	
	ArPSC 3

	Richieste di pagamento intermedio successivo all’anticipazione Predisposizione e invio delle attestazioni di spesa dei RdA sulla base dei controlli di I livello e relativo alle diverse sezioni del PSC Molise
	
	
	
	
	RdA2

	Controllo della documentazione ricevuta. Verifica dell’esito positivo dei controlli di I livello sull’ammissibilità della spesa ed elaborazione della dichiarazione di spesa relativa alle diverse sezioni del PSC 
	
	
	
	
	ArPSC2

ArPSC3

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Controllo della dichiarazione di spesa. Controlli a campione, relativo alle diverse sezioni del PSC Molise, ed elaborazione della Certificazione di spesa e richiesta di erogazione relativa alle diverse sezioni del PSC Molise
	
	
	
	
	OdC1

	Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione delle rate intermedie relative alle diverse sezioni del PSC Molise
	
	
	
	
	

	Erogazione risorse
	
	
	
	
	

	Riscossione risorse
	
	
	
	


	

	Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'ArPSC
	
	
	
	
	

	Corretto e completo monitoraggio degli interventi, in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise, con evidenza della chiusura degli stessi nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale 


	

	
	
	
	RdA2



	Verifica e validazione dei dati a livello centrale


	
	
	
	
	

	Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE 
	
	
	
	
	ArPSC3

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Richieste di pagamento del saldo relativo alle diverse sezioni del PSC Molise. Predisposizione e invio delle attestazioni di spesa dei RdA sulla base dei controlli di I livello e Attestazione di Chiusura degli interventi in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise
	
	
	
	
	RdA2

	Controllo della documentazione ricevuta. Verifica dell’esito positivo dei controlli di I livello sull’ammissibilità della spesa ed elaborazione della dichiarazione di spesa a chiusura relativa alle diverse sezioni del PSC Molise.
	
	
	
	
	ArPSC2

ArPSC3



	Controllo della dichiarazione di spesa a chiusura. Controlli a campione, relativi alle diverse sezioni del PSC Molise, ed elaborazione della Certificazione di spesa e richiesta del saldo, corredata da attestato di chiusura di degli interventi in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise
	
	
	
	
	OdC1



	Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione del saldo in relazione  alle diverse sezioni del PSC Molise
	
	
	
	
	

	Erogazione del saldo
	
	
	
	
	

	ATTIVITÀ
	SOGGETTI GESTORI
	BENEFICIARI
	SOGGETTI ESTERNI
	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO

	Riscossione del saldo
	
	
	
	
	

	Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'ArPSC
	
	
	
	

	


	PISTA DI CONTROLLO
Area Tematica ______________________________________

Settore di Intervento ______________________________________

MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA
SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI

	
	RESPONSABILE DEL CONTROLLO
	DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO
	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
	DOCUMENTAZIONE MINIMA OGGETTO DEL CONTROLLO
	NORMATIVA e ATTI DI RIFERIMENTO

	NVS1


	Nucleo di Verifica e

Controllo – Area “Verifica dei Sistemi di Gestione e Controllo di Programmi e Audit e Verifiche” 

	Audit di sistema

Verifiche preliminari e in itinere sull’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo (SIGECO) predisposto, a garanzia della corretta e tempestiva attuazione del

programma di interventi


	ArPSC
	SIGECO PSC e relativi allegati 
	- Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;

- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021
- Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno
- Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 

- SIGECO PSC e relativi allegati

- Atti regionali relativi a incarichi funzioni ArPSC, OdC e RdA

- Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC, ai

sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017;
- Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del DL 34/2019), elaborate dall’Agenzia per la coesione territoriale -ACT, versione 1.0 del 15/09/2021 di cui alla nota AlCT n. 0012562 del 16/09/2021;

- Verifica di sistema sui Sistemi informativi e di monitoraggio dei Patti per lo Sviluppo – NUVEC maggio 2018

	NVS2


	Nucleo di Verifica e

Controllo – Area “Verifica dei Sistemi di Gestione e Controllo di Programmi e Audit e Verifiche” 

	Verifica su singoli interventi e iniziative

Verifica su singoli interventi e iniziative (selezionati anche su istanza della Direzione generale dell’ACT, del PCM-DPCoe, della stessa Amministrazione regionale o di altri competenti soggetti

istituzionali), sui quali verranno eseguite verifiche finalizzate a fornire agli organi decisionali il supporto conoscitivo necessario alle valutazioni di competenza, inclusa l’eventuale adozione di misure correttive nella programmazione economica degli investimenti pubblici.

In particolare, lo scopo di tali attività potrà essere quello di verificare:

• la regolare attuazione dei progetti finanziati;

• l’eventuale presenza di limiti operativi di natura tecnica, amministrativa e finanziaria che possono determinare ritardi nella fase di realizzazione degli interventi oggetto di verifica;

• la regolarità e ammissibilità delle procedure e delle spese dichiarate (audit operazioni);

• il corretto conseguimento di target intermedi e/o finali (audit di performance).

Le informazioni utili all’esame di ogni intervento verranno acquisite in primo luogo dal Responsabile del procedimento e da gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione dell’intervento (RUP, direttore dei lavori, etc.); tali informazioni saranno raccolte presso la sede del soggetto beneficiario e/o presso il cantiere oppure tramite attività a carattere desk.

	    ArPSC
RdA


	-  fascicolo di progetto

- report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell’ACT/Sistema Informativo Mosem
	- Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC ai

sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017



	ArPSC 1 


	ArPSC 
	Verifica di coerenza in relazione al Piano e alle regole di funzionamento del FSC 2014-2020 

	ArPSC - 

RdA
	Schede tecniche di attivazione Azioni 

- proposte dei RdA 

di attivazione interventi/

schemi di 

Avvisi/bandi di selezione degli interventi

- schemi di convenzioni/disciplinari/protocolli d’intesa 
	- Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;

- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021
- Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

- Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 

- Decreto-Legge n. 56 del 30 aprile 2021;

--articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014

- Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento

	ArPSC2


	ArPSC
	Verifica della coerenza dei dati popolati dai RdA nei Sistemi Mittenti e invio al SNM - IGRUE
	Sistema di

Monitoraggio Gestione Progetti dell’ACT ( sezione ordinaria del PSC) -
Sistema informativo Mosem (sezione straordinaria del PSC)

	- report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell’ACT/ Sistema informativo Mosem
	- SIGECO PSC e relativi allegati
- Manuale Utente Sistema Gestione Progetti dell’ACT;
- Manuale Utente di Mosem; 

- Protocollo Unico di Colloquio

- Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE

- Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del

MEF-RGS-IGRUE

· Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015).



	ArPSC3
	ArPSC
	Prevalidazione e validazione dei dati in SNM - IGRUE
	SNM - IGRUE
	- report estratti dal sistema SNM - IGRUE
	SIGECO PSC e relativi allegati

- Protocollo Unico di Colloquio

- Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del

MEF-RGS-IGRUE

- Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del

MEF-RGS-IGRUE



	RdA1
	RdA

	Verifiche istruttorie relative alle fasi attuative degli interventi e alla erogazione dei finanziamenti (rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, rispetto delle regole di funzionamento del FSC 2014-2020) e adozione atti di concessione, impegno finanziario, revoca, proroga, liquidazione, ecc.

	RdA
	Fascicolo di progetto incluse le schede di monitoraggio del 

Sistema 

Gestione Progetti dell’ACT/ Sistema informativo Mosem
	- Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;

- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021
- Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

- Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 

- Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento 

SIGECO PSC e relativi allegati

- Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE

- Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE

- Manuale Utente Sistema Gestione Progetti dell’ACT;
- Manuale Utente di MoSEM

- Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015).

- articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014

- Decreto-Legge n. 56 del 30 aprile 2021



	RdA2
	RdA
	Nel ciclo di vita di ciascun intervento fino alla realizzazione/chiusura dello stesso:

· verifica la coerenza e la veridicità delle informazioni,  inserite nel sistema  informativo di Monitoraggio, rispetto ai documenti giustificativi verificabili; 

· esegue la validazione locale dei dati


	RdA (fascicolo di progetto)

Sistema Gestione Progetti dell’ACT/ Sistema informativo Mosem
	- dati inseriti sul sistema informativo di

monitoraggio

- report estratti Sistema Gestione Progetti dell’ACT/ Sistema informativo Mosem 
- attestazione di spesa del Soggetto beneficiario
	- Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise;

- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021
- Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

- Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 

SIGECO PSC e relativi allegati

- Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE

Documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC).

- Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE sul monitoraggio degli interventi della Politica di coesione 2014-2020.

- Manuale Utente Sistema Gestione Progetti dell’ACT

-Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015).

- Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento 

	SC1
	Responsabile controlli I livello


	Controlli di I livello on desk su base documentale con riferimento alle procedure 
Correttezza dell’esecuzione delle procedure adottate in materia di affidamento incarichi professionali, aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture

Verifica che la procedura di appalto/selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione

Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese

Verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile e tecnica relativa all'intervento
Verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, civilistica e fiscale (anche mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa)

Correttezza delle procedure adottate per l'adozione/approvazione di eventuali ulteriori atti

relativi a modifiche o integrazioni contrattuali (sospensioni e riprese dei lavori, contratti aggiuntivi, perizie di variante, …)


	RdA (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Responsabile controlli I livello


	verbale istruttorio del RdA

Atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi professionali e delle gare d'appalto relativi all'intervento finanziato - eventuali pareri obbligatori 
- contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - relazioni di collaudo - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - certificato di collaudo o di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture (a intervento concluso) - elaborati tecnici (se del caso)
	- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021
- Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

- Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 

- Normativa comunitaria e nazionale in tema di politiche di coesione 
- Normativa civilistica e fiscale nazionale 
- DLgs. 50/16 e ss.mm.ii. 
- Linee Guida ANAC 
- SIGECO PSC e relativi allegati

	
	
	Controlli in loco su base campionaria
Verifica del "Fascicolo di progetto" presso il Soggetto beneficiario, della realizzazione

dell'intervento conforme a quella finanziato, del mantenimento della proprietà e della

destinazione d'uso per il periodo minimo previsto dalla normativa

A intervento concluso:

- verifica dell'avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture

- verifica dell'entrata in funzione dell'opera (se trattasi di lavori) o di utilizzo delle forniture (se trattasi di forniture)


	
	
	

	SC2
	Responsabile controlli I livello


	Controlli di I livello on desk su base documentale in riferimento agli aspetti contabili 
Controllo sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici di lavori/servizi/forniture, per quanto riguarda gli aspetti contabili 

Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'intervento

Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale 

Verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) indichino il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma
	RdA (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Responsabile controlli I livello


	- verbale istruttorio del RdA

Documentazione amministrativo-contabile  

- fatture o altro documento contabile avente valore

probatorio equivalente

- SAL

- determinazioni di liquidazione

- pagamenti

- reversale d'incasso


	- Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021
- Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

- Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 

- SIGECO PSC e relativi allegati

	OdC1
	Organismo di Certificazione
	Verifiche preliminari alle richieste di trasferimento risorse

Verifiche preliminari alla certificazione della spesa

Verifica della spesa sostenuta (costo realizzato) rilevata nel Sistema Gestione Progetti dell’ACT, ai fini delle richieste di trasferimento delle risorse FSC

Verifiche pre-certificazione sul sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio, sull'avanzamento della spesa con l’analisi delle erogazioni progressive, sulla presenza di eventuali recuperi e/o soppressioni, sui controlli di primo livello (check e verbali), su eventuali controlli in loco, su eventuali verifiche effettuate su interventi critici, su eventuali verifiche effettuate sulla documentazione di spesa detenuta nel fascicolo del progetto
	OdC

ArPSC
RdA (fascicolo di progetto)
	- report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell’ACT/ Sistema informativo Mosem
- verbali e check di controllo di primo livello

- verbali e check di controllo in loco
	- Manuale delle procedure dell'OdC

- Check-list di verifica dell'OdC

- Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

- Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 

- SIGECO PSC e relativi allegati

- Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE

Documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC).
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Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale
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Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale





RdA





Soggetto beneficiario
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Direttore Esecuzione
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ArPSC del PSC Molise
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RdA
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MEF-RGS IGRUE





Organismo di Certificazione
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MEF-RGS IGRUE
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Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria








RUP/Beneficiario








RdA











ArPSC 











ArPSC 
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