&
G, v
oy NO”

REGIONE MOLISE

|
ﬁssessomto alla Tutela dell’ Ambiente

Regione Molise
Prot.00024235 del 19-02-2018

|

i

Alla Dr.ssa Michelina Litterio
Responsabile dell’'Ufficio Programmazione e
Coordinamento Attuativo Programmi FSC

e p.c. Al Presidente della Giunta Regionale
Arch. Paolo di Laura Frattura

' All'lng. Massimo Pillarella
Direttore IV Dipartimento

‘ LORO SEDI

i
Oggetto: Risorse FSC 2007-2013!- PAR Molise — Asse Ill Ambiente e Territorio — Linea di intervento 11I.C

Gestione dei Rifiuti UrbaTai. Riprogrammazione economie.

i‘

|
Con riferimento alle ecolhomie maturate alla data del 31.12.2017 sull'Accordo di Programma

Gestione dei Rifiuti Urbani e sugli ,;,Atti Integrativi si rappresenta quanto segue.

Con Determinazione n. 12 del 19/02/2018 (n. 436 del registro generale), il servizio regionale ha
preso atto del mancato espletame ‘to da parte del Comune di Agnone delle procedure di gara per la fornitura
di attrezzature da destinare ai Cor‘Iwuni di Frosolone e Rocchetta a Volturno previsto nell'intervento “Progetto
di raccolta differenziata nei Comu%i di Agnone, Frosolone, Poggio Sannita e Rocchetta a Volturno” codice
MO3M.006, di cui al | Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Gestione dei rifiuti urbani” del 12

giugno 2015.

| Comuni di Frosolone e F&;bcchetta a Volturno, a seguito del mancato espletamento delle procedure
di gara da parte del Comune di' Agnone, hanno rappresentato la necessita di un nuovo finanziamento
formulando una proposta progettiale che, rimodulata a seguito di nuove esigenze manifestatesi nell'arco

temporale intercorso dal 2015 ad

|

ggi, prevede l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di lavori presso il
centro di raccolta.

Nel condividere la necessi&a dell'intervento, al fine di consentire ai Comuni di Frosolone e Rocchetta
a Volturno di completare la dotaziéne di attrezzature e la realizzazione di lavori inerenti il centro di raccolta,

indispensabili per una piena operativita del sistema di raccolta differenziata, si invita il Servizio in indirizzo a
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,%ssessomto alla Tutela dell’ Ambiente

|
voler predisporre una proposta deliberativa da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale che
consenta il finanziamento dell'intervento “PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FROSOLONE E ROCCHETTA AL VOLTURNO’ con

soggetto attuatore il Comune di Frpsolone e localizzazione i “Comuni di Frosolone e Rocchetta al Volturno”
per I'importo di euro 120.000,00.

Il Direttore del $epvizio Tut#la Ambientale

Ing. Ligi Vecere

Allegati:

1) scheda tecnica “PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FROSOLONE E ROCCHETTA AL VOLTURNO"

Via Nazanio Sauro, 1- 86100 Campobasso tel. 0874.429401-02-03




i

FondJ per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013

SCHEDA TECNICA INTERVENTO

Codice

Titolo intervento

PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FROSOLONE E ROCCHETTA AL
VOLTURNO

Ente attuatore

Comune di Frosolone

Localizzazione

Comune di Frosolone — Comune di Rocchetta a Volturno

Tipologia

Lavori 'di completamento e adeguamento del centro di raccolta del comune di
Frosolane
Fornitura di attrezzature ed automezzi

Valore complessivo
progetto

€ 120.(?00,00

Fonti di finanziamento

Molise (90,9%) - € 109.080,00

Fondo‘per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Linea di intervento III.C PAR
Risorse comunali - € 10.920,00

Fasi dell’intervento

Per I'acquisto di beni, I'iter procedurale & interessato dalle seguenti fasi:
Redazione capitolato e disciplinare di fornitura;

Fase di acquisizione della fornitura;

Definizione e stipula contratto;

Esecuzione fornitura;

Verifiche e controlli.

Le fa1dentewento sono cosi contraddistinte:

Per la tealizzazione delle opere infrastrutturali, I'iter procedurale & interessato dalle
seguenti fasi:

rogetto di fattibilita tecnica ed economica;

Fasi dil progettazione
- Progetto Esecutivo.

Fase di aggiudicazione
- Appalto Lavori;
Fasi dilrealizzazione
- [Esecuzione Lavori;
- Collaudo;

- Funzionalita;
- hiusura intervento.

Principali adempimenti
amministrativi

Ulteriori adempimenti amministrativi propri dell'Ente attuatore sono:

¢ Richiesta CUP

e Norina del RUP da parte dell’Ente attuatore

e Approvazione Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Attuatore

e Istruttoria e formale concessione del finanziamento da parte
mministrazione Regionale

¢ Richiesta erogazione a Stati di avanzamento lavori da parte dell’Ente attuatore
e |struttoria ed erogazione rate da parte dellAmministrazione Regionale, su
richlesta dell’Ente Attuatore

e Chiusura Concessione del Finanziamento da parte dellAmministrazione
Regionale




Descrizione del progetto

| Comuni di Frosolone e Rocchetta a Volturno hanno avviato il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti sui rispettivi territori comunali:

- Frosolone data di avvio ottobre 2014

- Rocchetta a Volturno------- data di avvio novembre 2016.

I due Comuni svolgono attualmente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
ciascuno in forma autonoma, avvalendosi ognuno di una ditta esterna individuata
con apposita procedura ad evidenza pubblica.

Nel corso del 2017 entrambi i comuni hanno raggiunto una percentuale media di
raccolt? differenziata superiore al 55%.

Il Comune di Rocchetta al Volturno continuera a svolgere il servizio in forma
autonoma per altri due anni, con scadenza dell'attuale gestione al 30/11/2018. I
Comune di Frosolone, in qualitd di capofila del raggruppamento di 5 Comuni
(Bagnali del Trigno, Frosolone, Macchiagodena, Sant'Elena Sannita, Sessano del
Molise), sta predisponendo la gara, che sara pubblicata a brevissimo, finalizzata
alla gestione associata tra i Comuni sopracitati del servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti e di igiene urbana.

Per favorire I'avvio ed il potenziamento del sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti, i Comuni di Frosolone e Rocchetta al Volturno hanno beneficiato di vari
contributi utilizzati per la progettazione dei sistemi di gestione, per lo sviluppo di
campagne di informazione e sensibilizzazione e per l'acquisizione di beni da
concedere in dotazione alle utenze e di attrezzature e automezzi comunali per la
gestio dei servizi, per il miglioramento dei centri di raccolta comunali. In
particolare si tratta dei seguenti finanziamenti:
- Intervento sistemico “MORD for PIT — progetto per la raccolta differenziata
ui 30 comuni dell'area PIT Alto Molise e Mainarde” (tra cui i Comuni di
Frosolone e Rocchetta a Volturno), presentato dall’Agenzia SFIDE scarl in
dualita di soggetto attuatore, dell'importo complessivo di € 3.3329.501,69,
finanziato con risorse regionali a valere su FSC 2007/2013 e con risorse
omunali;
- Intervento per il potenziamento della raccolta differenziata nel Comune di
rosolone dell'importo di € 39.340,31 a valere sulle risorse FSC 2007/2013
- PAR Molise — Asse |l Ambiente e Territorio — Linea di Azione A;
- [ntervento di progetto innovativo per la raccolta differenziata nei Comuni di
agnoli del Trigno, Frosolone, Macchiagodena, Sant'Elena Sannita e
Eessano del Molise, presentato dal Comune di Frosolone, ente attuatore,
ellimporto complessivo pari a € 200.000,00 di cui € 180.000,00 a valere
tulle risorse FSC 2007/2013 e per la restante parte a valere sul
cofinanziamento dei Comuni;
¢
Inoltre, i comuni di Frosolone e Rocchetta a Volturno sono stati destinatari di un
ulterio finanziamento per l'acquisto di alcune attrezzature nell'ambito
dellintervento, con soggetto attuatore il Comune di Agnone, “Progetto di raccolta
differenziata nei Comuni di Agnone, Frosolone, Poggio Sannita e Rocchetta a
Volturro” codice MO3M.006, di cui al | Atto Integrativo allAccordo di Programma
Quadre “Gestione dei rifiuti urbani” del 12 giugno 2015.

Tali aﬁrezzature non state acquistate dal Comune di Agnone a causa di un
mancato espletamento delle procedure di gara.

L’intervento in questione, consentira ai Comuni di Frosolone e Rocchetta a
Volturno di completare la dotazione di attrezzature e la realizzazione di lavori
inerenti il centro di raccolta, indispensabili per una piena operativita del proprio
sistema di raccolta differenziata.

'acquisto di n. 2 automezzi cassonati per il servizio di raccolta dei rifiuti da

L'interyento progettuale prevede in particolare:
estinare al Comune di Frosolone e al Comune di Rocchetta al Volturno;

' )
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- L’Acquisto di n. 1 pesa a ponte da installare nel centro di raccolta del
omune di Frosolone;

- La realizzazione di lavori di completamento e allestimento del centro di
ccolta del Comune di Frosolone con particolare riferimento
I'assestamento della rampa utilizzata per lo scarico dei cassoni scarrabili e

sistemazione della porzione di recinzione retrostante atta a delimitare
area del centro, per la realizzazione delle porte scorrevoli di chiusura del
apannone e per I'adeguamento degli scarichi del piazzale.

Il modello organizzativo di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti che & stato
implementato e che si intende potenziare grazie agli investimenti progettuali,
l'adozione di un sistema di raccolta con modalita “porta a porta”
liare per singolo numero civico) delle principali frazioni dei rifiuti urbani e
ti, quali organico/umido, carta/cartone, plastica, vetro, metalli, secco non
le, con la possibilita di usufruire in casi particolari di mini-isole

su prenotazione, ovvero conferendo direttamente presso il centro di
comunale. Gli obiettivi che entrambi i comuni intendono perseguire

seguito sintetizzabili:
ostenibilita economica, con una organizzazione integrata dei servizi di
accolta dei rifiuti e di nettezza urbana, efficace ed efficiente, attuata in
unzione delle caratteristiche dei territori, dei periodi dell'anno, delle tipologie
li utenze e delle tipologie di rifiuti urbani ed assimilati;
- Bostenibilita ambientale, con il raggiungimento degli obiettivi in tema di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, in particolare:

o Coinvolgimento e responsabilizzazione dell' utenza

o Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti prodotti

o Riuso e recupero diretto

o Miglioramento della qualita dei rifiuti conferiti agli impianti di
trattamento e recupero
Abbattimento della quota di rifiuto residuo non riciclabile con
abbattimento della quota da conferire in discarica
o Riduzione delle discariche abusive e dell'abbandono dei rifiuti sul

territorio.

o

Livello di progettazione
disponibile

- | Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Cronoprogramma dell’intervento (%’ano finanziario per annualita)
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€ 120.000,00 € 120.000,00 e
Il Responsabile dellAP! tione dei Rifiuti Urbani”
Direttore del Se utela Ambientale

Ing.JA01gi Vecere
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