



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

ALLEGATO 5

Strumento	
Denominazione Area Tematica	
Denominazione Linea di Intervento	
Denominazione Azione	
Responsabile di Azione	
Data monitoraggio	

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto¹	
CUP²	
Titolo Progetto	
Sintesi progetto³	

Date di inizio e fine del progetto⁴	Data inizio	Data fine prevista	Data fine effettiva

Tipo localizzazione⁵	
--	--

Localizzazione⁶	Regione	Provincia	Comune	
			CAP	Indirizzo

Soggetto Programmatore⁷	Responsabile	Indirizzo

Soggetto Attuatore⁸	
C.F. - P.IVA	
CODICE ATECO '07	
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	
Funzione ricoperta	

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

Indirizzo			
Telefono		Fax	
E-mail			

Destinatario del finanziamento ⁹	Responsabile	Indirizzo	P.IVA - C.F.	CODICE ATECO '07

Soggetto Realizzatore ¹⁰	Responsabile	Indirizzo	P.IVA - C.F.	CODICE ATECO '07

Altri soggetti coinvolti	
---------------------------------	--

Stato Progetto^{10 bis}	
Criticità Finanziaria	
Note	

2 – CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. ITER PROCEDURALE¹¹

A.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE¹²

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹³	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica							
Progettazione Definitiva							
Progettazione Esecutiva							

A.2 REALIZZAZIONE

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹³	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Stipula contratto							
Esecuzione Lavori ¹⁴							
Collaudo ¹⁵							
Chiusura Intervento ¹⁶							
Funzionalità ¹⁷							

A.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁸

DESCRIZIONE	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	
Note					

B. SOSPENSIONE LAVORI¹⁹

Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Motivo della sospensione

C. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (LA TABELLA DEVE ESSERE REPLICATA PER CIASCUNA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO)

CIG / Codice procedura ²⁰	
Data richiesta CIG	
Tipo procedura ²¹	
Descrizione ²²	
Importo	
Percentuale di ribasso	
Motivo assenza CIG ²³	
Aggiudicazione/Committenza ²⁴	
Note ²⁵	

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

Attività dell'iter procedurale gare ²⁶	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento	Soggetto competente

3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI²⁷

Anno	Costo Realizzato ²⁸	Costo da Realizzare ²⁹	Costo Totale
		Costo Complessivo³⁰	

4 – PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte di Finanziamento ³¹	Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento	Importo Finanziamento
		Nel caso di cofinanziamento da parte di privato indicare anche il CF o P.IVA del soggetto cofinanziatore	

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

Totale Finanziamento

5 – AVANZAMENTO CONTABILE

A. QUADRO ECONOMICO³²

Tipo	Importo	Stato ³³
Progettazione e studi		
Acquisizione aree o immobili		
Lavori		
Lavori a carico del concessionario		
Oneri di sicurezza		
Oneri di sicurezza a carico del concessionario		
Servizi di consulenza		
Interferenze		
Imprevisti		
IVA su lavori e oneri di sicurezza		
IVA residua		
Oneri di investimento		
Altro		
Costo Complessivo		

B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI³⁴

Data	Importo	Estremi del provvedimento e tipologia di spesa

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

Data	Importo	N° del Mandato di Pagamento - Estremi del provvedimento e tipologia di spesa ³⁶
TOTALE		

D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI³⁷

Fonte di finanziamento	Importo	Note
Totale		

6 – AVANZAMENTO FISICO

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)³⁸

N°	Data S.A.L.	Importo al netto IVA	Note
TOTALE			

B. INDICATORI DI OUTPUT³⁹

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Timbro e firma del R.U.P.

Atto: DEC.SOGATT 2020/29 del 03-07-2020
Servizio proponente: SOG.ATT. RISCHIO IDROGEOLOGICO
Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

Note

C. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Atto: DEC.SOGATT 2020/29 del 03-07-2020
Servizio proponente: SOG.ATT. RISCHIO IDROGEOLOGICO
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

B) Azioni di verifica svolte

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

D) Azioni correttive proposte

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

ALLEGATO "INDICATORI DI OUTPUT"

Elenco degli indicatori presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio

- | | |
|---|---|
| 101 Numero di imprese che ricevono un sostegno | 124 Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute |
| 102 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni (a fondo perduto) | 125 Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate |
| 103 Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (a fondo perduto) | 126 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca |
| 104 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | 127 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione |
| 105 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno | 128 Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato |
| 106 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni a fondo perduto) | 129 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa |
| 107 Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni) | 130 Capacità aggiuntiva di produzione di energia da fonti rinnovabili |
| 108 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno | 131 Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata |
| 109 Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno | 132 Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici |
| 110 Numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps | 133 Numero di utenti di energia aggiuntivi collegati a reti intelligenti |
| 111 Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie | 134 Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra |
| 111A Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie di cui: TEN-T | 135 Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta |
| 112 Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate | 136 Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati |
| 112A Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T | 137 Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato |
| 113 Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione | 138 Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane |
| 113A Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: TEN-T | 139 Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane |
| 114 Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate | 140 Abitazioni ripristinate in aree urbane |
| 114A Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T | 141 Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali |
| 115 Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | 142 Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali |
| 116 Lunghezza totale delle vie navigabili interne nuove o migliorate | 143 Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera |
| 117 Capacità aggiuntiva di riciclaggio dei rifiuti | 144 Numero di partecipanti alle iniziative locali congiunte per l'occupazione e alle attività di formazione congiunta |
| 118 Popolazione aggiuntiva servita dall'approvvigionamento idrico potenziato | 145 Numero di partecipanti ai progetti di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale su scala transfrontaliera |
| 119 Popolazione aggiuntiva beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato | 146 Numero di partecipanti ai programmi congiunti di istruzione e formazione a sostegno dell'occupazione giovanile, delle opportunità di istruzione e di istruzione superiore e professionale su scala transfrontaliera |
| 120 Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni | 201F Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (femmine) |
| 121 Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali | |
| 122 Superficie totale dei suoli riabilitati | |
| 123 Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione | |

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

- 201M Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (maschi)
- 202F Disoccupati di lungo periodo (femmine)
- 202M Disoccupati di lungo periodo (maschi)
- 203F Persone inattive (femmine)
- 203M Persone inattive (maschi)
- 204F Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (femmine)
- 204M Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (maschi)
- 205F Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (femmine)
- 205M Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (maschi)
- 206F Persone di età inferiore a 25 anni (femmine)
- 206M Persone di età inferiore a 25 anni (maschi)
- 207F Persone di età superiore a 54 anni (femmine)
- 207M Persone di età superiore a 54 anni (maschi)
- 208F Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (femmine)
- 208M Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (maschi)
- 209F Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (femmine)
- 209M Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (maschi)
- 210F Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione postsecondaria (ISCED 4) (femmine)
- 210M Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione postsecondaria (ISCED 4) (maschi)
- 211F Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (femmine)
- 211M Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (maschi)
- 212F Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (femmine)
- 212M Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (maschi)
- 213F Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico (femmine)
- 213M Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico (maschi)
- 214F Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico (femmine)
- 214M Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico (maschi)
- 215F Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (femmine)
- 215M Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (maschi)
- 216F Partecipanti con disabilità (femmine)
- 216M Partecipanti con disabilità (maschi)
- 217F Altre persone svantaggiate (femmine)
- 217M Altre persone svantaggiate (maschi)
- 218F Persone senzateo o le persone colpite da esclusione abitativa (femmine)
- 218M Persone senzateo o le persone colpite da esclusione abitativa (maschi)
- 220 Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative
- 221 Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro
- 222 Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale
- 223 Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)
- 301 Spesa pubblica ammessa totale
- 302 Spesa pubblica pagata totale
- 303 Investimenti totali
- 304 Numero di azioni/progetti finanziati
- 305 Numero di aziende/beneficiari finanziati
- 306 Superficie totale
- 307 Superficie fisica finanziata
- 308 Numero di contratti finanziati
- 309 Numero di Unità di bestiame adulto (UBA) interessati
- 310 Numero di aziende che partecipa a schemi di intervento finanziati
- 311 Numero di agricoltori beneficiari di pagamenti
- 312 Numero di giornate di formazione impartita
- 313 Numero di partecipanti alla formazione
- 314 Numero di beneficiari di servizi di consulenza
- 315 Numero di consulenti formati
- 316 Popolazione beneficiaria di servizi /infrastrutture migliori (eccetto ICT)
- 317 Popolazione beneficiaria di infrastrutture broadband

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

- | | |
|---|---|
| 318 Popolazione beneficiaria di migliori servizi/infrastrutture ICT (eccetto broadband) | 904 Aeroporti interessati |
| 319 Numero di progetti PEI finanziati | 905 Analisi e piani organizzativi |
| 320 Numero gruppi PEI finanziati | 906 Analisi, studi e progettazioni |
| 321 Numero di partners nei gruppi PEI | 907 Centraline installate |
| 323 Numero di progetti di cooperazione finanziati (diversi dai PEI) | 908 Centri di riuso |
| 325 Numero di GAL selezionati | 909 Consultazioni pubbliche |
| 326 Numero di progetti Leader finanziati | 910 Estensione del corso d'acqua |
| 327 Numero di progetti di cooperazione finanziati | 911 Estensione della rete |
| 328 Numero e tipo di capofila del progetto | 912 Lunghezza degli accosti aggiuntivi |
| 329 GAL coinvolti in progetti di cooperazione | 913 Nuove relazioni |
| 330 Numero di scambi tematici e analitici promossi con il supporto della RRN | 914 Progettazione e realizzazione di servizi |
| 331 Numero di strumenti di comunicazione della RRN | 915 Progetti per la fruizione integrata e la promozione |
| 332 Numero di attività promosse dall' ENRD in cui la RRN ha partecipato | 916 Progetti/banche dati attivate e/o implementate |
| 768 Capacità trattamento reflui oggetto di intervento | 917 Protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni |
| 769 Ampliamento di portata | 918 Punti di ricarica di veicoli elettrici |
| 777 Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento | 919 Punti illuminanti/luce |
| 778 Estensione in lunghezza | 920 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi |
| 779 Estensione dell'intervento in lunghezza | 921 Reti |
| 783 Portata media equivalente | 922 Ricercatori di profilo internazionale attratti |
| 786 Potenza installata | 923 Uffici interessati |
| 791 Superficie oggetto di intervento | 924 Banche dati statistiche consultabili online |
| 792 Superficie coperta | 925 Procedure oggetto di misurazione e riduzione oneri |
| 794 Unità beni acquistati | 926 Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati |
| 796 Destinatari | 927 Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito |
| 796F Destinatari Femmine | 928 Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito |
| 796M Destinatari Maschi | |
| 797 Durata in ore | |
| 798 Giornate uomo prestate | |
| 800 Beneficiari/Popolazione Beneficiaria | |
| 801 Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento | |
| 901 Superficie coperta | |
| 902 Imprese coinvolte per la prima volta in investimenti di ricerca | |
| 903 Progetti di soluzione a problemi di rilevanza sociale | |

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

¹Codice Progetto è il codice identificativo del progetto nell'ambito dell'applicativo di monitoraggio. È assegnato dall'Amministrazione regionale.

²Codice Unico di Progetto (CUP): è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il Codice è richiesto dall'Ente attuatore ed è generato e trasmesso all'utente tramite un sistema a cui si accede all'indirizzo <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/che-cose-il-cup/>.

³Sintesi progetto: è obbligatorio riportare una descrizione sintetica del progetto finanziato. Il campo deve, pertanto, consentire di comprendere in modo sintetico (max 1.300 caratteri) cosa si realizza con il progetto, a quale scopo e, se questo non è univocamente definito da altre variabili presenti nel tracciato, in quale tipologia di territori.

⁴Date di inizio e fine del progetto: si tratta di una serie di date inerenti l'inizio e la fine (prevista e, in seguito, effettiva) del progetto. Per Data inizio si intende la data in cui il progetto viene attivato ad esempio la data della stipula della convenzione tra Autorità responsabile del Programma (AdG, Responsabile Patto/ Piano Operativo) e Beneficiario del Progetto. Con Data fine prevista si intende la data prevista in cui si verificherà l'ultimo espletamento relativo al progetto, sia esso di carattere finanziario (es: erogazione del saldo), fisico (es: collaudo) o amministrativo (es: emissione di un documento che sancisce la conclusione dell'iter amministrativo del progetto), mentre la Data fine effettiva coincide con la data in cui si verifica l'ultimo espletamento relativo al progetto, sia esso di carattere finanziario (es: erogazione del saldo), fisico (es: collaudo) o amministrativo (es: emissione di un documento che sancisce la conclusione dell'iter amministrativo del progetto).

⁵Tipo localizzazione: Un progetto ha tipologia di localizzazione puntuale quando è localizzato in uno (o più) punti caratterizzati da un indirizzo (o da una progressiva chilometrica). Il progetto ha tipologia lineare quando interviene su un percorso che si snoda attraverso una linea (ad esempio di trasporto) da un punto iniziale ad un punto finale, mentre ha tipologia areale quando interviene su un'area di una certa estensione (che può corrispondere anche con confini amministrativi di comuni, province, regioni o gruppi di essi). La tipologia di localizzazione deve essere coerente con i dati relativi alla localizzazione del progetto, di cui alla nota successiva. Ad esempio, nel caso di progetto puntuale, la relativa localizzazione dovrà indicare lo specifico Comune (combinazione di dati Regione-Provincia-Comune – Localizzazione Geografica), nonché il CAP e l'indirizzo.

⁶Localizzazione: è la localizzazione geografica del progetto. È possibile associare al progetto una o più localizzazioni geografiche, a seconda della sua effettiva attuazione territoriale. Oltre all'indicazione del territorio geografico (es: la combinazione Regione-Provincia-Comune) nel quale si realizza il progetto, sono richiesti (ove pertinenti) anche dati quali indirizzo e CAP. I dati sulla localizzazione geografica devono essere coerenti con il dato sulla tipologia di localizzazione del progetto (areale, lineare, puntuale).

⁷Soggetto Programmatore: è il soggetto che propone di finanziare il progetto titolare dello strumento di attuazione del programma.

⁸Soggetto Attuatore: è il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e che si identifica, per le opere pubbliche, con le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatori.

⁹Destinatario del finanziamento: è il soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la definizione di beneficiario.

¹⁰Soggetto Realizzatore: è il soggetto che realizza il progetto e che si identifica, per le opere pubbliche, con la ditta titolare del/dei contratto/i d'appalto.

^{10 bis} Stato progetto: valorizzare lo stato del progetto (Esecuzione non avviata, In corso di esecuzione, Concluso, In esercizio, Sospeso con indicazione delle motivazioni di sospensione).

¹¹Iter Procedurale: descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e fine. È necessario, inoltre, barrare se la fase è richiesta o meno.

¹²Studi e Fasi di Progettazione:

- **Inizio**: nel caso di studio o progettazione interni all'Amministrazione, la data di inizio della fase è quella dell'atto dirigenziale/delibera di affidamento dello studio/progettazione ad una struttura interna; nel caso di studio o progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione la data di inizio della fase è quella della stipula del contratto di affidamento dello studio/progettazione.

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

- **Fine:** la data di fine è quella dell'atto di approvazione dello studio/progettazione da parte dell'Amministrazione.

¹³Motivo dello scostamento: è il motivo dello scostamento tra date previste ed effettive di espletamento di una specifica fase procedurale.

¹⁴Esecuzione lavori:

- **Inizio:** data di inizio lavori indicata nel verbale di consegna dei lavori.
- **Fine:** data di ultimazione dei lavori indicata nel verbale di ultimazione dei lavori.

¹⁵Collaudo:

- **Inizio:** nel caso di collaudo tecnico-amministrativo è la data di nomina della commissione di collaudo; nel caso di Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) è la data di tale provvedimento.
- **Fine:** data di approvazione del collaudo provvisorio/CRE da parte dell'Amministrazione.

¹⁶Chiusura intervento:

- **Inizio:** non applicabile: la data di inizio coincide con la data di fine.
- **Fine:** data dell'ultimo mandato di pagamento a chiusura del progetto. La chiusura del progetto si identifica con il momento in cui il costo totale sommato alle economie di progetto è uguale al totale delle coperture finanziarie del progetto.

¹⁷Funzionalità:

- **Inizio:** non applicabile: la data di inizio coincide con la data di fine.
- **Fine:** data della dichiarazione dell'Amministrazione di piena funzionalità del progetto.

¹⁸Altre attività: la voce riguarda tutte le attività amministrative (pareri, autorizzazioni, approvazioni, conferenze di servizi), organizzative, o di qualsiasi altra natura necessarie per l'attuazione dell'intervento.

¹⁹Sospensione lavori: si intende la sospensione fisica dei lavori. E' una fase eventuale, che può essere originata da imprevisti tecnici, ovvero da cause di natura giudiziaria. Nel caso di opere pubbliche le sospensioni e le successive riprese sono attestate da atti della stazione appaltante. Le informazioni rilevanti per la sospensione fisica dei lavori sono:

- **Data inizio:** data di sospensione lavori indicata nel verbale di sospensione;
- **Motivazioni:** motivazioni indicate nel verbale di sospensione;
- **Data fine prevista:** data di ripresa dei lavori ipotizzata dall'Amministrazione;
- **Data fine effettiva:** data di ripresa dei lavori indicata nel verbale di ripresa.

²⁰CIG/Codice procedura: è il codice specifico da associare ad ogni procedura di aggiudicazione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio. Il CIG è il codice attribuito da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC), come codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente. Nel caso di convenzioni tra enti pubblici non è necessario l'indicazione del CIG/Codice procedura ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" vigente). È importante evidenziare che per le Procedure di aggiudicazione per le quali è previsto il CIG, a seguito della trasmissione dei dati quest'ultimo viene utilizzato dal Sistema Nazionale di Monitoraggio per prelevare, con apposita modalità di interazione telematica, le corrispondenti informazioni da una banca dati nazionale esterna, al fine di garantire l'univocità/affidabilità dei dati e semplificare il processo di monitoraggio ad opera delle Amministrazioni chiamate a trasmetterli.

Negli altri casi, ossia in relazione alle Procedure di aggiudicazione per le quali non viene trasmesso il CIG, è invece richiesta l'indicazione delle informazioni contenute nella sezione, oltre alla motivazione per la quale non è presente il CIG (secondo un elenco predefinito di valori), quali la descrizione e la tipologia della procedura, l'importo posto a base della procedura (es: base d'asta) e la data di pubblicazione, l'importo aggiudicato e la data di conclusione della procedura.

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

²¹Tipo procedura: individua l'insieme delle modalità attraverso le quali si perviene alla scelta del soggetto che realizzerà il progetto o che fornirà i beni e/o i servizi oggetto del contratto, ossia dell'offerente. E' possibile scegliere una delle seguenti procedure:

- | | | |
|--|--|---|
| 1. PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2006 | 13. PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ART. 36 comma 2 lett b) D.LGS. 50/2016 | 28. PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA DLGS 163/2006 |
| 2. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DLGS 163/2006 | 14. PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 62 D.LGS. 50/2016 | 29. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLGS 163/2006 |
| 3. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | 15. AFFIDAMENTO IN HOUSE ART. 192 D.LGS. 50/2016 | 30. AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP DLGS 163/2006 |
| 4. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DLGS 163/2006 | 16. PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. 50/2016 | 31. CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DLGS 163/2006 |
| 5. PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | 17. DIALOGO COMPETITIVO ART. 64 D.LGS. 50/2016 | 32. PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA DLGS 163/2006 |
| 6. PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA DLGS 163/2006 | 18. AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 comma 2 lett a) D.LGS. 50/2016 | 33. PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ART.36 comma 2 lett c) D.LGS. 50/2016 |
| 7. AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE DLGS 163/2006 | 19. PROCEDURA APERTA DLGS 163/2006 | 34. PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ART.65 D.LGS. 50/2016 |
| 8. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DLGS 163/2006 | 20. PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DLGS 163/2006 | |
| 9. PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DLGS 163/2006 | 21. DIALOGO COMPETITIVO DLGS 163/2006 | |
| 10. PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE DLGS 163/2006 | 22. SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DLGS 163/2006 | |
| 11. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 125 D.LGS. 50/2016 | 23. CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ART. 54 COMMA 4 D.LGS. 50/2016 | |
| 12. PROCEDURA RISTRETTA ART. 61 D.LGS. 50/2016 | 24. CONTRATTI DI SERVIZI AGGIUDICATI IN BASE AD UN DIRITTO ESCLUSIVO ART.9 D.LGS. 50/2016 | |
| | 25. CONCESSIONE ARTT. DA 164 A 173 D.LGS. 50/2016 | |
| | 26. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | |
| | 27. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 63 D.LGS. 50/2016 | |

²²Descrizione della procedura: descrivere la procedura di aggiudicazione attuata per l'individuazione dell'offerente/realizzatore.

²³Motivo assenza CIG: In caso di assenza del CIG è necessario specificare una delle seguenti motivazioni:

- | | |
|---|---|
| 1. DLGS 163/2006: Art 19, comma 1, lettera a), primo capoverso | 10. DLGS 50/2016: Art 17, comma 1, lettera a) |
| 2. DLGS 163/2006: Art 19, comma 1, lettera c): (servizi d'arbitrato e di conciliazione) | 11. DLGS 50/2016: Art 17, comma 1, lettera c): (servizi d'arbitrato e di conciliazione) |
| 3. DLGS 163/2006: Art 19, comma 1, lettera d): (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia) | 12. DLGS 50/2016: Art 17, comma 1, lettera e) |
| 4. DLGS 163/2006: Art 19, comma 1, lettera e): (concernenti contratti di lavoro) | 13. DLGS 50/2016: Art 17, comma 1, lettera g): (concernenti contratti di lavoro) |
| 5. DLGS 163/2006: Art 19, comma 2 | 14. DLGS 50/2016: Art. 18 |
| 6. DLGS 163/2006: Art 24 - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi | 15. DLGS 50/2016: Art. 13 - Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi |
| 7. DLGS 163/2006: Art 25 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia | 16. DLGS 50/2016: Art 11 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia |
| 8. Prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento | 17. DLGS 50/2016: ART 192 - Regime speciale degli affidamenti in house |
| 9. Scelta del socio privato in società miste: (scelta socio finanziatore) | 18. DLGS 50/2016 Art. 5 Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico |

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

²⁴ **Aggiudicazione/Committenza:** Specificare se si ha una Procedura di aggiudicazione oppure un Piano di Committenza.

²⁵ **Note:** Specificare eventuali altre note

²⁶ **Attività dell'iter procedurale gare:** individua le fasi procedurali (previste ed effettive) in relazione alle diverse modalità di selezione del contraente/beneficiario, previste dal codice dei contratti pubblici. Ogni attività è collegata al tipo di procedura. Per completare le informazioni dell'iter procedurale, dunque, è necessario riproporre gli step indicati nella tabella seguente corrispondenti al tipo di procedura individuata.

Tipo Procedura	Step da Valorizzare
Procedura Aperta	Pubblicazione Bando Acquisizione Offerte Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto
Procedura Ristretta	Pubblicazione Bando Selezione Offerenti Acquisizione Offerte Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto
Procedura Negoziata con Bando	Pubblicazione Bando Selezione Offerenti Acquisizione Offerte Negoziazione delle Offerte Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto
Procedura Negoziata senza Bando	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) Invito a presentare le Offerte Acquisizione Offerte Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto
Procedura in Economia - Amministrazione diretta	Individuazione Lavori in Economia

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	Individuazione Lavori in Economia Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) Invito a presentare le Offerte Acquisizione Offerte Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) Stipula Contratto
Procedura per Project Financing	Pubblicazione Bando Selezione Offerenti Acquisizione Offerte Individuazione Offerte (le due migliori) Negoziazione delle Offerte Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto
Affidamento diretto	Stipula contratto
PROCEDURA APERTA DLGS 163/2006	Pubblicazione Bando Acquisizione Offerte Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto
PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2006	Pubblicazione Bando Selezione Offerenti Acquisizione Offerte Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DLGS 163/2006	Pubblicazione Bando Selezione Offerenti Acquisizione Offerte Negoziazione delle Offerte Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DLGS 163/2006	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) Invito a presentare le Offerte Acquisizione Offerte Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLGS 163/2006	Individuazione Lavori in Economia

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DLGS 163/2006	Individuazione Lavori in Economia Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) Invito a presentare le Offerte Acquisizione Offerte Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) Stipula Contratto
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DLGS 163/2006	Stipula Contratto
AFFIDAMENTO DIRETTO A 'SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL. PP DLGS 163/2006	Stipula contratto
Procedura per Project Financing	Stipula Contratto
Affidamento diretto	Stipula Contratto
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006	Stipula Contratto
PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006	Stipula Contratto
PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA DLGS 163/2006	Stipula Contratto
AFFIDAMENTO DIRETTO A 'SOCIETA' IN HOUSE DLGS 163/2006	Stipula Contratto
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DLGS 163/2006	Stipula Contratto
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DLGS 163/2006	Stipula Contratto
PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE DLGS 163/2006	Stipula Contratto
DIALOGO COMPETITIVO DLGS 163/2006	Stipula Contratto
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DLGS 163/2006	Stipula Contratto
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	Stipula Contratto
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA DLGS 163/2006	Stipula Contratto
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DLGS 163/2006	Stipula Contratto
PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA DLGS 163/2006	Stipula Contratto
PROCEDURA RISTRETTA ART. 61 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 63 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ART. 36 comma 2 lett b) D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 62 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
AFFIDAMENTO IN HOUSE ART. 192 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
DIALOGO COMPETITIVO ART. 64 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 comma 2 lett a) D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

CONCESSIONE ARTT. DA 164 A 173 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ART.36 comma 2 lett c) D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ART.65 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ART. 54 COMMA 4 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
CONTRATTI DI SERVIZI AGGIUDICATI IN BASE AD UN DIRITTO ESCLUSIVO ART.9 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 125 D.LGS. 50/2016	Stipula Contratto

²⁷ Piano dei costi: rappresenta l'articolazione per anno dei costi economici del progetto e si riferisce agli importi annuali del "costo realizzato" e "costo da realizzare".

²⁸ Costo realizzato: è l'importo che si desume dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell'esecuzione della prestazione. Coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti. Nel caso di realizzazione di opere e lavori pubblici, coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione delle seguenti due categorie di voci:

- per i lavori, con l'importo del SAL liquidato;
- per le somme a disposizione, con l'importo riconosciuto dall'atto amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento.

²⁹ Costo da realizzare: è il costo delle opere e delle attività progettuali/investimenti da realizzare per il completamento di tutte le attività rappresentate nel quadro economico approvato (quindi fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto).

³⁰ Costo complessivo: è il costo totale del progetto desumibile dal quadro economico approvato.

³¹ Fonte di finanziamento (del progetto): individua la tipologia delle fonti finanziarie che concorrono al finanziamento del progetto. Nel Sistema Nazionale di Monitoraggio può assumere i seguenti valori:

- UE (Fondi strutturali);
- Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- Stato - Fondo di Rotazione;
- Stato - Altri provvedimenti;
- Regione;
- Provincia;
- Comune;
- Altro pubblico;
- Privato.

³² Quadro economico: è l'articolazione delle voci di spesa per il progetto. Individua quindi raggruppamenti omogenei di spesa significativi per ciascuna natura di investimento pubblico

³³ Stato: effettivo o previsto, è riferito alla voce del quadro economico.

³⁴ Impegni contrattualizzati: è l'atto con cui il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento si impegna, sotto il profilo contabile alla corresponsione delle risorse relative all'intervento.

³⁵ Disposizioni di pagamento: sono rappresentati dagli atti contabili che dispongono l'erogazione delle somme in favore dei soggetti che hanno svolto le attività previste per la realizzazione del progetto. Nel caso di opere pubbliche sono le disposizioni di pagamento a valere su risorse impegnate emesse dall'attuatore del progetto (mandati emessi dalle Ragionerie).

Timbro e firma del R.U.P.



Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione e del rischio idrogeologico per la Regione Molise

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FSC 2014-2020



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

Versione 1.2

³⁶Tipologia di spesa: descrivere, oltre alla tipologia di spesa e gli estremi del provvedimento di liquidazione, se si tratta di una anticipazione, di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) o di un Saldo.

³⁷Economie riprogrammabili: sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovuti a :

- economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
- economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
- risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.

Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il responsabile di intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di legge, dichiara disponibili per riprogrammazioni.

³⁸SAL: è il documento nel quale sono riassunte tutte le operazioni inerenti la realizzazione delle opere e dei lavori eseguiti ad una certa data. Il documento è riferito soltanto ai lavori aggiudicati ed ai corrispondenti proporzionali oneri della sicurezza.

Le informazioni rilevanti sono:

- **Data**: data a cui si riferisce la contabilizzazione dei lavori (si sottolinea che non coincide con la data di emissione del SAL stesso);
- **Importo**: importo progressivo dei lavori realizzati, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;
- **Progressivo**: numero progressivo di riferimento del singolo SAL. Negli interventi più complessi è prevedibile che ci siano più Stati di Avanzamento Lavori.

³⁹Indicatore di OUTPUT: è l'indicatore che misura, per quanto possibile, le realizzazioni dirette del progetto in termini fisici. Il valore obiettivo rappresenta il valore che si è stabilito di raggiungere con la realizzazione dell'intervento all'interno del progetto esecutivo. Questo campo può essere modificato solo a seguito di perfezionamenti progettuali e/o rimodulazione dell'intervento, con conseguente descrizione dell'evento nel campo note e dell'inserimento del nuovo valore in valore attuale. Il valore conseguito rappresenta il valore raggiunto alla data di monitoraggio. Il valore concluso è il valore a chiusura del progetto. La scelta dell'indicatore deve avvenire tra quelli riportati nell'allegato "Indicatori di OUTPUT".

Timbro e firma del R.U.P.