



**Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



DECRETO DEL COMMISSARIO

Delibera CIPE 8/2012

N. 079/2021/CIPE8

del 13/10/2021

Oggetto:	Delibera CIPE n. 8/2012 Comune di Castellino del Biferno Sistemazione del movimento franoso interessante la SP n. 141 di accesso al centro urbano e l'oasi naturalistica "Colle di Toro" Liquidazione rata di saldo
Decreto di finanziamento:	Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 37 del 23/12/2014
Codice ReNDiS:	CB009A/10
Codice SGP:	MO3BCB009A/10
CUP:	24B12000060006
Importo Intervento:	€ 300.000,00
Importo totale richiesto:	€ 237.135,66
Importo già liquidato:	€ 139.482,93
Importo da liquidare con il presente provvedimento:	€ 97.652,73
Economie:	€ 53.864,34
Accantonamento 3%:	€ 9.000,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l'istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 162976 del 07/10/2021, contenente lo schema di decreto di liquidazione;
- VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo



complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

- VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");
- VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis **CB009A/10** denominato: **<<Sistemazione del movimento franoso interessante la SP n. 141 di accesso al centro urbano e l'oasi naturalistica "Colle di Toro">>** nel Comune di **Castellino del Biferno** per un importo complessivo di **€ 300.000,00**;
- VISTO** l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone *"Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale"*;
- CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, *"i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni"*;
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente, Presidente arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;



VISTO

il Decreto Commissariale n° 046_2021_SCD del 15/06/2021 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha individuato la struttura di supporto alle attività del Presidente della Regione - Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014 - Legge 116/2014;

VISTO

il **Decreto Commissariale n. 37 del 23/12/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo ai lavori di <<**Sistemazione del movimento franoso interessante la SP n. 141 di accesso al centro urbano e l'oasi naturalistica "Colle di Toro"**>> nel Comune di Castellino del Biferno per l'importo complessivo di **€ 300.000,00** ripartito come di seguito:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	175.190,32	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.809,68	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	0,00	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	0,00	
A.b	Importo totale		Euro	182.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b1	I.V.A. 21% di A.b	euro	38.220,00	
b2	Spese Tecniche	euro	42.708,16	
b3	CNPAIA ed Spese Tecniche	euro	14.260,43	
b4	Spese per campagna indagini geognostiche (al lordo IVA)	euro	4.915,50	
b5	Spese per geologia ed indagini (Cassa ed IVA compresa)	euro	3.952,33	
b6	Collaudo (CNPAIA ed IVA compresa)	euro	1.455,97	
b7	Indennità per espropriazioni ed occupazioni	euro	8.225,29	
b8	Spese Generali	euro	5.183,85	
Totale somme a disposizione:			Euro	118.000,00
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	300.000,00

PRESO ATTO

- che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Castellino del Biferno, n. 27 del 11/06/2015 i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta Di Marino srl con sede in Torricella Peligna (CH) per l'importo al netto del ribasso del 33,6257% di € 123.092,25 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre IVA come per legge ed è stato approvato il seguente quadro economico definitivo di spesa post gara:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 33,625% offerto in sede di gara	euro	116.282,57	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.809,68	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	0,00	



A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	0,00	
A.b	Importo totale		Euro	123.092,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	0,00	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	3.228,40	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	0,00	
b4	Imprevisti circa l' 1% di A.a1 +A.a2 (compreso IVA)	euro	933,98	
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	8.225,29	
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	18.200,00	
b7	Competenze per collaudi	euro	1.157,00	
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	7.185,08	
b9	Incentivi ex art. 18 (1.8 % dell'importo lordo lavori) Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	3.283,50	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	14.889,74	
b11	Competenze tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	8.952,52	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	0,00	
b13	Compensi per ex Struttura Commissariale (3 % valore intervento come da APQ)	euro	9.000,00	
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	0,00	
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	0,00	
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	0,00	
b17	IVA 22% di A.b	euro	27.080,30	
b18	CNPAIA di A.a3, b2, b6, b7, b10, b11 e b14	euro	1.857,11	
b19	EPAP di b8	euro	63,41	
b20	IVA di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b14, b19 e b20	euro	11.482,09	
b21	Spese generali (Legge Regionale n.12/93)	euro	900,00	
b22	Economie derivanti dall'affidamento dei lavori	euro	60.469,32	
Totale somme a disposizione:			Euro	176.907,75
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	300.000,00

- che con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 09/07/2015, n. 132/2015 di Rep, registrato all'AA.EE. di Campobasso;
- che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 9 settembre 2015;
- che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n.17/UT del 29/03/2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai lavori "Sistemazione del movimento franoso interessante la SP n. 141 di accesso al centro urbano e l'oasi naturalistica "Colle di Toro", predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Direttore dei Lavori, Ing. Vittorio ABIUSO, per un importo netto contrattuale di Euro 129.246,87 dalla quale è scaturito il seguente quadro economico:



A) Lavori a misura				
A.1	Lavori lordi di perizia Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 33,625% offerto in sede di gara	euro	191.100,00	
A.2	A detrarre Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	7.150,16	
A.3	Sommano	euro	183.949,84	
A.4	A detrarre il ribasso d'asta del 33,625% offerto in sede di gara	euro	61.853,13	
A.5	Restano	euro	122.096,71	
A.b	Importo contrattuale (A.2 + A.5)		Euro	129.246,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	0,00	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	3.228,40	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	0,00	
b4	Imprevisti circa l'1% di A.a1 +A.a2 (compreso IVA)	euro	933,98	
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	8.225,29	
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	18.200,00	
b7	Competenze per collaudi	euro	1.157,00	
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	7.185,08	
b9	Incentivi ex art. 18 (1.8 % dell'importo lordo lavori) Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	3.283,50	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	14.889,74	
b11	Competenze tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	8.952,52	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	euro	0,00	
b13	Compensi per ex Struttura Commissariale (3 % valore intervento come da APQ)	euro	9.000,00	
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	0,00	
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	0,00	
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	0,00	
b17	IVA 22% di A.b	euro	28.434,31	
b18	CNPAIA di A.a3, b2, b6, b7, b10, b11 e b14	euro	1.857,11	
b19	EPAP di b8	euro	63,41	
b20	IVA di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b14, b19 e b20	euro	11.482,09	
b21	Spese generali (Legge Regionale n.12/93)	euro	692,69	
b22	Economie derivanti dall'affidamento dei lavori	euro	53.168,01	
Totale somme a disposizione:			Euro	170.753,13
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	300.000,00



- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 146 del 16/11/2019 si è approvata, ai sensi dell'art. art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante e assestamento senza aumento di spesa dell'intervento "Sistemazione del movimento franoso interessante la SP n. 141 di accesso al centro urbano e l'oasi naturalistica "Colle di Toro", redatta dal Direttore Lavori, ing. Vittorio ABIUSO, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura				
A.1	Lavori lordi di perizia Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta del 33,625% offerto in sede di gara	euro	181.919,92	
A.2	A detrarre Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	-6.806,68	
	Sommano	euro	175.113,24	
A.3	A detrarre il ribasso d'asta del 33,625% offerto in sede di gara	euro	-58.881,83	
	Sommano	euro	116.231,41	
A.4	Oneri per la sicurezza	euro	6.806,68	
A.5	Importo contrattuale dei lavori	Euro	123.038,09	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	3.228,40	
B.2	Spese generali	euro	1.126,67	
B.3	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	16.300,00	
B.4	Competenze per progettazione	euro	18.200,00	
B.5	Competenze per collaudi	euro	1.157,00	
B.6	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	7.185,08	
B.7	Incentivi ex art. 18	euro	3.283,50	
B.8	Competenze tecniche D.L.	euro	14.889,74	
B.9	Competenze tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	8.952,52	
B.10	Compensi per ex Struttura Commissariale	euro	9.000,00	
B.11	IVA sui lavori (22% A.5)	euro	27.068,38	
B.12	CNPAA (oneri previdenziali ing/arch) (4% B.1+B.4+B.5+B.8+B.9)	euro	1.857,11	
B.13	EPAP (oneri previdenziali geologi)	euro	63,41	
B.14	IVA spese tecniche e oneri previdenziali	euro	11.482,09	
B.15	Economie da ribasso riprogrammabili	euro	53.168,01	
Totale somme a disposizione:			Euro	176.961,91
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	300.000,00

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 222 del 21/09/2021 è stata approvata la liquidazione dello stato finale dei lavori, delle competenze professionali e del RUP e la determinazione del seguente quadro economico finale:

A) Lavori a misura				
A.1	Lavori	euro	181.919,92	
A.2	A detrarre Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	-6.806,68	
	Sommano	euro	175.113,24	



A.3	A detrarre il ribasso d'asta del 33,625% offerto in sede di gara	euro	-58.881,83	
	Sommano	euro	116.231,41	
A.4	Oneri per la sicurezza	euro	6.806,68	
A.5	Importo contrattuale dei lavori	Euro	123.038,09	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	3.228,40	
B.2	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	16.300,00	
B.3	Competenze per progettazione	euro	18.200,00	
B.4	Competenze per collaudi (CNPAIA inclusa)	euro	1.203,28	
B.5	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	3.170,68	
B.6	Indagini (IVA inclusa 21%)	euro	4.857,42	
B.7	Incentivi ex art. 18	euro	3.283,50	
B.8	Competenze tecniche D.L.	euro	14.889,74	
B.9	Competenze tecniche CSE	euro	8.952,52	
B.10	Compensi per ex Struttura Commissariale	euro	9.000,00	
B.11	IVA sui lavori (22% A.5)	euro	27.068,38	
B.12	CNPAIA (oneri previdenziali ing/arch) (4% B.1+B.3+B.8+B.9)	euro	1.810,83	
B.13	EPAP (oneri previdenziali geologi) (2% B.5)	euro	63,41	
B.14	IVA spese tecniche e oneri previdenziali (22% B.1+B.3+B.5+B.8+B.9+B.12+B.13)	euro	11.069,41	
B.15	Economie	euro	53.864,34	
Totale somme a disposizione:			Euro	176.961,91
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	300.000,00

PRESO ATTO

altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di **Castellino del Biferno** in riferimento agli atti trasmessi, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con Determina dirigenziale n. 53 del 27/05/2013 e Determina dirigenziale n. 121 del 16/09/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n.37 del 23/12/2014;
- che con determina del responsabile del Procedimento del Comune di Castellino del Biferno n. 95 del 24/12/2014, trasmessa alla Centrale di Committenza di ALI Comuni Molisani, è stato disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione del movimento franoso interessante la SP n. 141 di accesso al centro urbano e l'oasi naturalistica "Colle di Toro"";
- che con determinazione n. 166 del 30/12/2014 del direttore tecnico di ALI Comuni Molisani in qualità di responsabile della centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2016 n.163 e s.m.i è stata autorizzata la procedura per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione del movimento franoso interessante la SP n. 141 di accesso al centro urbano e l'oasi naturalistica "Colle di Toro"" mediante procedura aperta;
- del verbale della commissione giudicatrice n. 2 redatto in data 27/02/2015 dal quale è risultata aggiudicataria in via provvisoria la ditta Di Marino srl con sede in Torricella Peligna (CH) Via del Colle n. 52 CAP 66019 – PIVA 01428020695 – con il ribasso del 33,625% e quindi per un importo complessivo di Euro 123.092,25 comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre IVA;



- che i lavori si sono conclusi in data 27 dicembre 2019;

ACCERTATA quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di **Castellino del Biferno** in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;

ACCERTATO che a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di **Castellino del Biferno**, sono stati liquidati per un importo complessivo di **€ 139.482,93** i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 8 del 10/03/2017 di liquidazione competenze tecniche per un importo complessivo di € 35.991,36;
- Decreto Commissariale n. 14 del 17/07/2018 di liquidazione del I° SAL e competenze tecniche per un importo complessivo di € 103.491,57;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 9.000,00;

VISTA la richiesta di erogazione avanzata dal Comune di **Castellino del Biferno** in data 26/11/2020 prot. n° 6447 acquisita al protocollo generale della Regione Molise il 27/11/2020 al n° 183657 e successivamente integrata con nota prot. 4291 del 28/09/2021 acquisita al protocollo generale della Regione Molise il 01/10/2021 al n° 159772, relativa alle spese di seguito riportate:

III^ RATA	Importo	Cassa	IVA	Somma
Stato finale	51.921,09		11.422,64	63.343,73
DD.LL. - CSE	10.657,49	426,30	2.438,43	13.522,22
Collaudo (CNPAIA inclusa)	1.203,28			1.203,28
Rilievi per espropri (Cassa Geometri inclusa)	4.677,31			4.677,31
Espropri	11.622,69			11.622,69
Incentivi RUP	3.283,50			3.283,50
TOTALE I^ RATA				97.652,73

PRESO ATTO della documentazione allegata alle predette richieste e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

VISTA la disponibilità della somma di **€ 97.652,73** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dell'importo di **€ 97.652,73** in favore del Comune di Castellino del Biferno;

VISTI INFINE il D.lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";

il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy



nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di **€ 97.652,73** per la liquidazione relativa ai lavori allo stato finale e alle competenze tecniche;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di **Castellino del Biferno** dell'importo complessivo di **€ 97.652,73** sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN **IT81 U010 0003 2454 1030 0 304406** prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 5) di provvedere all'inserimento dei dati nel sistema ReNDiS ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MiTE;
- 6) di notificare il presente provvedimento al Comune di Castellino del Biferno (CB) con l'impegno da parte del comune di trasmettere la scheda di monitoraggio compilata in ogni sua parte, per poter rendicontare le spese effettuate, il tutto da trasmettere appena emessi i mandati di pagamento nei confronti dei beneficiari finali a fronte dell'intera somma riversata;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Donato TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82