

Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 280 del 4 settembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015.

Via S. Antonio Abate 236 - 86100 Campobasso – Tel. 0874/314201 – PEC: emergenza2015@cert.regione.molise.it

ORDINANZA 103

del 04 LUG 2015

OGGETTO: Piano degli Interventi approvato Decreto del Commissario Delegato 3 gennaio 2016 n. 3;
– “*Tabella ALLEGATO C Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose*” - Intervento n. 27 “*Monitoraggio topografico e installazione nuovo caposaldo corpo di frana*” in località varie del Comune di ~~Petacciato~~ ^{Petacciato} per un importo di € 5.892,60;
- Liquidazione della somma di €. 5.836,48 in favore del comune di Petacciato.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la Legge 24.02.1992 n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il DL 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il DL 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

VISTO l'articolo 10 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni 5 e 6 marzo 2015, hanno colpito il territorio della regione Molise, con la quale sono state stanziare risorse finanziarie pari a complessivi € 6.183.000,00 destinati all'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 280 del 4 settembre 2015 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni 5 e 6 marzo 2015, hanno colpito il territorio della Regione Molise”;

DATO ATTO che il sottoscritto Commissario Delegato, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della citata Ordinanza 280/2015, ha predisposto il Piano degli Interventi per l'importo complessivo di € 6.183.000,00 e, con nota Prot. 130335/2015 del 19/11/2015, lo ha trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile per la relativa approvazione;

VISTO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. RIA/0059874 del 02/12/2015, con prescrizioni e lasciando in sospeso per successive fasi di approvazione la somma residuale di € 15.799,69 (prestazione di lavoro straordinario), ha approvato il Piano degli Interventi per complessive € 6.167.200,31, come di seguito dettagliato:

a) soccorso ed assistenza	44.945,74
b) interventi di somma urgenza o urgenti realizzati, in corso o da realizzare	6.007.972,32
c) a disposizione del Commissario Delegato per eventuali interventi integrativi	114.282,25
Tornano	6.167.200,31

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato 11 gennaio 2016 n. 3 col quale è stato approvato il “Piano degli Interventi” e definite le nomine dei soggetti attuatori per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della OCDPC 280/2015;

VERIFICATO che, al n. 27 della *"Tabella ALLEGATO C Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose"* del Piano degli Interventi approvato, figura l'intervento *"Monitoraggio topografico e installazione nuovo caposaldo corpo di frana"* in località varie del Comune di Petacciato per un importo concesso di € 5.892,60;

VISTA la Convenzione stipulata in data 08/02/2016 tra il Commissario Delegato ed il Comune di Petacciato (Soggetto Attuatore) per la realizzazione dell'intervento n. 27 *"Monitoraggio topografico e installazione nuovo caposaldo corpo di frana"* in località varie del Comune di Petacciato dell'importo concesso di € 5.892,60;

VISTO che l'art. 7 della predetta convenzione, ai fini del trasferimento delle risorse assegnate per l'attuazione dell'intervento, prevede che il Soggetto Attuatore provvederà a fornire al Commissario Delegato la seguente documentazione, corredata da puntuale rapporto fotografico/video per ogni fase attuata:

- prima rata pari al 40% da corrispondere al Soggetto Attuatore a seguito della stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario dei lavori;
- saldo finale ad ultimazione di lavori, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e dei titoli di spesa, verificati, approvati e ritenuti ammissibili dal Soggetto Attuatore raggruppati nella relazione acclarante i rapporti tra il Soggetto Attuatore ed il Commissario Delegato, da redigersi secondo lo schema ALLEGATO D al Decreto Commissariale n. 3 del 11/01/2016;

VISTO che il Comune di Petacciato, con propria nota protocollo pec del 15/06/2016, ha richiesto l'erogazione del rimborso di Euro 5.892,60 per aver eseguito l'intervento *"Riparazione rotture rete idrica"* in località varie del Comune di Petacciato, allegando, in esecuzione del punto 1, lettera b) del Decreto del Commissario Delegato 21 gennaio 2016 n. 4, la seguente documentazione:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2015 di approvazione del verbale di urgenza datato 18-03-2015, della perizia giustificativa di spesa ed affidamento lavori con allegati (parte integrante e sostanziale), perizia giustificativa generale di spesa e quadro economico generale di spesa;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 06-06-2016 di approvazione del conto finale e certificato di regolare esecuzione e disposizione di pagamento all'appaltatore, nonché la relazione acclarante i rapporti tra l'Ente e il Commissario Delegato OPDPC 280/2015;
- Copia del modello denominato *"Allegato D"* datato 03.03.2016 a firma del R.U.P. Ing. Marco Manes e del Sindaco Gabriele La Palombara.

VISTO che, compilando il modello denominato *"Allegato D"*, datato 11.03.2016, il RUP Ing. Marco Manes e del Sindaco Gabriele La Palombara, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, hanno dichiarato, per le spese sostenute per l'intervento numero 41, in località varie del Comune di Petacciato (riferimento all'ALLEGATO B al Piano degli Interventi approvato dal Commissario Straordinario con Decreto 11 gennaio 2016 n. 3) che:

- sussiste il nesso di causalità tra gli eventi calamitosi dei giorni 5 e 6 Marzo 2015, di cui alla OCDPC 280/2015 e i danni subiti che hanno determinato la urgente necessità di attuare il predetto intervento;
- per la realizzazione dell'intervento le opere sono state eseguite in conformità del progetto / perizia giustificativa approvato/a e che le stesse risultano funzionanti e rispondenti agli scopi per le quali sono state finanziate;
- si può procedere alla chiusura del rapporto di concessione fra l'Ente Soggetto Attuatore Provincia di Campobasso (concessionario) ed il Commissario Delegato (struttura concedente), con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di €. 5.892,60 a valere sul contributo ammesso a finanziamento ai sensi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 della OCDPC 280/2015;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa appare conforme a quanto disposto con Decreto del Commissario Delegato 21 gennaio 2016 n. 4;

VISTO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. DPC/ABI/61231 del 09/12/2015,

ha comunicato di aver disposto, a titolo di anticipazione nella misura del 50% dei fondi stanziati con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015, l'ordine di accreditamento dell'importo di € 3.091.500,00 sulla contabilità speciale n. 5980, appositamente aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso ed intestata al Commissario Delegato;

RITENUTO, pertanto, poter procedere alla liquidazione della richiesta di saldo avanzata con protocollo pec del 15/06/2016, dal Comune di Petacciato, per l'esecuzione dell'intervento di *"Monitoraggio topografico e installazione nuovo caposaldo corpo di frana"* in località varie del Comune di Petacciato per un importo di € 5.836,48;

In virtù dei poteri conferiti dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con l'Ordinanza n. 280 del 4 settembre 2015,

DISPONE

- 1) ~~Per quanto riportato in premessa, è autorizzato il pagamento di € 5.836,48 in favore del comune di~~ Petacciato, a seguito della richiesta avanzata con protocollo pec del 15/06/2016, per l'erogazione del saldo per l'esecuzione dell'intervento, riportato al n. 27 di *"Monitoraggio topografico e installazione nuovo caposaldo corpo di frana"* in località varie del Comune di Petacciato, della Tabella ALLEGATO C del Piano degli Interventi approvato dal Commissario Straordinario con Decreto 11 gennaio 2016 n. 3, mediante accredito sul conto corrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato intestato allo stesso Ente - codice **IBAN: IT 07T 01000 03245 410300304440**;
- 2) la spesa farà carico al conto n. 5980 della contabilità speciale esistente presso la Banca D'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso – intestato: C.D. DIR SISM G. MOLISE – O. 280-15", secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 30/2015 del MEF in merito alla dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale;
- 3) di ribadire che, il comune di Petacciato, in qualità di soggetto attuatore, ha l'obbligo di verificare che le spese generali e le competenze dei professionisti incaricati, compreso IVA e Cassa Previdenziale, siano ricomprese nel limite massimo del 20% dei lavori;
- 4) tutta la documentazione inerente l'esecuzione dell'intervento, comprensiva dei titoli di spesa, verificati, approvati e ritenuti ammissibili dal Comune di Petacciato, restano agli atti del medesimo Ente;
- 5) di dichiarare chiuso il rapporto di concessione del finanziamento con il comune di Petacciato (CB) relativo all'intervento n. 27 di *"Monitoraggio topografico e installazione nuovo caposaldo corpo di frana"*;
- 6) La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito della Regione Molise nell'Area Tematica Eventi Meteorologici marzo 2015 al link: <http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13412> e verrà trasmessa all'Ente interessato ed al Capo Dipartimento della Protezione Civile.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Dott. Geol. Gino Cardarelli)

207

