

ORDINANZA 10/DR

del 26 OTT. 2016

**OGGETTO:** Piano degli Interventi approvato con Decreto del Commissario Delegato 3 gennaio 2016 n. 3 e rimodulato con Decreto del Commissario Delegato 29 luglio 2016 n. 5; – *"Tabella ALLEGATO C Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose"* - Intervento n. 63 *"Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio"* della S.P. 148 tratto S. Croce di Magliano - Rotello realizzato dalla Provincia di Campobasso per un importo di € 159.169,42;  
- Liquidazione della somma a saldo pari ad €. 71.059,70 in favore della Provincia di Campobasso.

#### IL DIRETTORE RESPONSABILE

Per il subentro della regione Molise nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise

**VISTA** la Legge 24.02.1992 n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il DL 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il DL 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

**VISTO** l'articolo 10 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni 5 e 6 marzo 2015, hanno colpito il territorio della regione Molise, con la quale sono state stanziare risorse finanziarie pari a complessivi € 6.183.000,00 destinati all'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 280 del 4 settembre 2015 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni 5 e 6 marzo 2015, hanno colpito il territorio della Regione Molise";

**DATO ATTO** che il Commissario Delegato, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della citata Ordinanza 280/2015, ha predisposto il Piano degli Interventi per l'importo complessivo di € 6.183.000,00 e, con nota Prot. 130335/2015 del 19/11/2015, lo ha trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile per la relativa approvazione;

**VISTO** che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. RIA/0059874 del 02/12/2015, con prescrizioni e lasciando in sospeso per successive fasi di approvazione la somma residuale di € 15.799,69 (prestazione di lavoro straordinario), ha approvato il Piano degli Interventi per complessive € 6.167.200,31, come di seguito dettagliato:

a) soccorso ed assistenza	44.945,74
b) interventi di somma urgenza o urgenti realizzati, in corso o da realizzare	6.007.972,32
c) a disposizione del Commissario Delegato per eventuali interventi integrativi	114.282,25
Tornano	6.167.200,31



**RICHIAMATO** il Decreto del Commissario Delegato 11 gennaio 2016 n. 3 col quale è stato approvato il "Piano degli Interventi" e definite le nomine dei soggetti attuatori per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della OCDPC 280/2015;

**RICHIAMATO** altresì, il Decreto del Commissario Delegato 29 luglio 2016 n. 5 col quale è stata approvata la "Rimodulazione del Piano degli Interventi e ulteriori disposizioni commissariali per l'attuazione del piano" per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della OCDPC 280/2015;

**VERIFICATO** che, al n. 63 della *Tabella ALLEGATO C "Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose"* di RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI, figura l'intervento "*Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio*" della S.P. 56 di Monacilioni - Campolieto realizzato dalla Provincia di Campobasso per un importo di € 159.169,42;

**VISTA** la Convenzione stipulata in data 08/02/2016 tra il Commissario Delegato ed il Comune di Campobasso (Soggetto Attuatore) per la realizzazione dell'intervento n. 63 "*Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio*" della S.P. 56 di Monacilioni - Campolieto realizzato dalla Provincia di Campobasso dell'importo concesso di € 250.000,00;

**VISTO** che l'art. 7 della predetta convenzione, ai fini del trasferimento delle risorse assegnate per l'attuazione dell'intervento, prevede che il Soggetto Attuatore provvederà a fornire al Commissario Delegato la seguente documentazione, corredata da puntuale rapporto fotografico/video per ogni fase attuata:

- prima rata pari al 40% da corrispondere al Soggetto Attuatore a seguito della stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario dei lavori;
- saldo finale ad ultimazione di lavori, sulla base delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e dei titoli di spesa, verificati, approvati e ritenuti ammissibili dal Soggetto Attuatore raggruppati nella relazione acclarante i rapporti tra il Soggetto Attuatore ed il Commissario Delegato, da redigersi secondo lo schema ALLEGATO D al Decreto Commissariale n. 3 del 11/01/2016;

**CONSIDERATO** che alla Provincia di Campobasso con precedente Ordinanza del Commissario Delegato n. 69 del 07/06/2016, si è proceduto all'erogazione della prima rata pari al 40% della stima dei costi previsti per un importo pari ad €. 86.000,00, per l'esecuzione dei lavori di "*Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio*" della S.P. 148 tratto S. Croce di Magliano - Rotello;

**VISTO** che la Provincia di Campobasso, con propria nota prot. n. 30427/2016 del 12-07-2016, ha richiesto l'erogazione del rimborso di € 71.059,70 per aver eseguito l'intervento n. 63 "*Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio*", allegando, in esecuzione del punto 1, lettera b) del Decreto del Commissario Delegato 21 gennaio 2016 n. 4, la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 179 del 23-02-2016 di approvazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di Sistemazione dissesto di versante della S.P. 148 tratto S. Croce di Magliano - Rotello realizzato dalla Provincia di Campobasso;
- Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 430 del 7-04-2016 di aggiudicazione dei lavori alla ditta Zappone Angelo s.r.l.;
- Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 902 del 29-06-2016 di approvazione del certificato di regolare esecuzione, nonché, della relazione acclarante i rapporti tra il soggetto attuatore e il commissario delegato OCDPC 280/2015 con allegata relazione (parte integrante e sostanziale).

**VISTO** che, compilando il modello denominato "Allegato D", datato 29-06-2016, il RUP Geom. MercurioGagliardi e l'Avv. Carmine Pace, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, hanno dichiarato, per le spese sostenute per l'intervento numero 63, "*Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio*" della S.P. 148 tratto S. Croce di Magliano - Rotello realizzato dalla Provincia di Campobasso (riferimento all'ALLEGATO C al Piano degli Interventi approvato dal Commissario Straordinario con Decreto 11 gennaio 2016 n. 3) che:

- sussiste il nesso di causalità tra gli eventi calamitosi dei giorni 5 e 6 Marzo 2015, di cui alla OCDPC 280/2015 e i danni subiti che hanno determinato la urgente necessità di attuare il predetto intervento;
- per la realizzazione dell'intervento le opere sono state eseguite in conformità del progetto / perizia giustificativa approvato/a e che le stesse risultano funzionanti e rispondenti agli scopi per le quali sono state finanziate;



- le spese tecniche onnicomprensive sostenute per l'intervento di che trattasi sono inferiori al 20% dei lavori al netto del ribasso;
- si può procedere alla chiusura del rapporto di concessione fra l'Ente Soggetto Attuatore Comune di Campobasso (cessionario) ed il Commissario Delegato (struttura concedente), con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di € 71.059,70 a valere sul contributo ammesso a finanziamento ai sensi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 della OCDPC 280/2015;

**CONSIDERATO** che la documentazione trasmessa appare conforme a quanto disposto con Decreto del Commissario Delegato 21 gennaio 2016 n. 4;

**VISTO** che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota Prot. DPC/ABI/39476 del 03-08-2016, ha comunicato di aver accreditato l'importo di €. 3.090.359,15 stanziati con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015, sulla contabilità speciale n. 5980, appositamente aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso;

**VISTA** la nota prot. n. CG/0055000 del 18-10-2016 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;


**RITENUTO**, pertanto, poter procedere alla liquidazione della richiesta di saldo avanzata con protocollo n. prot. n. 30427/2016 del 12-07-2016, con la quale la Provincia di Campobasso ha richiesto l'erogazione del rimborso di € 71.059,70 per aver eseguito l'intervento n. 63 "*Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio*" della S.P. 148 tratto S. Croce di Magliano - Rotello;

In virtù dei poteri conferiti dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con l'Ordinanza n. 280 del 4 settembre 2015,

#### **DISPONE**

- 1) Per quanto riportato in premessa, è autorizzato il pagamento di € **71.059,70** in favore della Provincia di Campobasso, a seguito della richiesta avanzata con prot. n. 30427/2016 del 12-07-2016, con la quale la stessa ha richiesto l'erogazione del rimborso per aver eseguito l'intervento n. 63 "*Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio*" della S.P. 148 tratto S. Croce di Magliano - Rotello, della Tabella ALLEGATO C del Piano degli Interventi approvato dal Commissario Straordinario con Decreto 11 gennaio 2016 n. 3, mediante accredito sul conto corrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato intestato allo stesso Ente - codice IBAN: **IT 17Y 01000 03245 410300060665**;
- 2) la spesa farà carico al conto n. 5980 della contabilità speciale esistente presso la Banca D'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso - intestato: C.D. DIR SISM G. MOLISE - O. 280-15", secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 30/2015 del MEF in merito alla dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale;
- 3) di ribadire che, la Provincia di Campobasso, in qualità di soggetto attuatore, ha l'obbligo di verificare che le spese generali e le competenze dei professionisti incaricati, compreso IVA e Cassa Previdenziale, siano ricomprese nel limite massimo del 20% dei lavori;
- 4) tutta la documentazione inerente l'esecuzione dell'intervento, comprensiva dei titoli di spesa, verificati, approvati e ritenuti ammissibili dalla Provincia di Campobasso, restano agli atti del medesimo Ente;
- 5) di dichiarare chiuso il rapporto di concessione del finanziamento con la Provincia di Campobasso (CB) relativo all'intervento n. 63 di "*Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio*";
- 6) La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito della Regione Molise nell'Area Tematica Eventi Meteorologici marzo 2015 al link:  
<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13412> e verrà trasmessa all'Ente interessato ed al Capo Dipartimento della Protezione Civile.

**IL DIRETTORE RESPONSABILE**  
(Dott. Geol. Gino Cardarelli)



N. 281