



**Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014**

DECRETO n. 30 del 22.09.2015

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.

Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

OGGETTO:	Comune di San Biase Sistemazione idrogeologica area impianto di depurazione e relativa strada comunale di accesso Liquidazione Stato Finale e Competenze Tecniche a saldo
FINANZIAMENTO:	€ 200.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	284/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	CB040A/10
CODICE SGP:	M03BCB040A/10
CUP:	J66D13000270002

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

VISTO il Decreto Commissariale n. 284/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:



A) Lavori a misura				
A	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	142.039,11	
	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	12.932,45	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	142.039,11

B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	6.500,00	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro		
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro		
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità - Sicurezza	euro	31.248,60	
b7)	Competenze per collaudi	euro		
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro		
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4.261,17	
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	-	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-	
b16)	IVA di A.a1 (22%)	euro	15.951,12	
b17)	IVA di A.a2 (22%)	euro		
b18)	CNPAIA 4% di A.a3, b6, b7, b11, b13 e b14	euro		
b19)	IVA 22% di A.a3, b6, b7, b11, b13, b14 e b18	euro		
Totale somme a disposizione:			Euro	57.960,89
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	200.000,00

PRESO ATTO che con Determina N. Reg. generale 55 del 16/07/2014 del Comune di San Biase si è rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 5,01%	euro	122.638,42	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	12.932,45	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	135.570,87



B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	4.121,21	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro	-	
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	19.556,29	
b7)	Competenze per collaudi	euro	314,83	
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2.378,79	
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.840,78	
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	1.668,08	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3.089,27	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	4.261,17	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro		
b16)	IVA di A.a1 (10%)	euro	12.263,84	
b17)	IVA di A.a2 (10%)	euro	1.293,25	
b18)	CNPAIA di A.a3, b6, b7, b8, b11 e b14	euro	1.032,71	
b19)	IVA di A.a3, b6, b7, b11, b14 e b17	euro	7.075,46	
b20)	Imprevisti (IVA inclusa - Lavori a fattura)	euro	717,20	
b21)	Economie indisponibili da disimpegnare	euro	3.816,25	
Totale somme a disposizione:		Euro	64.429,13	
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00	

VISTO il quadro economico rideterminato a seguito delle risultanze del conto finale, rideterminato dai progettisti incaricati, approvato con Determina N. Reg. generale 54 del 17/07/2015 del Comune di San Biase così distinto:

A) Lavori a misura

A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 5,01%	euro	122.638,42	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	12.932,45	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	135.570,87



B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	717,20
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	4.121,21
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	-
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	19.556,29
b7)	Competenze per collaudi	euro	314,83
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2.378,79
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.045,36
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	1.668,08
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3.059,85
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Compenso per ex struttura commissariale (3% valore come da APQ)	euro	6.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	60,00
b16)	IVA di A.a1 (10%)	euro	12.263,84
b17)	IVA di A.a2 (10%)	euro	1.293,25
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b10 e b11	euro	983,96
b18bis)	EPAP 2% di b8	euro	47,58
b19)	IVA 22% di b2, b6, b7, b8, b10, b11, b18 e b18bis	euro	7.068,73
b20)	Economie indisponibili da disimpegnare	euro	2.850,17
Totale somme a disposizione:		Euro	64.429,13
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00

PRESO ATTO che nel quadro economico di rideterminato a seguito del conto finale b20) Economie indisponibili da disimpegnare, risulta un'economia di somme non spese pari a € 2.850,17;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTA la relazione istruttoria (rif. n. 120/2015 del 22/07/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 191.126,98 così distinta:

- € 149.127,96 per saldo lavori di cui € 13.557,09 per IVA
- € 717,02 per lavori in economia di cui € 65,18 per IVA
- € 41.282,00 comprensivo di Cassa previdenza e IVA per competenze tecniche



VISTA la disponibilità della somma di € 191.126,98 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 191.126,98 (onnicomprensiva) per la liquidazione delle competenze tecniche e del saldo dei lavori relativi all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di San Biase dell'importo complessivo di € 191.126,98 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT21 Y010 0003 2454 1030 0304 451 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Paolo di Laura Frattura





***Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato
per la mitigazione del dissesto idrogeologico – Decreto n. 1 del 25.10.2014***

Campobasso, 22.07.2015

Rif. 120/2015

OGGETTO:	Comune di San Biase Sistemazione idrogeologica area impianto di depurazione e relativa strada comunale di accesso Liquidazione Stato Finale e Competenze Tecniche a saldo
FINANZIAMENTO:	€ 200.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	284/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	CB040A/10
CODICE SGP:	MO3BCB040A/10
CUP:	J66D13000270002

RELAZIONE ISTRUTTORIA

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 284/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura				
A	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	142.039,11	
	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	12.932,45	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	142.039,11

B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	6.500,00	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro		
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro		
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L, misura e contabilità - Sicurezza	euro	31.248,60	
b7)	Competenze per collaudi	euro		
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro		
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	4.261,17	
b10)	Competenze Tecniche D.L, Misura e contabilità	euro	-	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	-	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-	
b16)	IVA di A.a1 (22%)	euro	15.951,12	
b17)	IVA di A.a2 (22%)	euro		
b18)	CNPAIA 4% di A.a3, b6, b7, b11, b13 e b14	euro		
b19)	IVA 22% di A.a3, b6, b7, b11, b13, b14 e b18	euro		
Totale somme a disposizione:			Euro	57.960,89
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	200.000,00

PRESO ATTO che con Determina N. Reg. generale 55 del 16/07/2014 del Comune di San Biase si è rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 5,01%	euro	122.638,42	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	12.932,45	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	135.570,87

B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	4.121,21	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro	-	
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	19.556,29	
b7)	Competenze per collaudi	euro	314,83	
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2.378,79	
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.840,78	
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	1.668,08	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3.089,27	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	4.261,17	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro		
b16)	IVA di A.a1 (10%)	euro	12.263,84	
b17)	IVA di A.a2 (10%)	euro	1.293,25	
b18)	CNPAIA di A.a3, b6, b7, b8, b11 e b14	euro	1.032,71	
b19)	IVA di A.a3, b6, b7, b11, b14 e b17	euro	7.075,46	
b20)	Imprevisti (IVA inclusa - Lavori a fattura)	euro	717,20	
b21)	Economie indisponibili da disimpegnare	euro	3.816,25	
Totale somme a disposizione:		Euro	64.429,13	
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00	

VISTA la nota del Comune di San Biase prot. n. 285 del 04/02/2015 con la quali ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione a saldo dei lavori e delle competenze tecniche relative all'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Determina N. Reg. generale 4 del 28/01/2015 del Comune di San Biase di Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione nonché delle competenze tecniche a saldo di € 191.126,98 relativamente ai lavori indicati in oggetto;

VISTO il quadro economico rideterminato a seguito delle risultanze del conto finale, rideterminato dai progettisti incaricati, approvato con Determina N. Reg. generale 54 del 17/07/2015 del Comune di San Biase così distinto:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 5,01%	euro	122.638,42	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	12.932,45	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale	Euro	135.570,87	

B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	717,20	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	4.121,21	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro	-	
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	19.556,29	
b7)	Competenze per collaudi	euro	314,83	
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	2.378,79	
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.045,36	
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	1.668,08	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3.059,85	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Compenso per ex struttura commissariale (3% valore come da APQ)	euro	6.000,00	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	60,00	
b16)	IVA di A.a1 (10%)	euro	12.263,84	
b17)	IVA di A.a2 (10%)	euro	1.293,25	
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b10 e b11	euro	983,96	
b18bis)	EPAP 2% di b8	euro	47,58	
b19)	IVA 22% di b2, b6, b7, b8, b10, b11, b18 e b18bis	euro	7.068,73	
b20)	Economie indisponibili da disimpegnare	euro	2.850,17	
Totale somme a disposizione:			Euro	64.429,13
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	200.000,00

PRESO ATTO che nel quadro economico di rideterminato a seguito del conto finale b20) Economie indisponibili da disimpegnare, risulta un'economia di somme non spese pari a € 2.850,17;

ACCERTATA la regolarità degli atti

TUTTO ciò premesso e considerato

Si esprime, **Parere favorevole** alla liquidazione in favore del Comune di San Biase dell'importo complessivo di € 191.126,98 relativo al saldo dei lavori e delle competenze tecniche dei lavori indicati in oggetto;

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.

AVANZAMENTO CONTABILE				
<i>Importo finanziamento</i>	<i>Importo erogato</i>	<i>Importo da erogare</i>	<i>Note</i>	<i>Conto residuo sul finanziamento</i>
200.000,00	6.000,00		Competenze 3% ex struttura commissariale	194.000,00
		149.127,96	Competenze Tecniche relative al I SAL	44.872,04
		717,02	Lavori in economia	44.155,02
		41.282,00	Competenze Tecniche allo Stato Finale	2.873,02
		191.126,98	Importo da erogare	

L'Istruttore Tecnico
geom. Nicola Pontarelli

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Vincenzo Marra

COMUNE DI SAN BIASE

FINANZIAMENTO	200.000,00
---------------	------------

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	I° SAL	II° SAL	Stato Finale	TOTALE
Lavori	149.127,96	717,02		149.844,98
Competene Tecniche	41.282,00			41.282,00
Ex Strutt. Comm.le	6.000,00			6.000,00
Restano da erogare				2.873,02
			Sommano	200.000,00

LAVORI	SAL	Importo	IVA	Somma
I° SAL	135.570,87		13.557,09	149.127,96
Lavori in economia	651,84		65,18	717,02
			Sommano	149.844,98

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
Competenze professionali - ing. Vitullo	9.424,14	376,97	2.156,24	11.957,35
Competenze professionali - ing Mancini	9.424,14	376,97	2.156,24	11.957,35
Competenze professionali - ing Petrocelli	5.136,43	205,46	1.175,22	6.517,10
Geologia	2.378,79	47,58	533,80	2.960,17
Indagini geologiche	1.546,93	30,94	347,13	1.925,00
Sicurezza	3.059,85	152,99	706,83	3.919,67
RUP				2.045,36
			Sommano	41.282,00