REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 156 DEL 21 FEB 2013

(L. R. 23 marzo 2010, n.10)

OGGETTO: PSR Molise 2007/2013. Misura 1.2.1 "Ammodernamento Aziende Agricole".
Provvedimento di Concessione 61del 25/02/2011.
Proroga per ultimazione lavori. - Art. 23 delle DAMI
Ditta TESTA Antonio - Cercemaggiore (CB)
C.F. TSTNTN63M24C486L – P. IVA 00725860704
Via Fonte la Noce, 50 **Cercemaggiore (CB)**

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n. 4 ed è stata sottoposta per le funzioni di coordinamento al Direttore di Area. Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'Istruttore (nome e cognome)	Il Direttore di Area (nome e cognome)	Il Direttore di Servizio denominazione servizio
Agr. Giovanni VISCUSI		Emidio V. Mastronardi

Campobasso, 21 FEB 2013

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio_____ Es/Impegno_____ Importo _____ Data_____

Capitolo _____ Esercizio_____ Es/Impegno_____ Importo _____ Data_____

L'Istruttore (nome e cognome)	Il Direttore di Servizio denominazione servizio (nome e cognome)

ALLEGATI	SI	N.___
	NO	X

Atto da pubblicare

Integralmente	X
Per estratto	
Sul sito Web	X

Il Direttore

IL DIRETTORE GENERALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007/2013

VISTO il Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i. concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale);

VISTO in particolare l'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che attribuisce all'Autorità di gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del Programma;

VISTO il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15/12/2006 con il quale sono state emanate disposizioni di attuazione del Reg. CE 1698/2005;

VISTO il Reg. (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la decisione del Consiglio del 20/02/2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale, periodo di programmazione 2007/2013 (2066/144/CE);

VISTO il Reg. CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Molise 2007/2013 approvato dalla Commissione con decisione C (2008) n. 783 del 25 febbraio 2008 e con decisione C (2010) 1226 del 4 Marzo 2010 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 237 del 10 marzo 2008 con cui la Giunta Regionale ha preso atto che la Commissione Europea con decisione n. C (2008) del 25 febbraio 2008 ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) del Molise 2007/2013;

CONSIDERATO che il PSR Molise, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i Bandi di attuazione delle Misure del programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTA la Deliberazione n.1143 del 04/12/2009 con cui la Giunta Regionale ha condiviso ed approvato i documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento", nonché gli schemi dei Bandi, afferenti l'Asse I, riguardanti il pacchetto "Competitività in agricoltura", nell'ambito del PSR Molise 2007/2013 per le misure 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.4-1.2.1-1.2.3-1.3.2;

VISTA la propria determinazione direttoriale n. 403 del 9 dicembre 2009 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 – Pubblicazione Bandi attuativi" - pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.M. del 16 dicembre 2009, n. 30;

ATTESO che con la su citata determinazione sono stati pubblicati alcuni Bandi attuativi del P.S.R. tra cui alcuni riferiti all'Asse I e specificamente alle misure 1.1.1- 1.1.2 - 1.2.1 e 1.3.2;

VISTA la normativa riguardante il piano di utilizzazione agronomica dei reflui aziendali così come previsto dal Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 21 luglio 2006 (Piano nitrati) - art. 19 D. Lgs. 152/99 in modo semplificato -;

VISTA la nota prot. n. 0015478 del 10/03/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati incaricati dell'attuazione delle misure del P.S.R. 2007/2013 alcuni Dirigenti della Direzione Generale III e sono stati individuati i Responsabili degli Uffici tecnici di supporto agli stessi Responsabili dell'attuazione;

VISTE in particolare le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" approvate con la su citata determinazione, nonché le indicazioni di cui ai Bandi 1.1.2 e 1.2.1, 1.1.1 e 1.3.2 rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la propria determinazione n. 478 del 06.08.2010 con cui, tra l'altro, sono disposte le modalità ed i tempi di istruttoria relativa alla fase dell'ammissibilità delle istanze;

VISTA la propria Determinazione n. 61 del 25/02/2011 con cui è stata approvata la spesa per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di sviluppo aziendale presentato dalla ditta **TESTA Antonio di Cercemaggiore** ed è stato concesso alla stessa ditta un contributo per la misura 1.2.1;

VISTA la richiesta di proroga di **2 (due) mesi** per l'ultimazione dei lavori presentata dalla suddetta ditta acquisita al protocollo in data 15/02/2013, con n. 0003682/13, avanzata dalla ditta **TESTA Antonio.**;

VISTO l'art. 23 *"Proroghe"* delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" rese pubbliche con Supplemento Ordinario n. 1 al BURM 16.12.2009, n. 30;

VISTA la comunicazione a firma della ditta nella quale si evidenziano le motivazioni che non hanno consentito l'ultimazione dei lavori entro i termini prescritti dalla determina di concessione n. 61 del 25/02/2011, anche in virtù della variante concessa (n. 453 del 11/07/2011) per modifiche in fase di realizzazione dei lavori di sistemazione delle aree esternei;

CONSIDERATO che gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, sono stati totalmente attuati, mentre la consegna di alcune attrezzature, e il completamento dei drenaggi necessitano di ulteriori **2 (due) mesi** per il completamento di quanto concesso;

RITENUTO di poter concedere la proroga per l'ultimazione dei lavori alla Ditta **TESTA Antonio** ;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere la proroga per l'ultimazione dei lavori alla ditta **TESTA Antonio**, nato a Cercemaggiore il 24/08/1963 e ivi residente in Via Fonte la Noce, n. 50, destinatario del Provvedimento di concessione n. 61 del 25/02/2011;
3. la proroga di cui al precedente punto 2 è concessa dal 26/02/2013 al 26/04/2013 (mesi 3);
4. di disporre acchè i lavori siano ultimati improrogabilmente entro il 26/04/2013;
5. di fare obbligo alla Ditta **TESTA Antonio** al rispetto di tutte le disposizioni/prescrizioni/autorizzazioni/limitazioni e vincoli impartite con propria Determinazione n. 76 del 01/03/2011;
6. di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento sul B.U.R.M. e su sito web della Regione Molise.

21 FEB 2013

Il Direttore Generale
Autorità di Gestione del PSR/Molise 2007/2013
Dr. Antonio Francioni

Firma della ditte ricevente per accettazione di quanto disposto nel presente provvedimento

La presente copia è conforme all'originale, composto da n. 1 fogli, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, lì 22 FEB 2013

IL DIRETTORE DI
Servizio supporto al Direttore Generale
(nome e cognome)

Servizio di Supporto al Direttore generale
Il Funzionario
avv. Luigi Sarlo